Industria Nacional del Cemento

Formulario G

Hoja Nº 1

PLANILLA DE RECEPCION - BOLSAS PARA ENVASE DE CEMENTO

Nº 110 FECHA: 09/12/2021-

Proveedor : KUATIAPO S.A. Camión Nro.

Fabrica : C.I.P. - VILLETA Fecha de Entrega : 03,06;07/12/2021

CONTRATO **099/2020** LPN SBE NRO.06/2020

Nota de Remisión Nº	Cantidad s/ Remisión	Cantidad recepcionada	Diferencia e/ remisión y recepción	% Gramaje	Presentacion (Pallets/embalaje)
001-002-0013380	149.850	149.850	0	96,62	37 Pallets
001-002-0013392	299.700	299.700	0	95,15	74 Pallets
001-002-0013393	299.700	299.700	0	96,44	74 Pallets
Total	749.250	749.250	-		

CANTIDAD TOTAL RECEPCIONADA: Setecientas cuarenta y nueve mil doscientas cincuenta unidades de bolsas CPIV-32.

Jefe Deposito de bienes — Jefe Dpto. Control de Calidad — Jefe Dpto. Logistica — Vº Bº Direccion de Fabrica

Formato aprobado por Resolución PR Nº 751/15 de fecha 19/10/2015.

Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.