UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RECTORADO

ORDEN DE INICIO-AMPLIACIÓN II

Encarnación, 16 de noviembre de 2023

Señores
San Blas Construcciones S.R.L.
Encarnación
PRESENTE

REF: Contrato de adenda N.° 02 de fecha 13 de octubre de 2023 para la: "Construcción Campus de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2022-2023" Lote II ID 410.228

N.° 03 ORDEN DE INICIO

Nos dirigimos a ustedes, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Contratante Universidad Nacional de Itapúa para la Ampliación de ejecución de la obra: "Construcción Campus de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2022-2023" ID N.°410.228

De acuerdo a la Cláusula N.° 06 del contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 40 días calendario.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 16 de noviembre del año 2023.

Sin otro particular, nos despedimos de ustedes atentamente.

.....
Lic. Liz Genez
Técnico Administradora de Contrato

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Dirección de Infraestructura y Obras Encarnación

.....
Arq. Myriam Morínigo
Directora de Infraestructura y Obras

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

Acuse de recibo
Empresa Contratista: San Blas Construcciones S.R.L
Nombre: Ing. Guillermo Esteche
C.I.N°: 3.219.971
Fecha: 16/11/23
Hora:

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1