CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 09/20 – CONTRATO Nº 10/2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON, CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM 2021

OBRA: **LOTE 24: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO** **FECHA: 27/05/2021**

UBICACIÓN: **BARRIO SAN JOSE - FRACCION VILLARRICA - TRAMO 1.-**

		ADJUDICADO				CERTIFICADO 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*4.408,00*	*2.493*	*10.989.144*	*1.649,00*	4.110.957	2.759,00
2	*Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metalica e impresión digital*	*Un*	*1,00*	*792.000*	*792.000*	*0,00*	0	1,00
3	*destronque de arbol mediano*	*Un*	*1,00*	*278.667*	*278.667*	*0,00*	0	1,00
4	*Preparación de terreno, estudio de plano altimétrico, relleno tierra colorada, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref. y construcción de empedrado sobre tierra colorada, incluye pintura de cordones a cal*	*m2*	*4.408,00*	*51.920*	*228.863.360*	*1.649,00*	85.616.080	2.759,00
5	*Triturada sexta*	*m3*	*44,08*	*108.533*	*4.784.135*	*0,00*	0	44,08
6	*Servicio de limpieza general de la construcción*	*Gl*	*1,00*	*880.000*	*880.000*	*0,00*	0	1,00
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					**246.587.306**		**89.727.037**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	**89.727.037**	**36%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-17.945.407**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-4.486.352**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**67.295.278**	

Son Guaraníes: SESENTAY SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Ciudad del Este Municipio – Dir. Obras Municipales

ARQ. RAQUELINA REINOSO
Fiscal de Obra
Arq. Raquelina Reinoso
Reg. Nº 1 833

Ciudad del Este Municipio – CIUDAD DEL ESTE – Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

MARIA ANA CONSTRUCCIONES
María Ana Construcciones
Ana María Alfonso de Riveros
5º Fátima 1061 – 1º Piso
Ciudad del Este
RUC: 94.[illegible]-Contratista