Luque, 18 de julio del 2.022.-

ORDEN DE INICIO DE OBRAS

Señores
MES INGENIERIA S.A.
Contratista.
Presente

La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Luque, se dirige a Usted, en relación al **CONTRATO DE OBRA Nº 41/2022** firmado entre la **MUNICIPALIDAD DE LUQUE** y la firma **MES INGENIERIA S.A.** en fecha 15 de Junio del 2022, a fin de comunicarle sobre la orden de inicio de los trabajos de:

- **REPARACION DE 2 AULAS, ESC. BAS. NRO. 3778 LOMA MERLO, DE LA CIUDAD DE LUQUE. -**

Habiéndose cumplido las condiciones establecidas dentro del pliego de bases y condiciones del contrato para su emisión, por medio de la presente se imparte la orden de inicio con un plazo de ejecución de **90 (noventa) días calendario**, los cuales serán computados desde la fecha del presente documento, el cual es recibido por la empresa contratista, entendiendo que a partir de su recepción, la misma cuenta con un **PERIODO DE MOVILIZACIÓN** de **5 DÍAS CORRIDOS**, previstos en el **PUNTO 09 - PREPARACIÓN DE LOS TRABAJOS.PERIODO DE MOVILIZACIÓN** de las **CONDICIONES CONTRACTUALES** (este periodo se encuentra comprendido dentro el plazo de ejecución total de la obra), dentro del cual deberá adoptar las disposiciones preparatorias para el inicio efectivo de los trabajos. Aclarado esto, el plazo para de ejecución de la obra, queda de la siguiente manera:

N°	Fecha de firma de contrato	Fecha de orden de inicio	Plazo de ejecución según PBC	Fecha de inicio del cómputo del plazo (OBS: corresponde al día 1)	Fecha fin de plazo de ejecución
1	15/06/2022	18/07/2022	**90 (noventa)** días	18/07/2022	**15/10/2022**

Los trabajos deberán haberse iniciado efectivamente una vez finalizado el plazo de movilización, entendiendo que se cuenta con un plazo para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y que este no será prorrogado salvo circunstancias de fuerza mayor debidamente documentadas. -

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE * DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS *

P/A

Paola Miranda Acevedo
ARQUITECTA

.....
Arq. Adrián González.
Director de Obras Públicas.
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

DIRECCIÓN DE OBRAS FONACIDE

Firma: _____
Recibido por: Letizzia Flores
C.I.N°: 5.347.076
Fecha recepción: 18/07/2022