CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 01/23 CONTRATO N.º 17/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL 2023/2024

OBRA LOTE 31 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO.
UBICACIÓN : BARRIO 23 DE OCTUBRE, SANTA HELENA.

FECHA: 31/10/2023

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	576	3.560	2.050.560	576,00	2.050.560	*0,00*
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	576	7.120	4.101.120	576,00	4.101.120	*0,00*
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1	1,691,000	1.691.000	0,00	0	*1,00*
4	Remosion de Empedrado. (Según EE.TT.)	m2	10	19.491	194.910	10,00	194.910	*0,00*
5	Construccion de empedrado sobre tierra colorada (Según EE.TT.)	m2	576	50.285	28.964.160	211,5686790	10.638.731	*364,4313210*
6	Provision y colocacion de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	198	30.750	6.088.500	45,00	1.383.750	*153,00*
7	Provision y colocacion de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	5,76	110.138	634.395	0,00	0	*5,76*
8	Construccion de baden de Hº Aº e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	16	220.809	3.532.944	0,00	0	*16,00*
9	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1	1,726,600	1.726.600	0,00	0	*1,00*
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**48.984.189**		**18.369.071**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	18.369.071	37.50%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	3.673.814	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	918.454	
MONTO NETO A PERCIBIR	13.776.803	

SON GUARANIES: TRECE MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL, OCHOCIENTOS TRES ----------

SOFIA MOLINAS
FISCAL DE OBRA

POR LA CONTRATISTA
MF & ASOCIADOS S.A.
RUC: 80086999 - 0

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA