MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra N° 02 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: M.G. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CON R.U.C. N° 4596656-7, RESPONSABLE MARÍA DOMINGA JIMENÉZ PEREIRA

OBRA: REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL– ID N° 413532. –"

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2022 - CONTRATO N° 13/2022.-

Fecha: 17 / 06 / 2.022.-

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Cambio de 2 puertas tipo placa de madera	Unidad	2	350.000	700.000	2		2	100,00%	700.000	0	700.000
2	Cambio de mingitorio	Unidad	1	380.000	380.000	1		1	100,00%	380.000	0	380.000
3	Cambio de tapa de registro	Unidad	1	150.000	150.000	1		1	100,00%	150.000	0	150.000
4	Arreglo de Techo metalico	Unidad Medida Global	1	300.000	300.000	1		1	100,00%	300.000	0	300.000
5	Colocación de piso tipo semi porcelanato (item modificado en Adenda N°1)	Metros cuadrados	26,00	57.000	1.482.000	26,00		26,00	100,00%	1.482.000	0	1.482.000
6	Pintura Epoxi, Piso Alrededor del campo de juego	Metros cuadrados	215,00	20.000	4.300.000	215,00		215,00	100,00%	4.300.000	0	4.300.000
7	Pintura Epoxi, Bombas y Circulo central	Metros cuadrados	125,00	20.000	2.500.000	125,00		125,00	100,00%	2.500.000	0	2.500.000
8	Pintura Epoxi, Rayas de marcación del campo de juego	Metro lineal	227,00	7.000	1.589.000	227,00		227,00	100,00%	1.589.000	0	1.589.000
9	Pintura de pared con acrílico vinil, de pared arriba de las gradas, interior del polideportivo	Metros cuadrados	992,00	16.000	15.872.000	992,00		992,00	100,00%	15.872.000	0	15.872.000
10	Pintura de pared con acrílico vinil, de habitación con cocina	Metros cuadrados	40,00	16.000	640.000	40,00		40,00	100,00%	640.000	0	640.000
11	Pintura de pared con acrílico vinil, de Baño de Caballeros	Metros cuadrados	35,00	16.000	560.000	35,00		35,00	100,00%	560.000	0	560.000
12	Pintura Semi brillo de pared, de pared interior alrededor del campo de juego, parte de abajo	Metros cuadrados	495,00	18.000	8.910.000	300,00	195,00	495,00	100,00%	5.400.000	3.510.000	8.910.000
13	Pintura Sintética, de gradería los tres lados	Metros cuadrados	614,00	18.000	11.052.000	0,00	614,00	614,00	100,00%	0	11.052.000	11.052.000
14	Pintura Sintética, de baranda, pasarela	Metros cuadrados	280,00	15.000	4.200.000	0,00	280,00	280,00	100,00%	0	4.200.000	4.200.000
15	Pintura Sintética, de portón de reja	Unidad	2	50.000	100.000	0,00	2	2,00	100,00%	0	100.000	100.000
16	Pintura Sintética, de columnas y base de cabina de transmisión	Metros cuadrados	46,00	15.000	690.000	0,00	46,00	46,00	100,00%	0	690.000	690.000
	COSTO TOTAL				53.425.000					33.873.000	19.552.000	53.425.000
										63,00%	37,00%	100,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	19.552.000	37,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	977.600	
Total a Cobrar	18.574.400	

Son Guaraníes: Dieciocho millones quinientos setenta y cuatro mil cuatrocientos .-

María Dalila Benegas Vera
Arquitecta
Reg. Prof. N° 4381

FISCAL DE OBRAS

Materiales de Construccion y Ferreteria
RUC: 4596656-7

CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN - INTENDENCIA - Alto Paraná

INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN