ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Orden de Ejecución Nº 5

A : **LM Construcciones - Dirección: Avda. B. Ovando N° 160 c/ Cacique Lambaré – As. - Paraguay.**

De : **Departamento de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructura.**

Referencia : **Contrato N° 7851/2019 - LPN Nº 1506/2019** ***"Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Depósito, Reacondicionamiento y Mantenimiento de Edificio en Alberdi".***

Fecha : **06 de agosto de 2020.** Hoja Nº 1

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes con relación al Contrato de referencia, a fin de remitirles la ***Orden de Ejecución N° 5.***

Les notificamos que, de acuerdo a lo descrito en la ***Orden de Ejecución N° 4***, con fecha 16/03/2020 donde reza lo siguiente: **quedan suspendidas** las tareas inherentes al contrato de referencia, hasta recibir nuevas instrucciones - de acuerdo a lo descrito en el marco del Decreto Nº 3537/2020 y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del COVID-19.

Al respecto, luego de haber cumplido con lo solicitado en la ***Orden de Ejecución N° 4,*** *y al implementarse la cuarentena inteligente de forma gradual por levantamiento de fases* se comunica a esa Contratista, el reinicio del plazo de obras previsto en el contrato básico.

Aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

....

LM Construcciones. Fiscalización Ande.