CONSTRUPAR S.A.

Asunción 14 de Diciembre del 2023

Señores
Abg. Marcelo Javier Soto Pavon
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
Presente:

Ref.: **CONTRATO Nº 23/2023**; LLAMADO REGULARIZACIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO CON ID: 435898

Asunto: Certificado Nº 2, correspondiente al periodo del mes de Diciembre de 2023

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitarle el **pago del Certificado Mensual Nº 02 Correspondiente al periodo del mes de Diciembre del 2023,** presentado por la empresa CONSTRUPAR S.A., adjudicataria de la Obra de referencia. El monto a ser pagado es de **434.274.224 Gs.** ***(Cuatrocientos treinta y cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos veinticuatro, IVA INCLUIDO).***

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado Nº 02 Diciembre 2023**
DESCRIPCION DE LA OBRA:	LLAMADO REGULARIZACIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO
CONTRATISTA:	CONSTRUPAR S.A.
MONTO CONTRACTUAL:	999.982.406.- IVA INCLUIDO
FECHA DE CONTRATO:	31 DE OCTUBRE DE 2023

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado en Conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por la Gobernación de Caaguazu.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
Nº 6.049
FECHA: 15/12/23 HORA: 10:51

OFICINA CENTRAL Y TALLERES: Cadetes de Boquerón y Alta Tensión
Teléfono y Fax 990 588 – 990 800/1
San Antonio – Paraguay

ADMINISTRACION: Quesada N° 4493 e/ Saravi
Teléfono y Fax: 662 948 / 662 954 / 607 759
E-mail:construparsa@construpar.com.py – Cod. Postal 1803
Asuncion - Paraguay

CONTRATISTA

CONSTRUPAR S.A.

Quesada Nº 4493 e/ Saravi
Tel: (595 21) 662 948

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MARCELO *Mucho Gobernador!* | GOBERNACIÓN DEL CAAGUAZÚ | DEPARTAMENTO CAAGUAZÚ

CONTRATO Nº 23/2023

CONTRATO Nº 23/2023; LLAMADO REGULARIZACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO CON ID: 435898

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 2
Mes y Año : DICIEMBRE 2023

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
1	Cartel de Obra	Unidad	1.00	1.00	--	1.00	3,655,960	3,655,960	--	3,655,960
2	Pintura de señalización horizontal	Metros cuadrados	424.80	--	424.80	424.80	43,088	--	18,303,782	18,303,782
3	Mezcla de asfalto	Tonelada	1,208.00	495.28	712.72	1,208.00	746,242	369,598,738	531,861,598	901,460,336
4	Riego de liga	Litros	4,720.00	1,935.20	2,784.80	4,720.00	9,810	18,984,312	27,318,888	46,303,200
5	Colocación de Hormigón para Baden	Metros cúbicos	18.00	18.00	--	18.00	1,595,061	28,711,098	--	28,711,098
6	Limpieza de Obras	Unidad Medida Global	1.00	--	1.0000	1.00	1,548,030	--	1,548,030	1,548,030
				--	--	--	-	--	--	--
				--	--	--	-	--	--	--
							Total Certificado Iva Incluido	420,950,108	579,032,298	999,982,406

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

ING. SERGIO RUBEN SAMUDIO BAEZ
Representante Legal - Contratista

CONTRATISTA	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI	MARCELO Marito Gobernador | GOBERNACIÓN DEL CAAGUAZÚ | DEPARTAMENTO CAAGUAZÚ
CONSTRUPAR S.A. Quesada N° 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948	CONTRATO Nº 23/2023 CONTRATO Nº 23/2023; LLAMADO REGULARIZACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO CON ID: 435898	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 2 Mes y Año : DICIEMBRE 2023

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	999,982,406
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	420,950,108
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	579,032,298
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN (IVA INCLUIDO)	--
5	ACOPIO DE MATERIAL (IVA INCLUIDO)	--
6	CERTIFICADO DEL MES	579,032,298
	Son Guaranies, quinientos setenta y nueve millones treinta y dos mil doscientos noventa y ocho	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES (IVA INCLUIDO)		579,032,298
2	AJUSTE DEL MES (IVA INCLUIDO)		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES (IVA INCLUIDO)	(579032298.0 + .0) =	579,032,298
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (20%)	(579032298.0 x 20%) =	(115,806,459)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(579032298.0 x 5%) =	(28,951,615)
6			
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO)		434,274,224
	Son Guaranies, cuatrocientos treinta y cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos veinticuatro		

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

ING. SERGIO RUBEN SAMUDIO BAEZ
Representante Legal - Contratista

CONTRATISTA

CONSTRUPAR S.A.

Quesada N° 4493 e/ Saravi
Tel: (595 21) 662 948

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MARCELO *Hasta Gobernador!* | GOBERNACIÓN DEL CAAGUAZÚ | GOBIERNO CAAGUAZÚ

CONTRATO N° 23/2023

CONTRATO N° 23/2023; LLAMADO REGULARIZACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO CON ID: 435898

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 2
Mes y Año : DICIEMBRE 2023

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	199,996,481
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(84,190,022)
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(115,806,459)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(199,996,481)
5	SALDO DEL ANTICIPO	--
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	**ACOPIOS**
1	MONTO DEL MES	--
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	--
3	MONTO ACUMULADO	--
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	(28,951,615)
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	(21,047,505)
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	--
4	RETENCIONES ACUMULADAS	49,999,120
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	
3	AJUSTES ACUMULADOS	--
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	--
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	--
3	PENALIZACION ACUMULADOS	--
	V. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	420,950,108
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	579,032,298
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	999,982,406
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	--
5	ACOPIO DE MATERIAL	--
6	SALDO DEL ANTICIPO	--
7	AJUSTES ACUMULADOS	--
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(49,999,120)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	--
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	949,983,286

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

ING. SERGIO RUBEN SAMUDIO BAEZ
Representante Legal - Contratista