ICASA INTEC OCSA

CONSORCIO INCOTEC

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap
Compromiso de calidad y eficiencia

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

CERTIFICADO Nº :	3
MES	OCTUBRE
Año:	2020

CONTRATO N° 30/2020
MONTO DEL CONTRATO (IVA incluído) : Gs 3.000.000.000
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20

"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2

1- Remuneraciones

NOMBRE	FUNCIÓN	TARIFA MES	MESES HOMBRE					FACTURACIÓN				
			Total Contrato	Mes 3	Acumulado Anterior	Acumulado Actual	Pendiente	Mes 3	Total Contrato	Acumulado Anterior	Acumulado Actual	Saldo pendiente
Jose Messuti	Director de Fiscalización	41.490.000	4,80	0,30	0,60	0,90	3,90	12.447.000	199.152.000	24.894.000	37.341.000	161.811.000
Geronimo Nuñez	Ingeniero Fiscal Residente	30.426.000	16,00	1,00	2,00	3,00	13,00	30.426.000	486.816.000	60.852.000	91.278.000	395.538.000
Clara Vega	Ingeniera Asistente	17.979.000	14,00	1,00	2,00	3,00	11,00	17.979.000	251.706.000	35.958.000	53.937.000	197.769.000
ncisco Martinez	Especialista Sanitario	30.426.000	1,93	0,10	0,73	0,83	1,10	3.042.600	58.813.458	22.302.258	25.344.858	33.468.600
Ladislao Cardozo	Especialista Social	30.426.000	1,93	0,10	0,73	0,83	1,10	3.042.600	58.813.458	22.302.258	25.344.858	33.468.600
Hugo Herreros	Esp. Ambiental y Social	30.426.000	1,93	0,10	0,73	0,83	1,10	3.042.600	58.813.458	22.302.258	25.344.858	33.468.600
Victor Ayala	Esp.Seguridad Industrial y Salud	30.426.000	1,98	0,10	0,78	0,88	1,10	3.042.600	60.334.758	23.823.558	26.866.158	33.468.600
Dedis Sisul	Esp. Electromecánico	30.426.000	1,93	0,10	0,73	0,83	1,10	3.042.600	58.783.032	22.271.832	25.314.432	33.468.600
Julio Bareiro	Especialista en Geotecnia	30.426.000	2,02	0,10	0,82	0,92	1,10	3.042.600	61.338.816	24.827.616	27.870.216	33.468.600
Esteban Almada	Especialista Financiero	30.426.000	2,02	0,10	0,82	0,92	1,10	3.042.600	61.338.816	24.827.616	27.870.216	33.468.600
Ramón Ayala	Topógrafo	8.459.000	14,00	1,00	2,00	3,00	11,00	8.459.000	118.426.000	16.918.000	25.377.000	93.049.000
Sintya Valdez	Técnica Social	8.459.000	14,00	1,00	2,00	3,00	11,00	8.459.000	118.426.000	16.918.000	25.377.000	93.049.000
Alberto Marquez Carrillo	Técnico de Suelos	8.459.000	14,00	1,00	2,00	3,00	11,00	8.459.000	118.426.000	16.918.000	25.377.000	93.049.000
Catalina Gaona	Técnica Ambiental	8.459.000	14,00	1,00	2,00	3,00	11,00	8.459.000	118.426.000	16.918.000	25.377.000	93.049.000
Diego Gutierrez	Técnico de Salud y Seguridad	8.459.000	14,00	1,00	2,00	3,00	11,00	8.459.000	118.426.000	16.918.000	25.377.000	93.049.000
Total Remuneraciones			**118,55**	**8,00**	**19,95**	**27,95**	**90,60**	**124.445.200**	**1.948.039.796**	**368.951.396**	**493.396.596**	**1.454.643.200**

TOTAL REMUNERACIONES:	124.445.200

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal

Arq. Maria Ortega de Herreros
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización

ING. JUAN JOSÉ MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Top. Nestor P. Roa Cabo
Director de obras De Alcant. Sanitario - ESSAP

Top. NESTOR P. ROA CABO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

Consorcio INCOTEC

ICASA INTEC OCSA

CONSORCIO INCOTEC

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap
Compromiso de calidad y eficiencia

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

CERTIFICADO Nº:	3
MES	OCTUBRE
Año:	2020

CONTRATO N° 30/2020
MONTO DEL CONTRATO (IVA incluído) : Gs 3.000.000.000
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20

"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2

2- Gastos Reembolsables

N°.	Descripción	Monto Unitario Gs	CANTIDADES						FACTURACIÓN			
			Unidad	Cant.	Mes 3	Acumulado			Total a Facturar	Facturado Anterior	Facturado Acumulado	Saldo Pendiente
						Anterior	Actual	Pendiente				
1	Estudios especiales de revisión del proyecto	571.429	Mes	14	1,0	2,0	3,0	11	571.429	1.142.857	1.714.286	6.285.714
2	Alquiler de Vehículos (Central)	3.500.000	Mes	14	1,0	2,0	3,0	11	3.500.000	7.000.000	10.500.000	38.500.000
3	Alquiler de Vehículos (Campo)	5.000.000	Mes	14	1,0	2,0	3,0	11	5.000.000	10.000.000	15.000.000	55.000.000
4	Seguro vehicular	1.200.000	Mes	14	1,0	2,0	3,0	11	1.200.000	2.400.000	3.600.000	13.200.000
5	Combustible y lubricantes para vehículo	3.000.000	Mes	14	1,0	2,0	3,0	11	3.000.000	6.000.000	9.000.000	33.000.000
6	Preparación y reproducción de informes	3.500.000	Mes	14	1,0	2,0	3,0	11	3.500.000	7.000.000	10.500.000	38.500.000
7	Servicios Básicos (Luz, Agua) oficina	1.500.000	Mes	14	1,0	2,0	3,0	11	1.500.000	3.000.000	4.500.000	16.500.000
8	Seguro de responsabilidad civil	5.500.000	Mes	14	1,0	2,0	3,0	11	5.500.000	11.000.000	16.500.000	60.500.000
9	Alq. Mobiliario de Oficina de Campo	4.500.000	Mes	14	1,0	2,0	3,0	11	4.500.000	9.000.000	13.500.000	49.500.000
10	Alquiler Oficina Central	2.500.000	Mes	14	1,0	2,0	3,0	11	2.500.000	5.000.000	7.500.000	27.500.000
11	Gastos de escribanía y protocolización	250.000	Mes	14	1,0	2,0	3,0	11	250.000	500.000	750.000	2.750.000
12	Alquiler de Equipos, laboratorios, etc.	15.000.000	Mes	14	1,0	2,0	3,0	11	15.000.000	30.000.000	45.000.000	165.000.000
13	Suministros y Materiales	3.000.000	Mes	14	1,0	2,0	3,0	11	3.000.000	6.000.000	9.000.000	33.000.000
14	Uniformes y accesorios para personal de campo	7.932.931	Gl	1	-	1,0	1,0	-	-	7.932.931	7.932.931	-
15	Equipamiento informático, mobiliario, etc.	15.000.000	Gl	1	-	1,0	1,0	-	-	15.000.000	15.000.000	-
16	Comunicación	1.500.000	Mes	14	1,0	2,0	3,0	11	1.500.000	3.000.000	4.500.000	16.500.000
17	Personal administrativo	3.500.000	Mes	14	1,0	2,0	3,0	11	3.500.000	7.000.000	10.500.000	38.500.000
Total Gastos Reembolsables									**54.021.429**			**594.235.714**

GASTOS REEMBOLSABLES:	**54.021.429**

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal

Arq. Maria Ortega de Herreros
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización
ING. JUAN JOSÉ MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Top. Nestor P. Roa Casco
Director de obras de Alcant. Sanitario - ESSAP

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

Consorcio INCOTEC

000019

ICASA INTEC OCSA

CONSORCIO INCOTEC

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap
Compromiso de calidad y eficiencia

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

CERTIFICADO Nº :	3
MES	OCTUBRE
Año:	2020

CONTRATO N° 30/2020
MONTO DEL CONTRATO (IVA incluído) : Gs 3.000.000.000
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20

"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2

3- Resumen Hoja 3/3

CONCEPTO	Contractual Gs.	Mes 3 Gs	Anterior Gs	Acumulado Gs	Saldo pendiente Gs
COSTOS DIRECTOS					
1- Remuneraciones	1.948.039.796	124.445.200	177.082.180	301.527.380	1.646.512.416
2- Gastos Reembolsables	779.232.931	54.021.429	54.021.429	108.042.857	671.190.074
TOTAL (Sin IVA)	**2.727.272.727**	**178.466.629**	231.103.609	**409.570.237**	**2.317.702.490**
TOTAL (IVA incluido)	**3.000.000.000**	**196.313.291**	**254.213.969**	**450.527.261**	**2.549.472.739**

DETALLE DE LA FACTURA			MONEDA LOCAL	
Monto Certificado	Nº 03	c/ IVA	196.313.291	Gs.
Devolución del Anticipo	Nº 03	c/ IVA	19.631.329	Gs.
TOTAL CERTIFICADO N°3			**176.681.962**	**Gs.**

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal

Arq. Maria Ortega de Herreros
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización

ING. JUAN JOSÉ MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Top. Nestor P.Roa Casco
Director de obras de Alcant. Sanitario - ESSAP

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

Consorcio INCOTEC