ANDE

LPN ANDE N° 1799/2024
ITEM : 2 - AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO INGELMEC S.R.L. - CIMEC S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1799/2024

N°: CSE/DR/ASP/1799/2024/2025/000019

N° SAP: 11904

Estado : Controlado

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**575.079**
Mes / Año :	3/ 2025

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/ASP/1799/2024/2025/000047	65,2993	10,3500	106,2423	0,8640	0,0000	0,0000	3,0720	0,0000	0,0000	185,8276
2	OET/DR/ASP/1799/2024/2025/000051	50,9477	0,0000	3,1440	0,0000	0,0000	0,0000	35,4960	0,0000	0,0000	89,5877
	Total =	116,2470	10,3500	109,3863	0,8640	0,0000	0,0000	38,5680	0,0000	0,0000	275,4153

Total HHP:	275,4153
Total Mano de Obra G.:	158.385.555
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	10.121
Total Reajuste con IVA G.:	2.787.478
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	210.918.559
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	5.907.000
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**377.998.593**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Gustavo Russo Cat. A Matrícula Nº 7271	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Joel Centurión Jefe DR/ASP
Fecha: 31 / 03 / 2025	Fecha de Aprobación: 26 MAY 2025

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

Impreso en Fecha/Hora: 19/05/25 1.47 PM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.15

Sistema SMOD

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisiòn y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos ...