ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: *Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DD/MLD/1547/2020/2022/000058

Estado : Provisorio

N° SAP:

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **920.000**

Mes / Año : 12 / 2021

ITEM	O.E.T. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000756	0,0000	0,0000	4,5210	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5210
2	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000757	0,0000	0,0000	6,3842	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3842
3	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000758	2,0740	0,0000	5,2114	0,0000	0,0000	1,1952	0,0000	0,0000	8,4806
4	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000759	2,0740	0,0000	13,8210	0,0000	0,0000	1,1952	0,0000	0,0000	17,0902
5	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000762	1,0370	0,0000	5,4806	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	7,1152
6	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000763	6,0255	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9880	0,0000	0,0000	9,0135
7	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000779	16,9360	0,0000	2,0426	0,0000	0,0000	3,3216	0,0000	0,0000	22,3002
8	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000819	0,0000	0,0000	1,0824	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0824
9	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000832	4,6055	0,0000	0,9620	0,0000	0,0000	0,1596	0,0000	0,0000	5,7271
10	OET/DD/MLD/1547/2020/2021/000833	8,6897	0,0000	1,3440	0,0000	0,0000	0,5976	0,0000	0,0000	10,6313
	Total =	41,4417	0,0000	40,8492	0,0000	0,0000	10,0548	0,0000	0,0000	92,345700

Total HHP:	92,345700
Total Mano de Obra G.:	84.958.044
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	46.828
Total Reajuste con IVA G.:	4.324.364
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	33.502.840
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**122.785.249**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.