CHECK LIST 1

REQUISITOS BÁSICOS DE CONTROL PARA LA CERTIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS EN LA MODALIDAD HHP.

EXPEDIENTE N°: 10000 58428 ID: 6166 1987.	ITEM N°: 56 - CAPIATA
CSE N°: CSE/DR/DDC2/1692/2021/2024/00005-6	MODALIDAD: HHP4
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CÉSAR ZÁRATE A. S.R.L.	LPN ANDE N°: 1692/21
MES/AÑO: SEPTIEMBRE/23 mejora	CONTRATO N°: 8910/22

	DOCUMENTOS SUSTANCIALES PARA EL PAGO	CONTRATISTA	CONTROL FINAL	DR/CO	OBSERVACIÓN
1	Nota de Providencia de Pago de la UAC - especificar Expediente numero, montos, mes, año, tipo, etc. (para su remisión por las vías jerarquicas correspondientes) debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	✓	✓		
2	Nota de Presentación de la Empresa Contratiasta dirigido a la Ande, especificar mes, año, de certificación y tipo de trabajo, etc. Referencia: LPN, Contrato, Item y localidad.	✓	✓		
3	Listado de personal de la Empresa, debidamente **firmado y sellado por el Representante Técnico y Fiscal.**	✓	✓		
4	Constancia de Pago al Instituto de Previsión Social **(IPS - Autenticado)** correspondiente al mes anterior a la facturación según contrato vigente.	✓	✓		
5	Factura Proforma de la Empresa de acuerdo al Anexo "O" correspondiente al mes de presentación.	✓	✓		
6	Código de Contratación de la Empresa Contratista.	✓			LP-25002-22 N° 220348.
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	✓	✓		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	✓	✓		
9	Factura emitida con timbrado vigente.	—	—		
10	Certificado de cuenta bancaria emitido por el banco.	✓	—		
11	**Anexo "O"** - Resumen Detalle de Facturación debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	✓	✓		
12	**Anexo "P"** - Resumen de materiales proveídos debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	✓	✓		
13	**Anexo "Q"** - Resumen de Transporte de Materiales debidamente **llenado, firmado, sellado y fechado.**	—	—		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico: Fernando Amarilla	Control Final: Richard Ayala	Jefe de la UAC:
Firma:	Firma: Tecc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Firma: Ing. Rudecinio Villalba Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 30/09/23 Mat N° 11.363 Cat.: B Profesional Electricista	Fecha: / / 30 ENE. 2024	Fecha: 01 FEB. 2024

A: DR/CO

Esta Jefatura certifica que los datos consignados en esta planilla de **CONTROL (Check List 1)** fueron controlados y verificados por esta unidad, por tanto, se solicita proseguir tramite de norma para el pago.

ANDE - DR/CE
Jefe de División:
Firma:
Fecha: / / /

DR/CE (01/02)

✓ Anulado en libro ✓
✓ Drive OK ✓
✓ Smod OK ✓
opuesta (escaneo y copia)

EXPEDIENTE ANDE 1000058428 creado correctamente el 20/01/2024 a las 09:27h (código interno de expediente 61646565-1000058428-61661987).Creado por: Ing. Cesar Zarate A SRL Cesar Andres Zarate Amarilla, documento de identificación 80081001-5 (RUC).

OBJETO DEL DOCUMENTO

OTROS

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO

CERTIFICADO DE OBRA MEJORAS HHP4 CAPIATA - LPN 1692/2021 CONTRATO 8910/2022 - MES DE SEPTIEMBRE/2023.

Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'Certif HHP4 Mejoras SEPT 2023.pdf

Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000058428 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente

ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=61646565-1000058428-61661987

De: ANDE Mesa de Entrada <ecmot@ande.gov.py>

Enviado: sábado, 20 de enero de 2024 07:26

Para: coelpa77@hotmail.com <coelpa77@hotmail.com>

Asunto: Notificación de Generación de Expediente ANDE 1000058428

ANDE

Generación de Expediente 61646565-1000058428-61661987

Estimado Cliente,

Se le asignó el **número de expediente ANDE 1000058428** correspondiente a su presentación.

La situación del expediente puede consultarse en: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=61646565-1000058428-61661987

o a través del siguiente código QR:

ATENCIÓN: Este mensaje es automático e informativo. Favor **no responder**.

El contenido de este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no comprometen a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), salvo autorización expresa del Presidente de la Institución.
Any e-mail messages and attached files from the National Administration of Electricity are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any obligation on the part of the ANDE. The sender is solely responsible for the content, unless explicit authorization from the President of ANDE.

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

Asunción, 18 de DICIEMBRE de 2023

Señores
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

OBJETO: PRESENTAR EXPEDIENTE PARA VERIFICACION DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN CAPIATA.

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACION

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con el objeto de presentar nuestro Expediente de Mantenimiento de Alumbrado Público, bajo la modalidad de contrato abierto – Asunción y Alrededores, para su verificación, con el detalle que se indica:

- **LPN N°: 1692/2021**
- **MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2023**
- **TIPO TRABAJO: MEJORAS**
- **SECCION DE DISTRIBUCION: CAPIATA**
- **EMPRESA: Ing. Cesar Zarate S.R.L**

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con la Empresa en el Nro. 0981-573-594 para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

Fecha: 01 FEB. 2024
DEP. DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC
☑ DR/GE ☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE ☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1 ☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2 ☐ DR/DDC10
☐ OTROS
Firma:
CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Rudesindo Viveros
Distribución Central

REF.: Exp. N°: 1000058428 ID 61661987

A JEFATURA:

Se concluye trámites de control en el Sector, y tiene adjunto facturas proforma.-

Por su intermedio a DR/CO, salvo mejor parecer. Atte

Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6

30 ENE. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
DR/DDC6

30 ENE. 2024

A DR/CO: Ruego trámite favorable para el pago.
Atentamente.

Lic. Rudesindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....
Jefe DR/DDC

01 FEB. 2024

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**:1692/21**
ITEM	**:56**
PROVEEDOR	**:ING. CESAR ZARATE S.R.L.**
CONTRATO N°	**:8910/22**
MODALIDAD	**:HHP4**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 56** de la **Sección de Distribución Capiatá,** del mes de **setiembre/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.11.651.791.- (Guaraníes: Once millones seiscientos cincuenta y un mil setecientos noventa y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	7.326.548.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	4.325.243.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**11.651.791.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecinda Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....01/FEB.2024.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

ING. CESAR ZARATE A. S.R.L

LIQUIDACIÓN PROFORMA

RUC: N°: 80081001-5

N°: 60

Fecha de Emisión: Asunción, Tuesday 30 de January del 2.024 **Condicón de venta Contado** [ ] **Crédito** [X]

Nombre o Razón Social: **Administración Nacional de Electricidad - ANDE**

Ruc o Cedula de Indentidad: 80009735-1 Nota de Remisión N° _____

Dirección: Avda. España N° 1268 E/ Padre Cardozo y la Residenta Teléfono: 211-001/20

ART/COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Excenta	5%	10%
		Mano de Obra Mejoras				7.326.548
		Prov. de Materiales - Mejoras				4.325.243
		Correspondiente al ITEM N°.: 56 CAPIATA L.P.N. ANDE NRO.: 1692/2021 Mes de SEPTIEMBRE del 2023 SAP N°: 5849 - 5850				
SUBTOTALES:						11.651.791

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:
ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO.....

				11.651.791
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%_____	10% 1.059.254	**TOTAL IVA:** 1.059.254	

ANDE
ARCAT SECCIÓN DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Once millones seiscientos cincuenta y un mil setecientos noventa y uno
V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

01 FEB. 2024

Fernando Amarilla
Mat N° 11.363 Cat.: B
Profesional Electricista

ANDE

ANEXO "O"

Sigla/Nº/Año

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

EMPRESA CONTRATISTA: ING. CESAR ZARATE A. S.R.L

UNIDAD EMITENTE: SECCIÓN DISTRIBUCIÓN CAPIATA

[ ] Mantenimiento — Modalidad: HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (₲): 143.500

[x] Mejoras — Mes/Año: sept-23

MEJORAS X — MANTENIMIENTO

ÍTEM	O.E.M. Nº [ ] / O.E.T. Nº [x]	Presup. Nº	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	P.D. (HHP)	A.P. 10 m (HHP)	OEM TOTAL
1	82					2,2500	2,2500
2	86					1,5000	1,5000
3	167					1,5000	1,5000
4	186					3,0000	3,0000
5	201					3,0000	3,0000
6	216					1,5000	1,5000
7	256					1,5000	1,5000
8	271					3,0000	3,0000
9	272					0,7500	0,7500
10	294					1,5000	1,5000
		Total	0,0000	0,0000	0,0000	19,5000	19,5000

Total HHP:	19,5000
Precio Unitario HHP con IVA ₲:	143.500
Total Mano de Obra ₲:	2.798.250
Reajuste del Precio Unitario con IVA ₲:	12.169
Total Reajuste con IVA ₲:	237.296
Total Provisión de Materiales con IVA ₲:	978.687
Total Transporte de Materiales con IVA ₲:	
TOTAL GENERAL CON IVA ₲:	4.014.233

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Representante Técnico: Eduardo Amarilla	Jefe Unidad Administradora: Lic. Rudecindo Vivoras
Firma: Mat. Nº 11.363 Cat. B Profesional Electricista CI Nº 2.324.408	Dpto. de Distribución Central Firma: Jefatura
Fecha: 30/09/23	Fecha de Aprobación: 01 FEB. 2024

DD - 23 IE/DD 126