Industria Nacional del Cemento

Formulario G

Hoja Nº 1

PLANILLA DE RECEPCION - BOLSAS PARA ENVASE DE CEMENTO

Nº 105 FECHA: 25/09/2023.-

Proveedor : KUATIAPO S.A.

Fabrica : C.I.P. - VILLETA

CONTRATO INC N°042/2023

Camión Nro. HAN- 685

Fecha de Entrega : 18/9/2023

Nota de Remisión Nº	Cantidad s/ Remisión	Cantidad recepcionada	Diferencia e/ remisión y recepción	% Gramaje	Presentacion (Pallets/embalaje)
014-001-0001547	299.700	299.700	0	94,89	74
Total	299.700	299.700	-		

CANTIDAD TOTAL RECEPCIONADA: Doscientas noventa y nueve mil setecientas bolsas para cemento CP-IV-32.

Jefe Deposito de bienes — Ramon Recalde, Depósito CIP - Villeta

Jefe Dpto. Control de Calidad — Lic. Zulma Alicia Rolón Rojas, Jefa Dpto. Control de Calidad, C.I.P - Villeta

Jefe Dpto. Logistica

Vº Bº Direccion de Fabrica — Ing. Adolfo Almanda, Director Fábrica, Villeta - I.N.C.

Dirección de Fábrica CIP - VILLETA

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.

Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.