SECRETARÍA DE OBRAS

CONSTRUCCIÓN:

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PALACETE – "GOBERNACION DEL AMAMBAY PLURIANUAL"-

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la Ciudad de Pedro Juan Caballero, en la dependencia de la Secretaria de Obras de la gobernación de XIII° Departamento de Amambay siendo las 12:00 horas del **28 de Febrero del 2.024** se reúnen por una parte el **ABG. JUAN SILVINO ACOSTA,** Gobernador del XIII Departamento De Amambay, el **ING. RAUL ANTONIO CANTALUPPI ALEGRE**, Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay y el **ING. FELIX GOMEZ CORONEL**, Fiscal de Obras de la Gobernación de Amambay, por otra parte el **ARQ. MARCOS DUARTE**, en representación de la Empresa **DOS COLUMNAS S.A.** a fin de dar **RECEPCIÓN PROVISORIA** los trabajos estipulados en el **CONTRATO N° 04/2023 – MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PALACETE – "GOBERNACION DEL AMAMBAY - PLURIANUAL" – C.D. N° 02/2023 – ID N° 436.776.** En la ciudad de Pedro Juan Caballero.

No habiendo otro punto que tratar y en prueba de conformidad firmaran las partes el presente documento en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor para un solo efecto siendo las 12:00 horas.

DOS COLUMNAS S.A.
RUC.: 80112630 - 4
CONSTRUCTORA

ARQ. MARCOS DUARTE
Representante Legal de la empresa "DOS COLUMNAS"

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

ING. FÉLIX GOMEZ
Fiscal de Obras de la Gobernación de Amambay

ING. RAUL ANTONIO CANTALUPPI ALEGRE
Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay

Ing. Raul Antonio Cantaluppi Alegre
Reg. N° 1424
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

ABG. JUAN SILVINO ACOSTA BENITEZ
Gobernador del Amambay