"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864/1870"

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
GABINETE MILITAR
Comisión Fiscalizadora de Obras

Asunción, 25 de octubre de 2024.-

ESTUDIO E INFORME Nº 01 – Contrato 25/2024

1. **ASUNTO** : Solicitud de Pago del Certificado Nº 01 del Contrato 25/2024 de la obra "CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA ESTACIONAMIENTO" L.P.N N°01/2024 ID N° 444201
2. **ORIGEN** : Nota N° S/N del Sr. CARLOS RAMON PENAYO GALEANO, de fecha 25/octubre/2024.
3. **ANÁLISIS** :
   a. Por Nota N° S/N de fecha 24/octubre /2024 el Sr. CARLOS RAMON PENAYO GALEANO en representación de la Empresa SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L., presenta el Certificado Nº 01 del Contrato del GABINETE MILITAR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Nº 25/2024 de la obra "CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA ESTACIONAMIENTO" ID N° 444201.

   b. El Comité de Fiscalización ha realizado las revisiones en gabinete y en el sitio de obras de los ítems de los rubros que se solicitan la certificación correspondiente por los trabajos ejecutados. Se han verificado tanto las cantidades de los trabajos certificados, así como los montos correspondientes.

   c. El monto total del presente Certificado Nº 01 asciende a **Gs 399.999.000 (guaraníes Trescientos Noventa y Nueve millones Novecientos Noventa y Nueve Mil). -**

4. **CONCLUSION:**

   a. Según lo expuesto en el análisis, se concluye que los trabajos presentados en el Certificado N° 01 y previstos en el contrato fueron ejecutados por la Empresa SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L. y cumplen los requerimientos técnicos aprobados por este comité. El monto total del presente Certificado Nº 01 asciende a **Gs 399.999.000(guaraníes Trescientos Noventa Y nueve Millones Novecientos Noventa y Nueve mil)** .

5 RECOMENDACIÓN:

- Elevar el presente Estudio e Informe a consideración del Señor Director General de Administración y Finanzas, con la sugerencia de continuar los trámites administrativos para el pago del Certificado Nº 01, del Contrato 25/2024 del GABINETE MILITAR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA de la obra "CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA ESTACIONAMIENTO" previo Informe de la Dirección General de Administración y Finanzas, la Asesoría Jurídica y la Auditoria Interna.

JOEL MURDOCH SALINAS
My Cab -Comision Fiscalizadora

CARLOS MIGUEL PEREZ RODRIGUEZ
TCnel DCEM - Comision Fiscalizadora

JOSE LUIS CARRACELA FRANCO
FP ARQ.- Comision Fiscalizadora

PEDRO JOEL MARTINEZ ORUE
Tte 1ro Inf - Comisión Fiscalizadora