COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Saltos del Guaira - Canindeyu, 25 de JULIO 2024

Señor
HECTOR FABIÁN MORÁN SPEJEYS.
Intendente – Municipalidad de Salto del Guaira.
Presente

OBJETO: CERTIFICADO DE OBRA N° 03

De mi mayor consideración,

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO DE OBRA N° 03** del **Contrato 14/2024 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM"**, por la suma de **GUARANÍES CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y TRES.- (480.044.323).-**

Adjuntamos:

- Certificado de Obra
- Acta de Medición
- Resumen de Certificado
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Factura

VALOR BRUTO	480.044.323
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	24.002.216
RETENCION IVA 30%	13.092.118
TOTAL NETO	**442.949.989**

Sin otro particular, aprovecho a la ocasión para saludarle muy atentamente. –

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

.....
Juan Bautista Pérez Rolón
Representante Legal
C.I. N° 4.488.842

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP. Nº 1643
FECHA 25/07/24 HORA 11:25
CANT HOJAS 1
NUMERO DE CEL: 097225646 Hilda I
FIRMA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - AD REFERENDUM

RESUMEN DE CERTIFICADO Nº 3

ID N°: 437.529

DESCRIPCION		MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	Obra:	2.563.167.926	81,27%	100,00%	181,27%	2.083.123.603	480.044.323	2.563.167.926
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B 1	MULTAS							
B 2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B 3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	128.158.396	4,06%	0,94%	5,00%	104.156.180	24.002.216	128.158.396
B	TOTAL DEDUCCIONES	128.158.396	4,06%	0,94%	5,00%	104.156.180	24.002.216	128.158.396
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)	2.435.009.530	77,21%	99,06%	176,27%	1.978.967.423	456.042.107	2.435.009.530

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y TRES.-

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

REPRESENTANTE LEGAL
COPCI S.A.

FISCALIZACION

DIRECCION DE OBRAS
DE LA INSTITUCION

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

ACTA DE MEDICION N° 3

OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - AD REFERENDUM
ZONA SALTOS DEL GUAIRA
CONTRATISTA: COPCI S.A
FECHA: 25/7/2024
ID N°: 437,529

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		CANTIDAD EJECUTADA			% DE AVANCE
		UN/M	CANTIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
	LOTE N° 1						
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	640	640		640,00	100,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	640	640		640,00	100,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	160	160		160,00	100,00
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	8	8		8,00	100,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	7,5	7,5		7,50	100,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	560	560		560,00	100,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	560	560		560,00	100,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	560	560		560,00	100,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	560	560		560,00	100,00
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1		1,00	100,00
11	Cartel de Obras	Unidad	1	1		1,00	100,00
	LOTE N° 2			0		-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	2.025	2025		2.025,00	100,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	2.025	2025		2.025,00	100,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	450	450		450,00	100,00
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	22,5	22,5		22,50	100,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	15	15		15,00	100,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.800	1800		1.800,00	100,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	1.800	1800		1.800,00	100,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	1.800	1800		1.800,00	100,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	1.800	1800		1.800,00	100,00
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1		1,00	100,00
11	Cartel Obras	Unidad	1	1		1,00	100,00
	LOTE N° 3			0		-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	2.000	2000		2.000,00	100,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	2.000	2000		2.000,00	100,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	400	400		400,00	100,00
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	20	20		20,00	100,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	11,25	11,25		11,25	100,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.800	1800		1.800,00	100,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	1.800	1800		1.800,00	100,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	1.800	1800		1.800,00	100,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	1.800	1800		1.800,00	100,00
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1		1,00	100,00
11	Cartel de obras	Unidad	1	1		1,00	100,00
	LOTE N° 4			0		-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	306	306		306,00	100,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	306	306		306,00	100,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	107	107		107,00	100,00
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	5,1	5,1		5,10	100,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	3,75	3,75		3,75	100,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	255	255		255,00	100,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	255	255		255,00	100,00

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Prado
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	255	255		255,00	100,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	255	255		255,00	100,00
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1		1,00	100,00
11	Cartel de obras	Unidad	1	1		1,00	100,00
	LOTE N°5			0		-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	3.330	3330		3.330,00	100,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	3.330	3330		3.330,00	100,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	740	740		740,00	100,00
4	Construccion de desague pluvial	Metros cúbicos	37	37		37,00	100,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	7,5	7,5		7,50	100,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.960	2960		2.960,00	100,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	2.960	2960		2.960,00	100,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	2.960	2960		2.960,00	100,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	2.960	2960		2.960,00	100,00
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1		1,00	100,00
11	Cartel de obras	Unidad	1	1		1,00	100,00
	LOTE N° 6			0		-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	2.270	2270		2.270,00	100,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	2.270	2270		2.270,00	100,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	454	120	334	454,00	100,00
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	23	7	16	23,00	100,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	11,25	0	11,25	11,25	100,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.043	0	2043	2.043,00	100,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	2.043	0	2043	2.043,00	100,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	2.043	0	2043	2.043,00	100,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	2.043	600	1443	2.043,00	100,00
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	0	1	1,00	100,00
11	Cartel de obras	Unidad	1	1		1,00	100,00
	LOTE N° 7			0		-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros	1.540	1540		1.540,00	100,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	1.540	1540		1.540,00	100,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	440	440		440,00	100,00
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	22	22		22,00	100,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	15	15		15,00	100,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.320	1320		1.320,00	100,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	1.320	1320		1.320,00	100,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	1.320	1320		1.320,00	100,00
9	Colchon de Arena lavada	Metros cuadrados	1.320	1320		1.320,00	100,00
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1		1,00	100,00
11	Cartelo de obras	Unidad	1	1		1,00	100,00
	LOTE N°8			0		-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	640	640		640,00	100,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	640	640		640,00	100,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	200	200		200,00	100,00
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	10	10		10,00	100,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	3	3		3,00	100,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	540	540		540,00	100,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	540	540		540,00	100,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	540	540		540,00	100,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	540	540		540,00	100,00
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1		1,00	100,00
11	Cartel de obras	Unidad	1	1		1,00	100,00
	LOTE N° 9			0		-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	3.500	3500		3.500,00	100,00
2	Preparación del terreno	Metros cuadrados	3.500	3500		3.500,00	100,00
3	Excavación de suelo	Metros cúbicos	106	0	106	106,00	100,00
4	Cordon de hormigon	Metro lineal	1.000	920	80	1.000,00	100,00

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

5	Construccion de Sumideros de Ho Ao	Unidad	1	0	1	1,00	100,00
6	Provision y colocacion de tubo tipo celular de Hormigon 1m diametro	Metro lineal	32	0	32	32,00	100,00
7	Hormigon simples para asientos 10 cm fck 210 kg/cm²	Metros cúbicos	6,3	0	6,3	6,30	100,00
8	Canal de desague pluvial	Metro lineal	25	25		25,00	100,00
9	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	26,25	26,25		26,25	100,00
10	Provision de muro de contencion de Piedra bruta	Metros cúbicos	16	0	16	16,00	100,00
11	Disipador de HºAº	Metros cúbicos	4,2	0	4,2	4,20	100,00
12	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	3.000	2440	560	3.000,00	100,00
13	Provisión y colocación de triturada 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	3.000	1800	1200	3.000,00	100,00
14	Compactación mecanica	Metros cuadrados	3.000	0	3000	3.000,00	100,00
15	Construccion de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	Metros cuadrados	3.000	2440	560	3.000,00	100,00
16	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	0	1	1,00	100,00
17	Cartel de obras	Unidad	1	1		1,00	100,00
	LOTE N° 10			0		-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	270	270		270,00	100,00
2	Preparacion del Terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	270	270		270,00	100,00
3	Construccion de cordon hormigon	Metro lineal	60	60		60,00	100,00
4	Construccion desague pluvial	Metros cúbicos	3	3		3,00	100,00
5	Baden de Ho Ao	Metros cúbicos	3,75	3,75		3,75	100,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	240	240		240,00	100,00
7	Provisión y colocación de triturada 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	240	240		240,00	100,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	240	240		240,00	100,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	Metros cuadrados	240	240		240,00	100,00
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1		1,00	100,00
11	Cartel de obras	Unidad	1	1		1,00	100,00
	LOTE N° 11			0		-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	2.776	2776		2.776,00	100,00
2	Preparacion del terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	2.776	2776		2.776,00	100,00
3	Construccion de cordon hormigon	Metro lineal	694	486	208	694,00	100,00
4	Canal de desague pluvial	Metros cúbicos	34,7	26,3	8,4	34,70	100,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	7,5	7,5		7,50	100,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.429	1700	729	2.429,00	100,00
7	Provision y colocacion de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	2.429	0	2429	2.429,00	100,00
8	Compactacion mecanica	Metros cuadrados	2.429	0	2429	2.429,00	100,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	Metros cuadrados	2.429	2000	429	2.429,00	100,00
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	0	1	1,00	100,00
11	Cartel de obras	Unidad	1	1		1,00	100,00

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - AD REFERENDUM
ZONA: SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU
ID Nº:437.529

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/07/2024

CERTIFICADO DE OBRAS Nº3

Nº	Rubro	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Total	CANTIDADES EJECUTADAS					MONTOS EN GUARANIES		
						ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	% DE AVANCE	Unidad de Medida	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	LOTE N° 1				-	0		0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	640	5.700	3.648.000	640	0	640	100%	Metros cuadrados	3.648.000	0	3.648.000
2	Preparación del terreno Incluye trabajo de topografía.	Metros cuadrados	640	5.900	3.776.000	640	0	640	100%	Metros cuadrados	3.776.000	0	3.776.000
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	160	38.000	6.080.000	160	0	160	100%	Metro lineal	6.080.000	0	6.080.000
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	8	1.845.670	14.765.360	8	0	8	100%	Metros cúbicos	14.765.360	0	14.765.360
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	7,5	2.117.300	15.879.750	7,5	0	7,5	100%	Metros cúbicos	15.879.750	0	15.879.750
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	560	54.480	30.508.800	560	0	560	100%	Metros cuadrados	30.508.800	0	30.508.800
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	560	5.890	3.298.400	560	0	560	100%	Metros cuadrados	3.298.400	0	3.298.400
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	560	4.100	2.296.000	560	0	560	100%	Metros cuadrados	2.296.000	0	2.296.000
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	560	21.000	11.760.000	560	0	560	100%	Metros cuadrados	11.760.000	0	11.760.000
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1	0	1	100%	Unidad Medida Global	1.500.000	0	1.500.000
11	Cartel de Obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1	0	1	100%	Unidad	1.650.000	0	1.650.000
	LOTE N° 2				-	0	0	0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	2.025	5.700	11.542.500	2025	0	2025	100%	Metros cuadrados	11.542.500	0	11.542.500
2	Preparación del terreno Incluye trabajo de topografía.	Metros cuadrados	2.025	5.900	11.947.500	2025	0	2025	100%	Metros cuadrados	11.947.500	0	11.947.500
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	450	38.000	17.100.000	450	0	450	100%	Metro lineal	17.100.000	0	17.100.000
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	22,5	1.845.670	41.527.575	22,5	0	22,5	100%	Metros cúbicos	41.527.575	0	41.527.575
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	15	2.117.300	31.759.500	15	0	15	100%	Metros cúbicos	31.759.500	0	31.759.500
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.800	54.480	98.064.000	1800	0	1800	100%	Metros cuadrados	98.064.000	0	98.064.000
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	1.800	5.890	10.602.000	1800	0	1800	100%	Metros cuadrados	10.602.000	0	10.602.000
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	1.800	4.100	7.380.000	1800	0	1800	100%	Metros cuadrados	7.380.000	0	7.380.000
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	1.800	21.000	37.800.000	1800	0	1800	100%	Metros cuadrados	37.800.000	0	37.800.000
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1	0	1	100%	Unidad Medida Global	1.500.000	0	1.500.000
11	Cartel Obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1	0	1	100%	Unidad	1.650.000	0	1.650.000
	LOTE N° 3				-	0	0	0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	2.000	5.700	11.400.000	2000	0	2000	100%	Metros cuadrados	11.400.000	0	11.400.000
2	Preparación del terreno Incluye trabajo de topografía.	Metros cuadrados	2.000	5.900	11.800.000	2000	0	2000	100%	Metros cuadrados	11.800.000	0	11.800.000
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	400	38.000	15.200.000	400	0	400	100%	Metro lineal	15.200.000	0	15.200.000
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	20	1.845.670	36.913.400	20	0	20	100%	Metros cúbicos	36.913.400	0	36.913.400
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	11,25	2.117.300	23.819.625	11,25	0	11,25	100%	Metros cúbicos	23.819.625	0	23.819.625
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.800	54.480	98.064.000	1800	0	1800	100%	Metros cuadrados	98.064.000	0	98.064.000
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	1.800	5.890	10.602.000	1800	0	1800	100%	Metros cuadrados	10.602.000	0	10.602.000
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	1.800	4.100	7.380.000	1800	0	1800	100%	Metros cuadrados	7.380.000	0	7.380.000
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	1.800	21.000	37.800.000	1800	0	1800	100%	Metros cuadrados	37.800.000	0	37.800.000
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1	0	1	100%	Unidad Medida Global	1.500.000	0	1.500.000
11	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1	0	1	100%	Unidad	1.650.000	0	1.650.000

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Sergio Bogado
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

	LOTE N° 4				-	0	0	0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	306	5.700	1.744.200	306	0	306	100%	Metros cuadrados	1.744.200	0	1.744.200
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografía.	Metros cuadrados	306	5.900	1.805.400	306	0	306	100%	Metros cuadrados	1.805.400	0	1.805.400
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	107	38.000	4.066.000	107	0	107	100%	Metro lineal	4.066.000	0	4.066.000
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	5,1	1.845.670	9.412.917	5,1	0	5,1	100%	Metros cúbicos	9.412.917	0	9.412.917
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	3,75	2.117.300	7.939.875	3,75	0	3,75	100%	Metros cúbicos	7.939.875	0	7.939.875
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	255	54.480	13.892.400	255	0	255	100%	Metros cuadrados	13.892.400	0	13.892.400
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	255	5.890	1.501.950	255	0	255	100%	Metros cuadrados	1.501.950	0	1.501.950
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	255	4.100	1.045.500	255	0	255	100%	Metros cuadrados	1.045.500	0	1.045.500
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	255	21.000	5.355.000	255	0	255	100%	Metros cuadrados	5.355.000	0	5.355.000
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1	0	1	100%	Unidad Medida Global	1.500.000	0	1.500.000
11	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1	0	1	100%	Unidad	1.650.000	0	1.650.000
	LOTE N°5				-	0	0	0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	3.330	5.700	18.981.000	3330	0	3330	100%	Metros cuadrados	18.981.000	0	18.981.000
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografía.	Metros cuadrados	3.330	5.900	19.647.000	3330	0	3330	100%	Metros cuadrados	19.647.000	0	19.647.000
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	740	38.000	28.120.000	740	0	740	100%	Metro lineal	28.120.000	0	28.120.000
4	Construccion de desague pluvial	Metros cúbicos	37	1.845.670	68.289.790	37	0	37	100%	Metros cúbicos	68.289.790	0	68.289.790
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	7,5	2.117.300	15.879.750	7,5	0	7,5	100%	Metros cúbicos	15.879.750	0	15.879.750
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.960	54.480	161.260.800	2960	0	2960	100%	Metros cuadrados	161.260.800	0	161.260.800
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	2.960	5.890	17.434.400	2960	0	2960	100%	Metros cuadrados	17.434.400	0	17.434.400
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	2.960	4.100	12.136.000	2960	0	2960	100%	Metros cuadrados	12.136.000	0	12.136.000
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	2.960	21.000	62.160.000	2960	0	2960	100%	Metros cuadrados	62.160.000	0	62.160.000
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1	0	1	100%	Unidad Medida Global	1.500.000	0	1.500.000
11	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1	0	1	100%	Unidad	1.650.000	0	1.650.000
	LOTE N° 6				-	0	0	0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	2.270	5.700	12.939.000	2270	0	2270	100%	Metros cuadrados	12.939.000	0	12.939.000
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografía.	Metros cuadrados	2.270	5.900	13.393.000	2270	0	2270	100%	Metros cuadrados	13.393.000	0	13.393.000
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	454	38.000	17.252.000	120	334	454	100%	Metro lineal	4.560.000	12.692.000	17.252.000
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	23	1.845.670	42.450.410	7	16	23	100%	Metros cúbicos	12.919.690	29.530.720	42.450.410
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	11,25	2.117.300	23.819.625	0	11,25	11,25	100%	Metros cúbicos	0	23.819.625	23.819.625
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.043	54.480	111.302.640	0	2043	2043	100%	Metros cuadrados	0	111.302.640	111.302.640
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	2.043	5.890	12.033.270	0	2043	2043	100%	Metros cuadrados	0	12.033.270	12.033.270
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	2.043	4.100	8.376.300	0	2043	2043	100%	Metros cuadrados	0	8.376.300	8.376.300
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	2.043	21.000	42.903.000	600	1443	2043	100%	Metros cuadrados	12.600.000	30.303.000	42.903.000
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	100%	Unidad Medida Global	0	1.500.000	1.500.000
11	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1	0	1	100%	Unidad	1.650.000	0	1.650.000
	LOTE N° 7				-	0	0	0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros	1.540	5.700	8.778.000	1540	0	1540	100%	Metros	8.778.000	0	8.778.000
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografía.	Metros cuadrados	1.540	5.900	9.086.000	1540	0	1540	100%	Metros cuadrados	9.086.000	0	9.086.000
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	440	38.000	16.720.000	440	0	440	100%	Metro lineal	16.720.000	0	16.720.000
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	22	1.845.670	40.604.740	22	0	22	100%	Metros cúbicos	40.604.740	0	40.604.740
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	15	2.117.300	31.759.500	15	0	15	100%	Metros cúbicos	31.759.500	0	31.759.500
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.320	54.480	71.913.600	1320	0	1320	100%	Metros cuadrados	71.913.600	0	71.913.600
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	1.320	5.890	7.774.800	1320	0	1320	100%	Metros cuadrados	7.774.800	0	7.774.800
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	1.320	4.100	5.412.000	1320	0	1320	100%	Metros cuadrados	5.412.000	0	5.412.000
9	Colchon de Arena lavada	Metros cuadrados	1.320	21.000	27.720.000	1320	0	1320	100%	Metros cuadrados	27.720.000	0	27.720.000
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1	0	1	100%	Unidad Medida Global	1.500.000	0	1.500.000
11	Cartelo de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1	0	1	100%	Unidad	1.650.000	0	1.650.000

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virginio Bogado
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

	LOTE N°8				-	0	0	0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	640	5.700	3.648.000	640	0	640	100%	Metros cuadrados	3.648.000	0	3.648.000
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografía.	Metros cuadrados	640	5.900	3.776.000	640	0	640	100%	Metros cuadrados	3.776.000	0	3.776.000
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	200	38.000	7.600.000	200	0	200	100%	Metro lineal	7.600.000	0	7.600.000
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	10	1.845.670	18.456.700	10	0	10	100%	Metros cúbicos	18.456.700	0	18.456.700
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	3	2.117.300	6.351.900	3	0	3	100%	Metros cúbicos	6.351.900	0	6.351.900
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	540	54.480	29.419.200	540	0	540	100%	Metros cuadrados	29.419.200	0	29.419.200
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	540	5.890	3.180.600	540	0	540	100%	Metros cuadrados	3.180.600	0	3.180.600
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	540	4.100	2.214.000	540	0	540	100%	Metros cuadrados	2.214.000	0	2.214.000
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	540	21.000	11.340.000	540	0	540	100%	Metros cuadrados	11.340.000	0	11.340.000
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1	0	1	100%	Unidad Medida Global	1.500.000	0	1.500.000
11	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1	0	1	100%	Unidad	1.650.000	0	1.650.000
	LOTE N° 9				-	0	0	0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	3.500	5.700	19.950.000	3500	0	3500	100%	Metros cuadrados	19.950.000	0	19.950.000
2	Preparación del terreno	Metros cuadrados	3.500	5.900	20.650.000	3500	0	3500	100%	Metros cuadrados	20.650.000	0	20.650.000
3	Excavación de suelo	Metros cúbicos	106	87.400	9.264.400	0	106	106	100%	Metros cúbicos	0	9.264.400	9.264.400
4	Cordon de hormigon	Metro lineal	1.000	48.000	48.000.000	920	80	1000	100%	Metro lineal	44.160.000	3.840.000	48.000.000
5	Construccion de Sumideros de Ho Ao	Unidad	1	4.890.600	4.890.600	0	1	1	100%	Unidad	0	4.890.600	4.890.600
6	Provision y colocacion de tubo tipo celular de Hormigon 1m diametro	Metro lineal	32	1.215.450	38.894.400	0	32	32	100%	Metro lineal	0	38.894.400	38.894.400
7	Hormigon simples para asientos 10 cm fck 210 kg/cm²	Metros cúbicos	6,3	1.438.620	9.063.306	0	6,3	6,3	100%	Metros cúbicos	0	9.063.306	9.063.306
8	Canal de desague pluvial	Metro lineal	25	128.000	3.200.000	25	0	25	100%	Metro lineal	3.200.000	0	3.200.000
9	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	26,25	2.117.300	55.579.125	26,25	0	26,25	100%	Metros cúbicos	55.579.125	0	55.579.125
10	Provision de muro de contencion de Piedra bruta	Metros cúbicos	16	872.300	13.956.800	0	16	16	100%	Metros cúbicos	0	13.956.800	13.956.800
11	Disipador de HºAº	Metros cúbicos	4,2	1.438.620	6.042.204	0	4,2	4,2	100%	Metros cúbicos	0	6.042.204	6.042.204
12	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	3.000	54.480	163.440.000	2440	560	3000	100%	Metros cuadrados	132.931.200	30.508.800	163.440.000
13	Provisión y colocación de triturada 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	3.000	5.890	17.670.000	1800	1200	3000	100%	Metros cuadrados	10.602.000	7.068.000	17.670.000
14	Compactación mecanica	Metros cuadrados	3.000	4.100	12.300.000	0	3000	3000	100%	Metros cuadrados	0	12.300.000	12.300.000
15	Construccion de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	Metros cuadrados	3.000	21.000	63.000.000	2440	560	3000	100%	Metros cuadrados	51.240.000	11.760.000	63.000.000
16	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	0	1	1	100%	Unidad Medida Global	0	5.000.000	5.000.000
17	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1	0	1	100%	Unidad	1.650.000	0	1.650.000
	LOTE N° 10				-	0	0	0			0	0	0
1	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	270	5.700	1.539.000	270	0	270	100%	Metros cuadrados	1.539.000	0	1.539.000
2	Preparacion del Terreno Incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	270	5.900	1.593.000	270	0	270	100%	Metros cuadrados	1.593.000	0	1.593.000
3	Construccion de cordon hormigon	Metro lineal	60	38.000	2.280.000	60	0	60	100%	Metro lineal	2.280.000	0	2.280.000
4	Construccion desague pluvial	Metros cúbicos	3	1.845.670	5.537.010	3	0	3	100%	Metros cúbicos	5.537.010	0	5.537.010
5	Baden de Ho Ao	Metros cúbicos	3,75	2.117.300	7.939.875	3,75	0	3,75	100%	Metros cúbicos	7.939.875	0	7.939.875
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	240	54.480	13.075.200	240	0	240	100%	Metros cuadrados	13.075.200	0	13.075.200
7	Provisión y colocación de triturada 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	240	5.890	1.413.600	240	0	240	100%	Metros cuadrados	1.413.600	0	1.413.600
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	240	4.100	984.000	240	0	240	100%	Metros cuadrados	984.000	0	984.000
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	Metros cuadrados	240	21.000	5.040.000	240	0	240	100%	Metros cuadrados	5.040.000	0	5.040.000
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1	0	1	100%	Unidad Medida Global	1.500.000	0	1.500.000
11	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1	0	1	100%	Unidad	1.650.000	0	1.650.000
	LOTE N° 11				-	0	0	0			0	0	0
1	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	2.776	5.700	15.823.200	2776	0	2776	100%	Metros cuadrados	15.823.200	0	15.823.200
2	Preparacion del terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	2.776	5.900	16.378.400	2776	0	2776	100%	Metros cuadrados	16.378.400	0	16.378.400
3	Construccion de cordon hormigon	Metro lineal	694	38.000	26.372.000	486	208	694	100%	Metro lineal	18.468.000	7.904.000	26.372.000
4	Canal de desague pluvial	Metros cúbicos	34,7	1.845.670	64.044.749	26,3	8,4	34,7	100%	Metros cúbicos	48.541.121	15.503.628	64.044.749
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	7,5	2.117.300	15.879.750	7,5	0	7,5	100%	Metros cúbicos	15.879.750	0	15.879.750
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.429	54.480	132.331.920	1700	729	2429	100%	Metros cuadrados	92.616.000	39.715.920	132.331.920
7	Provision y colocacion de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	2.429	5.890	14.306.810	0	2429	2429	100%	Metros cuadrados	0	14.306.810	14.306.810
8	Compactacion mecanica	Metros cuadrados	2.429	4.100	9.958.900	0	2429	2429	100%	Metros cuadrados	0	9.958.900	9.958.900
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	Metros cuadrados	2.429	21.000	51.009.000	2000	429	2429		Metros cuadrados	42.000.000	9.009.000	51.009.000
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	100%	Unidad Medida Global	0	1.500.000	1.500.000
11	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1	0	1	100%	Unidad	1.650.000	0	1.650.000
	TOTAL				**2.563.167.926**				**100,00%**		**2.083.123.603**	**480.044.323**	**2.563.167.926**

Resumen del presente certificado		
* Total realizado	Gs.	480.044.323
* (-) Anticipo recibido	Gs.	0
(-) Retención - Fondo de Reparo	Gs.	24.002.216
* Total certificado del mes	Gs.	456.042.107
Total a abonar por el presente certificado	Gs.	456.042.107

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Adolfo Borgado
Fiscal de Obras

CONTRATISTA FECHA DE APROBACIÓN: _26_/07_/_2024_ FISCAL DE OBRAS

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

51 años SALTOS DEL GUAIRÁ

MI COMPROMISO ES CONTIGO

Saltos del Guairá, 26 de JULIO del 2024

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de "**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD** con ID: N.º 437529 Contrato N.º 144/2024, adjudicada a COPCI SA

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virginio Bogado
Fiscal de Obras.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

Dirección de Obras/Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

51 años SALTOS DEL GUAIRÁ

MI COMPROMISO ES CONTIGO

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

UBICACIÓN: EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

ID NRO: 437.529

CONTRATO NRO: 14/2024

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: EMPRESA COPCI S,A

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certifiación 03 especificada en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Victoria Delgado
Fiscal de Obras.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

SALTOS DEL GUAIRÁ 26 DE JULIO DE 2.024

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000575

OBRA: Construccion de Pavimentos Petreos en distintos puntos de la ciudad

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA:

LICITACIÓN Nº:

FECHA DE INICIO: 15.04-2024

FECHA CONTRATO:

MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Fraccion la vitoria

AVANCES DE OBRA

18-06-24 - Colocacion de Pavimento Petreo
24-06-24 - Colocacion de cordon
28-06-24 - Carga de baden
02-07-24 - Acopio de materiales
04-07-24 - Fabricacion de cordon
08-07-24 - Colocacion de cordon y carga de baden
15-07-24 - Colocacion de colchon de Arena y Pavimento Petreo
23-07-24 - Colocacion de triturada 6ta, compactacion mecanica y limpieza

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Marcelo Sosado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000576

OBRA: Construccion de pavimentos Petreos en distintos puntos de la ciudad

CONTRATISTA: Copci S.A.

FECHA:

LICITACIÓN Nº: 437529 FECHA DE INICIO: 15-04-2024

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Fraccion Alvarenga

AVANCES DE OBRA

19-06-24 - Fabricacion de cordon
22-06-24 - Colocacion de cordon y carga de barden
24-06-24 - Colocacion de colchon de Arena y pavimento Petreo
02-07-24 - Excavacion de Suelo
05-07-24 - carga Hormigon para Asientos
08-07-24 - colocacion de tubos y preparacion para carga de Sumidero
17-07-24 - Colocacion de piedra para muro de contencion
24-07-24 - colocacion de triturada 6ta, compactacion mecanica y Limpieza

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000577

OBRA: Construccion de Pavimentos Petreos en distintos puntos de la ciudad

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA:

LICITACIÓN Nº: 437529 FECHA DE INICIO: 15-04-2024

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Campo Verde Km6

AVANCES DE OBRA

18-06-24 Fabricacion de cordon
22-06-24 Colocacion de cordon
25-06-24 Carga de Baden
01-07-24 Colocacion de colchon de Arena
05-07-24 Colocacion de Pavimento Petreo
10-07-24 colocacion de triturada 6ta
18-07-24 compactacion mecanica y Limpieza

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virgilio Bonado Fiscal de Obras