ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En el distrito de Hohenau, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, en el **SITIO DE LA OBRA**, se reúnen en representación de la **MUNICIPALIDAD DE HOHENAU** con **RUC N° 80001386-7**, el **Intendente Municipal Dr. Enrique Hahn Villalba** con **C.I.N° 1.528.868**, la **Secretaria Municipal Norma Valenzuela de Dietze** con **C.I.N° 1.924.185**, el **Fiscalizador y Director del Departamento de Obras el Ing. David Nicolás Franco con C.I.N° 4.951.804** y la firma **C.A Constructora**, representada por la Sra. **Hermelinda Arrúa López con C.I N° 2.962.783**, responsable de Ejecución de la Obra Contratada, a los efectos de firmar el acta de recepción provisoria de la obra realizada:

PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO 7.20 X 7.20 ESC. BÁSICA Nº 7213 VIRGEN DE CAACUPÉ con ID N° 416.109: GS. 115.218.874 (Ciento Quince millones Doscientos Dieciocho mil, Ochocientos Setenta y Cuatro guaraníes), de acuerdo a mediciones realizadas en conjunto entre las partes, con aprobaciones correspondientes.----------

Los presentes acuerdan firmar éste **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA** a los **09 días del mes de Diciembre del 2022,** siendo las 11:30 hs, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto. ----------

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU SECRETARIA

.....
Norma Valenzuela de Dietze
Secretaria Municipal.

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU INTENDENCIA MUNICIPAL

.....
Dr. Enrique Hahn Villalba
Intendente Municipal.

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU DEPARTAMENTO OBRAS

.....
Ing. David N. Franco
Director y Fiscalizador del Dpto. de Obra.

C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. (0985)825-376

.....
Sra. Hermelinda Arrúa López
Contratista.