SAN EXPEDITO CONSULTORA
DE ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
Avda. Orlando Mateucci y Calle 8, (a 2 cuadra del Tanque de la Junta de Saneamiento), Casa Nro. 233.
Teléfono: 0983 – 636 430 – Itaugua – Py.

" MEJORAS EN ESPACIO PUBLICO - PLAZA GRAL. JOSE E. DIAZ con ID: 420958".

CERTIFICADO N° 1

EMPRESA CONTRATISTA: SAN EXPEDITO CONSULTORA

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE PIRAYU — **20/12/2022**

CONTRATO N° 208/2022 — **Del 29/11/2022 Al 16/12/2022**

MONTO DE CONTRATO: Gs.137,244,948.- — **CERTIFICADO N° 1** — **CERTIFICADO N° 2** — **CERTIFIACADO ACUMULADO**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Avance %	T. Avance en Gs.	Avance %	T. Avance en Gs.	Avance %	T. Avance en Gs.
1	72101510-9998	Retiro de artefactos sanitarios existentes.	Unidad Medida Global	1	492.292	492.292	100	492.292	0	0	100	492.292
2	72131601-009	Desmonte de piso cerámico esmaltado	Metros cuadrados	32	45.854	1.467.328	100	1.467.328	0	0	100	1.467.328
3	72152606-001	Arreglo de paredes con envarillado Ø 8	Metros cuadrados	50	37.226	1.861.300	100	1.861.300	0	0	100	1.861.300
4	72101601-001	Reposición de tejas españolas	Metros cuadrados	15	168.020	2.520.300	100	2.520.300	0	0	100	2.520.300
5	72131601-009	Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	32	75.106	2.403.392	100	2.403.392	0	0	100	2.403.392
6	72131601-009	Carpeta para base de piso	Metros cuadrados	32	75.519	2.416.608	100	2.416.608	0	0	100	2.416.608
7	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	32	114.183	3.653.856	100	3.653.856	0	0	100	3.653.856
8	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	5.761.865	5.761.865	100	5.761.865	0	0	100	5.761.865
9	72102201-003	Artefactos eléctricos.	Unidad Medida Global	1	1.457.761	1.457.761	100	1.457.761	0	0	100	1.457.761
10	72131601-011	Instalación sanitaria hidráulica y cloacal	Unidad Medida Global	1	7.389.625	7.389.625	100	7.389.625	0	0	100	7.389.625
11	72131601-011	Artefactos sanitarios (4 inodoros, 6 lavamanos, 2 duchas, 3 mingitorios)	Unidad Medida Global	1	6.839.375	6.839.375	100	6.839.375	0	0	100	6.839.375
12	72102303-003	Cámara séptica	Unidad Medida Global	1	3.683.833	3.683.833	100	3.683.833	0	0	100	3.683.833
13	72102303-002	Pozo absorvente	Unidad Medida Global	1	4.783.085	4.783.085	100	4.783.085	0	0	100	4.783.085
14	72102602-005	Puerta de Maderas: a- Puerta Tablero	Unidad	2	1.639.642	3.279.284	100	3.279.284	0	0	100	3.279.284
15	72102602-005	b- Puerta para boxes	Unidad	6	846.473	5.078.838	100	5.078.838	0	0	100	5.078.838
16	72131601-012	Pintura: a- de paredes interiores y exteriores	Metros cuadrados	222	48.179	10.695.738	100	10.695.738	0	0	100	10.695.738
17	72131601-012	b- de tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	40	35.731	1.429.240	100	1.429.240	0	0	100	1.429.240
18	72101603-002	Desague pluvial: Canaleta y bajadas	Metro lineal	20	152.046	3.040.920	100	3.040.920	0	0	100	3.040.920

Arq. Katerine Solis
Fiscal de Obras
Municipalidad de Pirayú

CERTIFICADO APROBADO

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1513152 - 1

19	72103003-001	Circulación peatonal: Retiro de piso existente	Metros cuadrados	15,3	31.153	476.641	100	476.641	0	0	100	476.641
20	72131601-009	Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	15,3	75.106	1.149.122	100	1.149.122	0	0	100	1.149.122
21	72131601-009	Carpeta para base de piso	Metros cuadrados	15,3	75.519	1.155.441	100	1.155.441	0	0	100	1.155.441
22	72131601-009	Piso cantorodado	Metros cuadrados	15,3	165.514	2.532.364	100	2.532.364	0	0	100	2.532.364
23	72131601-004	Equipamiento de parque.: Marcación, excavación para base y colocación con hormigón ciclópeo de los equipamientos.	Metros cúbicos	0,9	661.792	595.613	100	595.613	0	0	100	595.613
24	70111713-999	Provisión e instalación de un combo de equipos de juegos de niños (2 torres, 1 hamaca con dos asientos, sube y baja con rampa y tobogán.)	Unidad	1	42.260.750	42.260.750	0	0	0	0	0	0
25	70111713-999	Arcos metálicos para acceso en plaza	Unidad	10	1.927.167	19.271.670	100	19.271.670	0	0	100	19.271.670
26	72131601-013	Limpieza Final.	Unidad Medida Global	1	1.548.708	1.548.708	0	0	0	0	0	0
				Precio Total		**137.244.948**				0		93.435.490
											CERTIFICADO N° 1	**93.435.490**
											CETIFICADO N° 2	**0**
											FONDO DE REPARO 5 %	**4.671.775**
											CERTIFIADO ACTUAL NETO A COBRAR	**88.763.716**

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1513152 - 1

Arq. Katerine Solis
Fiscal de Obras
Municipalidad de Pirayú

CERTIFICADO
APROBADO