Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM **F.O .N° 121B/2021**

A: **Arq. Omar Maidana, Encargado de Despacho**
Dirección de Infraestructura

De: **Arq. Javier Benegas**, Fiscal de Obras
Dirección de Infraestructura

Asunto: **Informe de Fiscalización, O.S. N° 3.018**
Contrato N°22/2020 – Lote 1 – SEPROPAR SA

Fecha: 14 de Diciembre de 2.021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de presentar mi informe referente a las obras realizadas por la Contratista **SEPROPAR S.A.**, en la Sede **PARAGUAY JAPÓN (San Lorenzo),** referente a trabajos de mantenimiento en el Bloque Administrativo (Planta Baja), por un monto de **Gs. 176.397.882.-** (ciento setenta y seis millones, trescientos noventa y siete mil, ochocientos ochenta y dos guaraníes).

En base a las visitas periódicas realizadas en la Sede, y; observando el avance y desarrollo de los trabajos, me permito concluir que los trabajos fueron realizados en tiempo y forma.

Anexo Planilla de Ejecución.

Le saludo atentamente.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - Dirección de Infraestructura

Javier Benegas
JAVIER BENEGAS
FISCAL DE OBRAS

Dirección de Infraestructura
Recibido: Martha Aquino
Fecha: 14/12/2021 Hora: 10.15hs
Nº:

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - Dirección de Infraestructura

V°B°

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

I.D. No. 379.185 – Contrato N°22/2020 **F.O .N° 121b/2021**

Lote 1 - Orden de Servicio No. 3.018

SEDE PARAGUAY JAPÓN – BLOQUE ADMINISTRATIVO (PLANTA BAJA)			
ITEM	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Porcentaje de Ejecución**
2	72131601-002	Excavación de Tierra con acarreo para Zanjas Lineales de secciones de 0,40 m de ancho y 0,80 m de profundidad	100%
3	72131601-002	Excavación de Tierra con acarreo para desmonte. Suelo Duro	100%
22	72131601-006	Aislación Hidrófuga Horizontal sobre Mampostería, con Pintura Asfáltica a 2 capas para Aislación de Muros de 0,20 m	100%
47	72131601-005	Mampostería de 0,30 m de Ladrillo Común	100%
48	72131601-005	Mampostería de 0,15 m de Ladrillo Hueco	100%
49	72131601-005	Reparación de Mampostería con Envarillado	100%
51	72131601-008	Revoque Filtrado de Pared a 2 capas	100%
66	72131601-009	Contrapiso de Hormigón de Cascotes E = 0,07 m	100%
67	72131601-009	Carpeta de Alisada con Hidrófugo	100%
90	72101601-002	Enduído de Cielorraso	100%
102	72131601-011	Provisión y Colocación de Cañerías para Desagües cloacales. PVC 100 mm	100%
120	72131601-011	Cambio de llave de paso con campana	100%
135	72102201-016	Cambio de Cableado de un Circuito de acuerdo a la potencia del mismo	100%
136	72102201-016	Mantenimiento y Control de Acometidas de la Instalación Eléctrica. Trifásico	100%
137	72102201-016	Cambio y Colocación de Bocas para Circuito Independiente Monofásico hasta 10 (diez) m. de longitud	100%
138	72102201-016	Cambio y Colocación de Bocas para Circuito Independiente Trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud	100%

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · Dirección de Infraestructura
JAVIER BENEGAS
FISCAL DE OBRAS

141	72102201-016	Reparación con Provisión y Colocación de Canaletas Eléctricas de Metal	100%
170	72102201-003	Provisión y Cambio y Colocación de Luces de Emergencia	100%
174	72102201-003	Provisión y Cambio de Llave de Un Punto y Tomacorriente	100%
175	72102201-003	Provisión y Cambio de Llave de Dos Puntos y Tomacorriente	100%
178	72102201-003	Provisión y Cambio y Colocación de Jabalina para Puesta a Tierra	100%
179	72102201-003	Provisión y Cambio y Colocación de Caja para Tablero hasta 10 (diez) Llaves	100%
180	72102201-012	Cambio de Llaves Termomagnéticas en los Tableros y Mantenimiento. Monofásico hasta 32 A	100%
181	72102201-012	Cambio de Llaves Termomagnéticas en los Tableros y Mantenimiento. Trifásico hasta 3x32 A	100%
195	72102602-008	Provisión y Colocación de Marcos de Madera según medida estándar pintado y barnizado.	100%
196	72102602-008	Provisión y Colocación de Contramarcos de Madera según medida existente, pintado y barnizado.	100%
197	72102602-001	Provisión, Cambio y Colocación de Cerraduras de Puertas, según las existentes.	100%
198	72102602-001	Provisión, Cambio y Colocación de Puerta Placa de Madera (incluye herrajes y cerradura)	100%
207	72102602-004	Provisión, Cambio y Colocación de Ventanas (Blindex) con perfilerías, herrajes y accesorios.	100%
211	72102401-001	Pintura Látex para Exterior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduído para exterior)	100%
220	72102402-002	Pintura de Cielorraso al Látex	100%
226	72102401-003	Pintura de Aberturas al Barniz	100%
228	72102402-001	Resina Epoxi para Pisos de Hormigón	100%
232	72131601-004	Viga cadena de H°A° (45x50cm de sección)	100%