GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA NIVEL INICIAL - Escuela Básica Nº 581 Don José Luis Villalba - Zanjita - Villa Oliva - LOTE 3

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA VZ
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 25 FEB 2022

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 169.452.600
ANTICIPO RECIBIDO 33.890.520

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 4

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	154.450.600	15.002.000	169.452.600
DESCUENTO ANTICIPO	33.890.520		33.890.520
OTROS CERTIFICADOS			0
TOTALES		**15.002.000**	

SON GUARANIES: Quince millones dos mil. ----------

p/ CONTRATISTA
CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU • PLANIFICACION • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Ítems del llamado CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - AD REFERENDUM - FONACIDE (PLURIANUAL) con ID: 398825

LOTE NRO: 3

CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA NIVEL INICIAL - Escuela Básica Nº 581 Don José Luis Villalba - Zanjita - Villa Oliva, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulad
1	72131601-002	c) Replanteo	Metros cuadrados	82	4.800	393.600	82		82	393.600	-	393.600	100
2	72131601-002	Excavaciòn y Carga de Cimiento	Metros cúbicos	17	700.000	11.900.000	17		17	11.900.000	-	11.900.000	100
3	72131601-004	b2) Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria	Metros cúbicos	2	2.600.000	5.200.000	2		2	5.200.000	-	5.200.000	100
4	72131601-004	d)Encadenado H°A° (inferior y superior)	Metros cúbicos	3	2.600.000	7.800.000	3		3	7.800.000	-	7.800.000	100
5	72131601-005	Muros de Nivelación h=0,50 a) De 0,45	Metros cuadrados	6	250.000	1.500.000	6		6	1.500.000	-	1.500.000	100
6	72131601-005	Muros de Nivelación h=0,50 b) De 0,30	Metros cuadrados	17	198.000	3.366.000	17		17	3.366.000	-	3.366.000	100
7	72131601-002	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	32	103.000	3.296.000	32		32	3.296.000	-	3.296.000	100
8	72131601-006	Aislación Asfaltica de Muros a) De 0,15- Horizontal	Metros cuadrados	9	37.000	333.000	9		9	333.000	-	333.000	100
9	72131601-006	Aislación Asfaltica de Muros b) De 0,30- Horizontal	Metros cuadrados	4	44.000	176.000	4		4	176.000	-	176.000	100
10	72131601-006	Aislación Asfaltica de Muros d) De canteros	Metros cuadrados	5	44.000	220.000	5		5	220.000	-	220.000	100
11	72131601-005	Muros de Elevación a) De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	20	198.000	3.960.000	20		20	3.960.000	-	3.960.000	100
12	72131601-005	Muros de Elevación b) De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	40	150.000	6.000.000	40		40	6.000.000	-	6.000.000	100
13	72131601-005	Muros de Elevación d) De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	Metros cuadrados	26	198.000	5.148.000	26		26	5.148.000	-	5.148.000	100
14	72131601-005	Muros de Elevación e) De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c/ Cantero-Parapeto	Metros cuadrados	21	150.000	3.150.000	21		21	3.150.000	-	3.150.000	100
15	72131601-005	f) Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm.	Metro lineal	41	43.000	1.763.000	41		41	1.763.000	-	1.763.000	100
16	72131601-015	Pilares d) De 0,30 x 0,45 para Revocar	Metro lineal	9	246.000	2.214.000	9		9	2.214.000	-	2.214.000	100

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU - PLANIFICACIÓN - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

17	72131601-007	Techo c)De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de madera	Metros cuadrados	99	349.000	**34.551.000**	99		99	34.551.000	-	34.551.000	100
18	72131601-007	Canaleta y caño de bajadas N°26 y 33cm de desarrollo	Metro lineal	43	89.000	**3.827.000**	43		43	3.827.000	-	3.827.000	100
19	72131601-008	Revoques a) Interior - exterior a 1 capa	Metros cuadrados	154	53.000	**8.162.000**	154		154	8.162.000	-	8.162.000	100
20	72131601-008	Revoques c) De pilares de mampostería	Metro lineal	9	58.000	**522.000**	9		9	522.000	-	522.000	100
21	72131601-008	Revoques e) De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	16	55.000	**880.000**	16		16	880.000	-	880.000	100
22	72131601-008	Revoques f) De nivelación	Metros cuadrados	17	55.000	**935.000**	17		17	935.000	-	935.000	100
23	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote	Metros cuadrados	66	45.000	**2.970.000**	66		66	2.970.000	-	2.970.000	100
24	72131601-009	Piso Ceramico en aula, galeria y SSHH	Metros cuadrados	61	148.000	**9.028.000**	61		61	9.028.000	-	9.028.000	100
25	72131601-009	Zocalo b) Calcáreo	Metro lineal	37	44.000	**1.628.000**	37		37	1.628.000	-	1.628.000	100
26	72131601-010	Aberturas de madera a) De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	1	1.433.000	**1.433.000**	1		1	1.433.000	-	1.433.000	100
27	72131601-010	Aberturas de madera b) De marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	Unidad	2	1.090.000	**2.180.000**	2		2	2.180.000	-	2.180.000	100
28	72131601-010	Colocación de Aberturas c) Marco y Puerta metálica 1,10 x 2,50 (2 hojas)	Unidad	1	1.870.000	**1.870.000**	1		1	1.870.000	-	1.870.000	100
29	72131601-010	Colocación de Aberturas d) Ventanas tipo blindex de 1.50 x 1,70	Metros cuadrados	10	850.000	**8.500.000**	0	10	10	-	8.500.000	8.500.000	100
30	72131601-010	Colocación de Aberturas Ventanas tipo blindex de 1,50 x 1,00 p/ SS.HH	Metros cuadrados	6	850.000	**5.100.000**	0	6	6	-	5.100.000	5.100.000	100
31	72131601-005	Alféizar de ventana c) De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro lineal	3	56.000	**168.000**	3		3	168.000	-	168.000	100
32	72131601-005	Alféizar de ventana d) Mocheta de revoque	Metro lineal	50	54.000	**2.700.000**	50		50	2.700.000	-	2.700.000	100
33	72131601-012	Pintura a) De paredes revocadas interior latex-Blanco o Color	Metros cuadrados	131	24.000	**3.144.000**	131		131	3.144.000	-	3.144.000	100
34	72131601-012	Pintura d) De aberturas de madera c/ barniz	Metros cuadrados	4	24.000	**96.000**	4		4	96.000	-	96.000	100
35	72131601-012	Pintura e) De viga cumbrera y galeria latex	Metros cuadrados	16	24.000	**384.000**	16		16	384.000	-	384.000	100
36	72131601-012	Pintura j) De pintura de techo (maderamen) al barniz	Metros cuadrados	99	24.000	**2.376.000**	99		99	2.376.000	-	2.376.000	100
37	72131601-012	Pintura k) De mamposteria vísto común Entras.latex color vino	Metros cuadrados	49	23.000	**1.127.000**	49		49	1.127.000	-	1.127.000	100

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
PLANIFICACIÓN

38	72131601-012	Pintura L) De revoque comun latex, exterior	Metros cuadrados	52	23.000	**1.196.000**	52		52	1.196.000	-	1.196.000	10
39	72131601-005	Revestimientos a) azulejo	Metros cuadrados	20	118.000	**2.360.000**	20		20	2.360.000	-	2.360.000	10
40	72131601-001	Instalación Electrica	Unidad Medida Global	1	3.389.000	**3.389.000**	0		0	-	-	-	
40.1		Bocas de luces	Unidad	8	188.000	1.504.000	8		8	1.504.000	-	1.504.000	10
40.2		Bocas de tomas monofásico	Unidad	5	148.000	740.000	5		5	740.000	-	740.000	10
40.3		Bocas de ventilador de techo	Unidad	2	105.000	210.000	2		2	210.000	-	210.000	10
40.4		Tablero seccional con llave de corte	Unidad	1	690.000	690.000	1		1	690.000	-	690.000	10
40.5		Acometida desde Medidor	Unidad	1	245.000	245.000	1		1	245.000	-	245.000	10
41	72131601-011	Agua Corriente	Unidad Medida Global	1	1.462.000	**1.462.000**	0		0	-	-	-	
41.1		Griferias para lavatorios - frio solo	Unidad	3	148.000	444.000	3		3	444.000	-	444.000	10
41.2		Instalacion de agua inodoros.	Unidad	2	188.000	376.000	2		2	376.000	-	376.000	10
41.3		Llave de paso 1/2"	Unidad	1	110.000	110.000	1		1	110.000	-	110.000	10
41.4		Cañeria PVC ?	Unidad	28	19.000	532.000	28		28	532.000	-	532.000	10
42	72131601-011	Desague Cloacal-Pozo Ciego, camara septica,registros	Unidad Medida Global	1	4.290.000	**4.290.000**	0		0	-	-	-	
42.1		Para Lavatorios	Unidad	3	220.000	660.000	3		3	660.000	-	660.000	10
42.2		Para inodoro	Unidad	2	210.000	420.000	2		2	420.000	-	420.000	10
42.3		Cámara inspección 040x040	Unidad	1	210.000	210.000	1		1	210.000	-	210.000	10
42.4		Cámara séptica	Unidad	1	2.150.000	2.150.000	1		1	2.150.000	-	2.150.000	10
42.5		conexiòn a red existente	Unidad	1	720.000	720.000	1		1	720.000	-	720.000	10
42.6		Rejilla de Piso sifonada	Unidad	1	130.000	130.000	1		1	130.000	-	130.000	10
43	72131601-011	Artefactos Sanitarios	Unidad Medida Global	1	2.913.000	**2.913.000**	0		0	-	-	-	
43.1		Inodoro con sisterna	Unidad	2	600.000	1.200.000	2		2	1.200.000	-	1.200.000	10
43.2		Lavatorio	Unidad	3	480.000	1.440.000	3		3	1.440.000	-	1.440.000	10
43.3		Accesorios de Losa	Unidad	1	75.000	75.000	1		1	75.000	-	75.000	10
43.4		Espejo	Unidad	1	198.000	198.000	1		1	198.000	-	198.000	10
44	72131601-005	Pizzarrón	Unidad	1	1.100.000	**1.100.000**	1		1	1.100.000	-	1.100.000	10
45	72131601-013	Limpieza	Metros cuadrados	67	6.000	**402.000**	0	67	67	-	402.000	402.000	10
46	72131601-005	Mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	Unidad Medida Global	1	1.450.000	**1.450.000**			1	1.450.000	-	1.450.000	10

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACIÓN

47	72131601-013	Cartel de Obra con Porta cartel de 2,40m x 2,00m	Unidad	1	1.890.000	**1.890.000**	1		1	1.890.000	-	1.890.000	100
48	72131601-013	Cartel de Obra de 0,40m x 0,60m	Unidad	1	1.000.000	**1.000.000**	0	1	1	-	1.000.000	1.000.000	100
					Precio Total	**169.452.600**				154.450.600	15.002.000	169.452.600	100,00

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Mariano Saucedo
M. de Obras/Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO	**15.002.000**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**169.452.600**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**100,00**