ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los 27 días del mes de junio del año 2024, se reúnen los integrantes de la Comisión especialmente designada por su Excelencia la Señora Ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, según Resolución Ministerial N° 1098/2024 de fecha 27 de junio del año 2024, dando cumplimiento a lo establecido en el Inciso 26 del Pliego de Bases y Condiciones del **Contrato S.G. Ministro N° 112/2021**, suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Empresa Contratista **ENGINEERING SAECA.**, representado por **Lic. Juan Andrés Campos Cervera Arroyo** en fecha 16 de abril de 2021, adjudicada según Resolución Ministerial N° 665/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, para la ejecución de los trabajos de: **"CONSTRUCCION DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPyBS (EMERGENCIA COVID 19) EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 6 - HOSPITAL GENERAL DE LUQUE"**, después de haber inspeccionado la obra se pronuncia por la misma, emitiendo el siguiente dictamen:

1. La Empresa Contratista **ENGINEERING S.A.E.C.A.** solicitó al M.O.P.C. según Nota de fecha 17/10/2023 con MEU N° 42239/2023, la Recepción Definitiva de los trabajos de la Obra: **LLAMADO MOPC N° 26/2021 "CONSTRUCCION DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPyBS (EMERGENCIA COVID 19) EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 6 - HOSPITAL GENERAL DE LUQUE"**, conforme al contrato original y a los Convenios Modificatorios, respectivamente.
2. Para la Recepción Provisoria ya se habían subsanado todas las observaciones señaladas en el Acta de Operaciones Previas. El Acta de Recepción Provisoria fue suscrita en fecha 17 de junio de 2022.
3. La Comisión ha examinado la Obra declarando que no se encontraron nuevos vicios en las partes visibles y accesibles de la misma, y que se verifica la concordancia de todos los rubros ejecutados con el Contrato y en el Convenio Modificatorio N° 1.
4. El Acta de Entrega al Hospital General de Luque se realizó el 16 de octubre de 2023 suscrita por representantes del Hospital, de la Empresa Contratista y de esta Fiscalización.
5. El monto del Fondo de Reparo a devolver una vez pagados todos los certificados de obra será de Gs. 557.518.185 (Guaraníes quinientos cincuenta y siete millones quinientos diez y ocho mil ciento ochenta y cinco).
6. La Dirección de Asuntos Jurídicos, a través del Dictamen N° 866/2024, de fecha 24 de junio del año 2024, concluye entre otras cosas lo siguiente: "... Esta Dirección no pone reparos al borrador de Resolución Ministerial por la cual se conforma la Comisión encargada de la Inspección y Recepción Definitiva de la Obra: **LLAMADO MOPC N° 26/2021 "CONSTRUCCION DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS (EMERGENCIA COVID 19) EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 6 HOSPITAL GENERAL DE LUQUE"**, suscripto por la Empresa **ENGINEERING S.A.E.C.A.** de acuerdo a lo establecido en las Clausulas Generales y Especiales del Contrato.

Ing. Hugo A. Arce Palma
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

Msc. Arq. Leticia M. Herreros Cataldi
COORDINADORA
Unidad Ejecutora de Proyectos - UP

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
María Soledad Bergottini Marecos
NOTARIA Y ESCRIBANA PÚBLICA
Registro N°1110
Gral. Díaz 426 c/ Boquerón
Cel.:(0983)373-675 Telf/fax: (021)643-371
Email.: escribaniabergottini@gmail.com
Luque - Paraguay

22 (veintidos)

...../////.....

7. En razón de lo constatado en la Obra en su conjunto, la Comisión determina lo siguiente:

EFECTUAR LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA "**CONSTRUCCION DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS (EMERGENCIA COVID 19) EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 6 - HOSPITAL GENERAL DE LUQUE**", de conformidad a lo estipulado en el Contrato S.G. Ministro N° 112/2021, suscrito en fecha 16 de abril de 2021, entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Empresa Contratista **ENGINEERING SAECA.**, representado por el **Lic. Juan Andrés Campos Cervera Arroyo** y adjudicada por Resolución de Adjudicación N° 665/2021 en fecha 31 de marzo de 2021 conforme al contrato original y a los Convenios Modificatorios, en virtud a lo establecido en el Inciso 26 del Pliego de Bases y Condiciones, Recepción Definitiva de Obra, el Dictamen DAJ N° 866/2024, se labra el presente Acta de Recepción Definitiva de la Obra citada, que leída y hallada correcta por los representantes del **M.O.P.C.** y el representante de la Empresa Contratista **ENGINEERING S.A.E.C.A.** respectivamente, es firmada en cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Por la Empresa Contratista
ENGINEERING S.A.E.C.A.

Lic. JUAN ANDRES CAMPOS CERVERA ARROYO
Representante Legal

Lic. Juan Andres Campos Cervera
engineering saeca

Por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

Ing. HUGO AGUSTIN ARCE PALMA
Vice Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

MSC Arq. LETICIA HERREROS, Coordinadora
Unidad Ejecutora de Proyectos
Infraestructura Pública

Arq. GUSTAVO A. RUIZ W.
Fiscal de Obras

Arq. FRANCISCO J. SERVIN
Fiscal de Obras

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

María Cecilia Bergottini Marecos
NOTARIA Y ESCRIBANA PÚBLICA
Registro N° 1110
Gral Díaz 428 c/ Boquerón
Cel.:(0983)374-575 Telfax: (021)644-371
Email.: escribaniabergottini@gmail.com
Luque - Paraguay

23 (veintitres)