ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2024

CONTRATO N° 20/2024 ID Nº 451660

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIOS DISTRITOS – PLURIANUAL ID N° 451660 – LOTE N° 1Y 3. -

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO SETENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA. - (GS. 171.096.470). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de Itacurubi del Rosario, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 13:30 horas del día dieciséis de octubre del año dos mil veinticuatro, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Juan Bautista Pérez Rolon,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA COPCI S.A., con RUC N° 80082878-0,** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIOS DISTRITOS – PLURIANUAL ID N° 451660 – LOTE N° 1 – TRAMO 2 - DISTRITO DE ITACURUBI DEL ROSARIO – CALLE SIN NOMBRE 1,200 M2" según contrato.

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: GUARANIES OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO. - (GS. 86.346.555). –

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cincuenta por ciento (50%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE** las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. JUAN BAUTISTA PÉREZ ROLON
CONTRATISTA