La Convocante ha procedido a darle celeridad a los procesos de adjudicación y formalización del contrato en un lapso de tiempo menor al plazo establecido en la normativa, concluido el plazo de interposición del recurso de protesta, teniendo en cuenta los

MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de mayo esq. Concepción – Teléfono (0516) 262 001
E-mail: municipalidadtobati@gmail.com
uocmunitobati@gmail.com
Tobati - Paraguay

ACTA DE INICIO DE OBRAS

En la ciudad de Tobati, a los veintiún días del mes de Noviembre del año dos mil veintidós, siendo las ocho horas; se reúnen por una parte la Empresa: ***EMPRESA UNIPERSONAL.ES ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS*** con RUC Nº 1.539.157-4 , siendo su representante legal según contrato el Ing. Ignacio Javier Edwards Rojas con Cédula de Identidad N°1.539.157-4; y por otra parte, en representación de la ***MUNICIPALIDAD DE TOBATÍ***, el Intendente Municipal, la ***Ing. Evangelista Noemí González Vera***, con C.I. N° ***3.926.977***; y como Fiscalizador de la Obra la ***Arq. Liliana Jara***, Jefe de Obras de la Municipalidad, con C.I. Nº ***4.678.557***; para dar INICIO a la Obra: ***"BLOQUE A REPARACION DE TECHO (5) AULAS Y ADECUACION P/SSHH NIVEL INICIAL- ESCUELA BASICA N° 6448 SAN JOSE OBRERO" ID N° 420649***, correspondiente a Contratación Directa Nº 14/2022.-

Se da por terminado el acto siendo las nueve horas; de la fecha mencionada más arriba, firmando este documento los responsables en un mismo tenor y a un solo efecto, en tres copias.

Ignacio J. Edwards
ING. CIVIL
CI Nº 1539157

Ing. Ignacio Javier Edwards Rojas
Contratista
Empresa unipersonal.es Ing. Ignacio Javier Edwards

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Arq. Liliana Jara
Jefe de Obras
Municipalidad de Tobatí

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
INTENDENCIA

Ing. Evangelista Noemí González Vera
Intendente Municipal

Escaneado con CamScanner