COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE MATERIAL BÉLICO
Comisión de Fiscalización de Bienes y Servicios

ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE SERVICIO

Referencia : **CONTRATO N° 36/2024 MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA DIMABEL SID".-**

Proveedor : **GRUPO INVENTIVA S.A.C.I.-**

Ubicación : Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay.-

Dirección : Av. Dr Semidei casi Ruta Transchaco, Campo Grande.-

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay; en el asiento de la DIRECCION GENERAL MATERIAL BELICO, sito sobre la Av. Dr Semidei casi Transchaco, Campo Grande, Ciudad de Asunción, a los diecisiete días de mes de marzo del año dos mil veinticinco, siendo las 14:30 horas se constituyen por una parte el Comité de Fiscalización de Bienes y Servicios de la DIMABEL, conformada por el Presidente de Comité el Cnel DCEM MIGUEL ANGEL ESCURRA MARTINEZ, y los miembros, Sgto A MB RODOLFO SALINAS MARTINEZ y Sgto 1° Tec MARTIN SALINAS CABRAL, para la recepción del mantenimiento del Sistema del Software en la Dirección de Material Bélico - Asunción, nombrado por Orden Particular N° 96 de fecha 18 de octubre de 2024 de la DIMABEL, y el Grupo Inventiva, con R.U.C. N° 80021052-2, denominado en adelante el PROVEEDOR; adjudicatario de "los Servicios Técnicos profesionales – De Informática y Sistemas Computarizados, de la DIMABEL, en cumplimiento del Contrato N° 36/2024".-

Los trabajos por realizar se encuentran estipulados en la Cláusula Décimo Quinta "Descripciones de los Servicios; del **CONTRATO N° 36/2024,** de fecha 25 setiembre 2024, entre la **CONTRATANTE – COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES** y la **CONTRATISTA** la Empresa de mantenimiento de Software, **INVENTIVA S.A.C.I.**, que ejecutará de acuerdo a la descripción de servicios; especificaciones técnicas que acompañan al contrato y las directivas emanadas por los fiscalizadores. -

El Comité de Fiscalización, luego de la verificación de los trabajos efectuados, comprueba y certifica que los servicios se realizaron de acuerdo al Contrato y la Especificaciones, procediendo a elaborar el presente Acta de Recepción Provisoria de Servicios de mantenimiento de Software, referente al Contrato N° 36/2024, y acompañado del el Informe Técnico N° 4, en la que se detalla el trabajo realizado.

Habiendo la firma **INVENTIVA S.A.C.I.** cumplido con el Contrato, se procede a la Recepción Parcial, por parte del Comisión de Fiscalización y Recepción, dando de esta manera cumplimiento a las condiciones y exigencias del referido al contrato.

GRUPO INVENTIVA S.A.C.I.
R.U.C. 80021052-2
Mcal. Estigarribia 1146 c/ Brasil
www. inventiva.net

Siendo las 17:00 horas, y en prueba de conformidad y aceptación plena se da por terminado el presente acto firmando las personas mencionadas más arriba la presente **Acta de Recepción Parcial** en 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto. ----------

MARTIN SALINAS CABRAL
Sgto 1°Téc– *Miembro de Comité*

RODOLFO SALINAS MARTINEZ
Sgto A MB – *Miembro de Comité*

MIGUEL ANGEL ESCURRA MARTINEZ
Cnel DCEM – *Pte de Comité*

INVENTIVA S.A.C.I.

GRUPO INVENTIVA S.A.C.I.
R.U.C. 80021052-2
Mcal. Estigarribia 1146 c/ Brasil
www. inventiva.net