S.G. N° 2770

21


# CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY


CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota Senasa Itapé N° 009/2023

Asunción, 27 de abr. de 23

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N°: 2029
Fecha: 27 ABR 2023
Firma: Iván Rojas Hora: 15:06

**Señora**
**Ing. Sara López - Directora General**
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
**Presente**

**Ref.: Contrato N° 16/2022** Oferta para las obras "Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé" Comparación de Precios N° 04/2022 ID 406.605
**Asunto:** Pedido de pago de certificado de obra básico N° 4 mes de Marzo de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de la CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. adjudicada por Resolución SG N° 383/2022, fin de solicitar el pago correspondiente en el marco del Contrato N° 16/2022 de la Comparación de Precios N° 04/2022 Oferta para las obras "Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé" ID N° 406.605, en cumplimiento a lo establecido en el Contrato, como sigue:

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL PAGO | Certificado N° 4 – Periodo: Marzo/2023 |
| DESCRIPCIÓN | Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé |
| CONTRATO N° | 16/2022 |
| MONTO DEL CONTRATO | **₲ 12.488.923.810** (Guaraníes Doce mil cuatrocientos ochenta y ocho millones novecientos veintitrés mil ochocientos diez IVA incluido) |
| FECHA DEL CONTRATO | 28 de Setiembre de 2022 |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | Resolución SG N° 383/2022 (22 de agosto de 2022) |
| FACTURA N° | **993** |
| MONTO DE LA FACTURA | **₲ 118.438.749** (Ciento diez y ocho millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta y nueve) IVA Incluido) |

Se adjuntan las siguientes documentaciones:

| | |
|---|---|
| Nota de pedido de pago de la contratista a la fiscalización | Certificado de cumplimiento con seguro social |

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

Descargado por jcenturion 17/12/2025 08:00:21

. **CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.**
Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

23

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

| | |
|---|---|
| Certificado de obra Normal | Resolución de adjudicación |
| Acta de medición de ítem por Obra | Orden de inicio o de proceder |
| Cronograma de avance físico - financiero aprobado | Acta de entrega de sitio de obras |
| Cronograma de avance físico real | Contrato de obra (C.G.C - C.E.C) |
| Registros fotográficos | Copia de pólizas vigentes |
| Certificado de cumplimiento tributario al día | Libro diario de obra |
| Copia de formulario N° 120 de la última presentación Declaración Jurada IVA | Copia del formulario N° 500 de presentación de renta |

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente. -

.....
Ing. Alejandro Feldmann Lichi
Representante Legal

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

Descargado por jcenturion 17/12/2025 08:00:21

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PARAGUAY"

**COMPARACIÓN DE PRECIOS Nº04/2022**

**CONTRATACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE ITAPÉ - DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ**

**Certificado básico N°: 4** **Mes:Marzo 2023**

**Ciudad: Itapé** **Departamento: Guairá**

## PLANILLA RESUMEN GENERAL

| ITEM | DESCRIPCION | MONTO CONTRACTUAL | AVANCE | | | MONTO BRUTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO |
| A | SERVICIOS TECNICOS-DISEÑO DE INGENIERIA | 508.776.840 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 115.920.090 | 62.290.800 | 178.210.890 |
| B | SERVICIOS TECNICOS-CONTROL DE OBRAS | 832.431.600 | 0,00% | 12,24% | 12,24% | 54.887.976 | 119.922.660 | 174.810.636 |
| C | CAPACITACIONES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 504.825.750 | 0,00% | 14,41% | 14,41% | 0 | 0 | 0 |
| D | EJECUCIÓN DE OBRAS | 10.642.889.620 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1.142.555.831 | 0 | 1.142.555.831 |
| | **TOTAL GENERAL DEL CONTRATO Gs. con IVA** | **12.488.923.810** | **10,52%** | **1,46%** | **11,98%** | **1.313.363.897** | **182.213.460** | **1.495.577.357** |
| | DEDUCCIONES A LA FECHA | | | | | | | |
| **B.1** | **MULTAS** | **0** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0** | **0** | **0** |
| **B.2** | **30% DESCUENTO DEL ANTICIPO** | **3.746.677.143** | **3,15%** | **0,44%** | **3,59%** | **394.009.169** | **54.664.038** | **448.673.207** |
| **B.3** | **5% RETENCION CAUCIONAL** | **624.446.191** | **0,53%** | **0,07%** | **0,60%** | **65.668.195** | **9.110.673** | **74.778.868** |
| **B** | **TOTAL DEDUCCIONES** | **4.371.123.334** | **3,68%** | **0,51%** | **4,19%** | **459.677.364** | **63.774.711** | **523.452.075** |
| **C** | **MONTO NETO A PAGAR (A-B)** | **8.117.800.476** | **6,84%** | **0,95%** | **7,78%** | **853.686.533** | **118.438.749** | **972.125.282** |

***GS.Ciento dieciocho millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta y nueve.***

**Ing. Alejandro Feldmann Lichi**
REPRESENTANTE TÉCNICO LEGAL
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

**Ing. Geronimo Nuñez Cuevas**
FISCALIZACIÓN DE OBRAS
AH CONSORCIO CONSULTORES - ECATEF

**Ing. Antonio Montanholi**
SUPERVISOR / FISCAL DE DISEÑO
AH CONSORCIO CONSULTORES - ECATEF

USO OFICIAL SENASA - jcenturion



Descargado por jcenturion 17/12/2025 08:00:21