PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO FINANCIERO

Fecha: 24 de abril de 2023

En nombre y representación de la firma SOLUCIONES PRACTICAS S.A., teniendo en cuenta el programa de provisión, la adquisición tendrá la siguiente inversión del Anticipo calculado con base a la programación y el plazo, discriminado por actividad y meses.

ID Nro.: 422959.-

Objeto

Contrato: Nro. 21/2023.

Contratista: Comando de Fuerzas Militares.

Monto del Contrato: Gs 13.254.000.000.- (Guaraníes Trece Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Millones)

Valor del Anticipo: Gs. 503.652.000.- (Guaraníes Quinientos Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil) **Correspondiente al:** 3,8% del monto total adjudicado en el procedimiento de Licitación Pública Nacional SBE con ID. Nro. 422959 para la "Adquisición de Explosivos Encartuchados y Accesorios para la DIMABEL", de acuerdo al Contrato Nro. 21/2023

DETALLE DE PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

DATOS ESPECIFICOS

		Valores en Guaraníes					
ITEM	DESCRIPCION	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	VALOR TOTAL GS.	VALOR TOTAL EN PORCENTAJE ANTICIPO FINANCIERO %
1	Anticipo a fábrica Primera Carga Incluido Flete	356.400.000				356.400.000	71%
2	Despacho aduanero		54.000.000			54.000.000	11%
3	Anticipo a fábrica Segunda Carga Incluido Flete		93.252.000			93.252.000	19%
	TOTALES	356.400.000	147.252.000	-	-	503.652.000	100%

Obs.: El Cobro del Anticipo para la Provisión se realiza conforme a la CLAUSULA Nro. 7 del Contrato Nro. 21/2023.

Nota: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo a ser recibido por el contratista.

El manejo del Anticipo se encuentra garantizado por la póliza de seguro emitida por la empresa Royal Seguros S.A. Nro. 1510000493.-

Raúl Gutiérrez
Rep. Legal
Soluciones Prácticas S.A.

SOLUCIONES PRACTICAS S.A.