# CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE BIENES

**FECHA: 06/01/2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA** | **OBERTHUR FIDICIAIRE SAS** | | |
| **DESCRIPCION DEL LLAMADO** | **LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 9PM/2022 SERVICIO DE DISEÑO Y ORIGINACION PARA LA NUEVA FAMILIA DE BILLETES – ID N° 420185** | | |
| **ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°** | **Contrato N° 3/2023** | **FECHA:** | **13/03/2023** |
| **VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO** | *Desde la suscripción del contrato hasta el cumplimiento de las obligaciones* | | |
| **PLAZO DE ENTREGA** | Plazo de entrega es 12 meses contados a partir del día siguiente de la fecha de la suscripción del contrato (13/03/2023 al 14/03/2024) | | |
| **NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S** | **24/12/003 de fecha 02/12/2024** | | |
| **MONTO DE LA FACTURA** | **USD 135.000,00** | | |
| **MONTO A PAGAR** | **USD 109.375,65** | | |

Los bienes se han recibido a entera satisfacción del Área Técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado, por lo que corresponde proseguir con los trámites de pago.

| | |
|---|---|
| **ATRASO** (marcar con una X) | SI: __x__ NO:____ Cantidad total de días de atraso: ___57____ |
| **INCUMPLIMIENTO** (marcar con una X) | SI: ____ NO:____X__ Cantidad total de incumplimientos_____ |
| **Observaciones: El monto de la multa correspondiente a los 57 días de retraso (recepción definitiva el 10/05/2024) es de USD 25.624.35 según lo que establece el Pliego de bases y condiciones.** *[…]Si la Contratante observare atrasos, deficiencias y/o incumplimientos, imputables al Proveedor, en la ejecución de lo contratado en los plazos o formas establecidos por el área administradora del contrato o en el Pliego de Bases y Condiciones, el Contrato o sus eventuales prórrogas, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor justificada, será pasible de una multa equivalente al cero coma trescientos treinta y tres por ciento (0,333%) del valor total de la factura correspondiente, por cada día de atraso y/o por cada deficiencia y/o incumplimiento.* | |

José Antonio Nuñez Presentado — Firmado digitalmente por José Antonio Nuñez Presentado Fecha: 2025.01.06 15:52:56 -03'00'

Adriana Maricevich Pedrozo — Firmado digitalmente por Adriana Maricevich Pedrozo Fecha: 2025.01.06 16:00:22 -03'00'

CESAR GUSTAVO ROJAS ASERETTO — Firmado digitalmente por CESAR GUSTAVO ROJAS ASERETTO Fecha: 2025.01.08 12:18:16 -03'00'

CESAR MANUEL CARVALLO CANAS — Firmado digitalmente por CESAR MANUEL CARVALLO CANAS Fecha: 2025.01.09 10:08:06 -03'00'

DIEGO ADOLFO LEGAL CAÑISA — Firmado digitalmente por DIEGO ADOLFO LEGAL CAÑISA Fecha: 2025.01.09 14:26:38 -03'00'