MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

PROVISION Y COLOCACION DE BANCOS

ID N°: 450573 CONTRATO N° 17/2024 – EMPRESA CONTRATISTA: PEDRO AVILA FLEITAS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02

PERIODO: 06/09/2024 A 26/09/2024

FECHA DE PRESENTACION	26/9/2024
FECHA DE INICIO	26/8/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	45
DIAS DE LLUVIA	0
(PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	45
DIAS TRANSCURRIDOS	31
DIAS DE RETRAZO	
FECHA FIN DE PLAZO DE EJCUCION	9/10/2024

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	PROVISION Y COLOCACION DE BANCOS	110.000.000	70,00%	25,00%	95,00%	77.000.000	27.500.000	104.500.000
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B.1	0,05%/dia MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO							
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	5.500.000	70,00%	25,00%	95,00%	3.850.000	1.375.000	5.225.000
B	TOTAL DEDUCCIONES	5.500.000	70,00%	25,00%	99,61%	3.850.000	1.375.000	5.225.000
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)					73.150.000	26.125.000	99.275.000

SON GUARANIES: VEINTISEIS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL.-

Avila Construcciones
Cel. 0985 730 134
San Ignacio Misiones.

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

PROVISION Y COLOCACION DE BANCOS

ID Nº: 450573 CONTRATO Nº 17/2024 – EMPRESA CONTRATISTA: PEDRO AVILA FLEITAS

PLANILLA DE CERTIFICADO Nº 02

PERIODO: 06/09/2024 A 26/09/2024

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los ***26 dias del mes de septiembre del año 2024***, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "PEDRO AVILA FLEITAS", Representada por la Sr. PEDRO AVILA FLEITAS, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
Nº	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	Descripción del Bien					
1	Provision /Montaje de bancos	unid.	100,00	70,00	25,00	95,00
	TOTAL					

Avila Construcciones
Cel. 0985 730 134
San Ignacio Misiones.

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

PROVISION Y COLOCACION DE BANCOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02
PERIODO: 06/09/2024 A 26/09/2024

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	Descripción del Bien													
1	Provision /Montaje de bancos	unid.	100	1.100.000	110.000.000	70,00	25,00	95,00	77.000.000	27.500.000	104.500.000	70,00%	25,00%	95,00%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					110.000.000				77.000.000	27.500.000	104.500.000	70,00%	25,00%	95,00%

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Avila Construcciones
Cel. 0985 730 134
San Ignacio Misiones.

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto