CERTIFICADO Nº 2

L.P.N. N.º 01/23 CONTRATO N.º 17/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTO PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL 2023/2024

OBRA LOTE 47 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO . **FECHA: 27/12/2023**

UBICACIÓN : KM 8 MONDAY, SAN PEDRO.

		ADJUDICACIÓN				CERTIF. N.º1	RUBROS NO EJECUTADOS NO COBRA		CERTIFICADO Nº 2		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	1.016,00	3.560	3.616.960	800,00	0,00	0,00	216,00	768.960	***0,00***
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	1.016,00	7.120	7.233.920	800,00	0,00	0,00	216,00	1.537.920	***0,00***
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1,00	1.691.000	1.691.000	1,00	0,00	0,00	0,00	0	***0,00***
4	Remoción de empedrados. (Según EE.TT.)	m2	14,00	19.491	272.874	14,00	0,00	0,00	0,00	0	***0,00***
5	Relleno y compactacion. (Según EE.TT.)	m3	80,00	59.319	4.745.520	80,00	0,00	0,00	0,00	0	***0,00***
6	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	885,78	50.285	44.541.447	259,891935	**0,82**	41.234	625,068065	31.431.547	***0,00***
7	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	280,00	30.750	8.610.000	150,00	**23,80**	731.850	106,20	3.265.650	***0,00***
8	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	8,85	110.138	974.721	0,00	0,00	0,00	8,85	974.721	***0,00***
9	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m3	12,07	1.323.252	15.971.652	2,00	0,00	0,00	10,07	13.325.148	***0,00***
10	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	24,90	220.809	5.498.144	0,00	**4,80**	1.059.883	20,10	4.438.261	***0,00***
11	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.726.600	1.726.600	0,00	0,00	0,00	1,00	1.726.600	***0,00***
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					**94.882.838**			**1.832.967**		**57.468.807**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2		57.468.807	**61%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**(1832967+57468807)*20/100-1**	11.860.355	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%		2.873.440	
MONTO NETO A PERCIBIR		**42.735.012**	

SON GUARANIES: CUARENTA Y DOS MILLONES, SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL, DOCE ----------

JUAN CABRERA
FISCAL DE OBRA

POR LA CONTRATISTA
& ASOCIADOS S.A.
RUC: 80086999 - 0

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA