DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP)

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la ciudad de Asunción a los once días del mes setiembre del año 2020, se reúnen en el local de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas DNCP (sito en EEUU 961 c/ Tte. Fariña – 5to Piso) la *Lic. Alba Noelia Ricagno Coordinadora de Recursos Administrativos, Administradora del Contrato DNCP, la Lic. Evelyn Recalde Directora de la Dirección de Auditoria Interna* Institucional, C.P. *Maria Fatima Gomez, por parte de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), el Sr. Gustavo Gimenez, por parte del Dpto. de Patrimonio de la DNCP, y por otra parte, el Ing. Osmar Pando y la Arq. Paola Baranski en carácter de Supervisores de Obras y* el *Sr. Jorge Miguel Palumbo 3Representante de la Empresa Estructura Ingeniería S.A,* Contratista Adjudicada (Resolución DNCP N° 3555/2020), que representa en este acto en razón del correo de fecha 11/09/2020, de la imposibilidad de asistencia del representante legal de la empresa y acredita su representación con el acta N° 30/2020 de Asamblea General de Ordinaria de accionista; para dar cumplimiento a la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de los trabajos correspondientes al proceso en cuestión, y según **Contrato Nº 03/2020** de fecha 24 de febrero de 2020; entre la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)** y la Empresa **ESTRUCTURA INGENIERIA S.A**, para los trabajos de **"READECUACIÓN EDILICIA DNCP"**.----------

Se da lectura al ACTA DE RECEPCION PROVISORIA de fecha 02 de setiembre de 2020. En la misma se condiciona para la recepción definitiva, que en dicho periodo no se hayan constatados alteraciones o deficiencias de calidad, y se adecuen las observaciones asentadas en dicha acta. ----------

En conformidad a los trabajos realizados, no habiéndose detectado fallas, deficiencias ni alguna otra alteración conforme a las condiciones del cronograma de obras; y todos los presentes dando su conformidad se recomienda proceder a la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de los trabajos estipulados según el **CRONOGRAMA DE**

Gustavo Giménez
Dpto. de Patrimonio y Suministros
DAF - DNCP

C.P. Fátima Gómez Bernal
Jefa Dpto. Adjudicaciones y Contratos
DNCP

Arq. Paola O. Baranski
Verificador Técnico
DVC - DNCP

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
Empresa Constructora, Prefabricados, Pretensados de Hormigón y Metalúrgica

Lic. Evelyn Recalde
Directora de Auditoria Interna
DNCP

Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Gráfics.
DNCP

OBRAS, INFORME FOTOGRÁFICO DE TRABAJOS REALIZADOS Y LIBRO DE OBRAS.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN, suscriben la presente Acta las personas mencionadas más arriba, en DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, siendo las 14:30 horas de mes y año mencionado. --------

Lic. Alba Noelia Ricagno
Coordinadora de Recursos Administrativos
Administradora del Contrato

Lic. Evelyn Recalde
Directora de Auditoria Interna

Sr. Jorge Miguel Palumbo
Estructura Ingeniería S.A

Otorgamos un período de 6(seis) meses por los trabajos realizados. desde la recepción definitiva.

C.P. Maria Fatima Gomez.
JEFA DE DPTO. DE ADJ. Y CONTR. UOC

Gustavo Gimenez
DPTO. DE PATRIMONIO

Ing. Osmar Pando.
SUPERVISION DE OBRA

Arq. Paola Baranski
SUPERVISION DE OBRA

eisa ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

Empresa Constructora, Prefabricados, Pretensados de Hormigón y Metalúrgica.

Actividades de servicios de arquitectura

Dirección: Boquerón y 1ro. de Mayo N° 9014
Tel-Fax: +595-21 754-602/03 / +595 21 750 333
Cel: 0983-179-800 - Mariano Roque Alonso

RUC: 80008815-8
TIMBRADO Nº 14143629
Fecha Inicio Vigencia: 18 / Junio / 2020
* Fecha Fin Vigencia: 30 / Junio / 2021

NOTA DE REMISION

001-001 Nº 0011252

Nombre o Razón Social: Dirección Nacional de Contrataciones Publicas RUC o C.I. del Destinatario: 80048717-6

Dirección Completa del Punto de Partida:

Dirección Completa del Punto de Llegada:

Fecha de Inicio del Traslado: Fecha de Término del Traslado: 11/09/2020

Marca del Vehiculo de Transporte: Nº de Chapa:

Nombre o Razón Social del Transportista: RUC del Transportista:

Nombre del Conductor: C. I. del Conductor:

Dirección del Conductor

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta: ☐	Importación: ☐	Traslado Locales Empresa: ☐	Emisor Móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias ☐

Otros (indique motivos no previstos) ENTREGA DE OBRA Comp. de Venta:

CANT.	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE MERCADERIA
	01	Global	Readecuación Edilicia de la D.N.C.P. (Segundo llamado) Contrato DNCP Nº 03/2020

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: RUC/Cédula de Identidad:

Lic. Alba Noelia Riesgo
Coordinadora de Recursos Administrativos
DNCP
11/09/2020

Servicios Varios "FERNANDEZ" - RUC 80069018-4 - Habilitación Nº 1810 - Telefax: 449 679 (R.A.)
Hernandarias ... 20 Tel. 50x4 - 11 001 al 12 000 - Junio / 2020

ORIGINAL: *Destinatario de las Mercaderías.* - *PRIMERA COPIA: Remitente de las Mercaderías.*
SEGUNDA COPIA: Administración Tributaria. - *TERCERA COPIA: Transportista.*