MEMORANDUM **M-26.10/2023**

A: **Arq. Nathalia Núñez, Directora Interina**
Gerencia Económica

De: **Arq. Omar Maidana, Administrador de Contrato**
Dirección de Infraestructura

Asunto: **Orden de Servicio N° 4487**
Contrato N° 23/2022 - Lote 1
ID N° 411193 – Contratista: 2C Ingeniería S.A.

Fecha: 30 de octubre de 2023

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de comunicarle lo siguiente: con referencia a la solicitud de cobro, correspondiente a la **Orden de Servicio N° 4487** del **Contrato N° 23/2022 – Lote 1 - Mantenimiento y Reparación de Sedes del SNPP - Plurianual – ID No. 411193**, por un monto de **G 42.867.447.- (Guaraníes: Cuarenta y Dos Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete.-)** presentada por la empresa **2C Ingeniería S.A.**, cuya documentación presentada, fue verificada y aprobada por la Fiscalización de Obras **con atraso**, por lo que se aplicará la penalidad indicada en las **Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones del presente Contrato: Porcentaje de multas:** El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: **0,50 %.** La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
30 / 10 / 2023
HORA: 16:05

La entrega efectiva de los ítems solicitados en la **Orden de Servicio N° 4487**, con plazo de ejecución de 30 (treinta) días finalizaba el día **29/07/2023**, haciéndose efectiva recién el **16/09/2023**, **con 30 días de atraso, alcanzando una multa total de G. 6.430.110.- (Guaraníes: Seis Millones Cuatrocientos Treinta Mil Ciento Diez.-)**

Haciendo esta salvedad, esta Administración de Contrato no presenta objeción alguna para el inicio de los trámites de pago por parte de la Dirección de Gestión Económica.

Se adjunta la Planilla de Ejecución correspondiente.

Atentamente.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
A:
Gerencia Económica
D. Gestión Económica
D. Administrativa
D. Control
D. Financiera
D. UOC
D. Asesoría Jurídica
D. Auditoría Interna
Jefatura de Obras
Otros.....
Ref. A los efectos
Firma: ARQ. NUÑEZ DIRECTORA INTERINA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Planilla de Ejecución de Orden de Servicio N° 4487 30/10/2023

Contrato N° 23/2022 - Lote 1 Adj. M-26.10/2023

ID N° 411193 – Contratista: 2C ingeniería S.A.

ITEM N°	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Porcentaje de Ejecución
97	72101607-003	Reparación de Pared	Mampostería de 0,15 m Visto Una Cara Ladrillo Prensado	m2	45,00	100%
98	72101607-003	Mano de Obra	Mampostería de 0,15 m Visto Una Cara Ladrillo Prensado	m2	45,00	100%
107	72131601-008	Revoques	Revoque Filtrado de Pared a 2 capas	m2	45,00	100%
108	72131601-008	Mano de Obra	Revoque Filtrado de Pared a 2 capas	m2	45,00	100%
427	72102602-004	Colocación de Vidrios	Provisión, Cambio y Colocación de Vidrio de Fachada similar al existente de 10mm (Blindex).	m2	10,71	100%
428	72102602-004	Mano de Obra	Provisión, Cambio y Colocación de Vidrio de Fachada similar al existente de 10mm (Blindex).	m2	10,71	100%
429	72102602-004	Colocación de Vidrios	Provisión, Cambio y Colocación de Ventanas (Blindex) con perfilerías, herrajes y accesorios.	m2	6,40	100%
430	72102602-004	Mano de Obra	Provisión, Cambio y Colocación de Ventanas (Blindex) con perfilerías, herrajes y accesorios.	m2	6,40	100%
451	72102402-001	Servicio de Pintura de Interiores	Enduido de Pared Interior	m2	45,00	100%
452	72102402-001	Mano de Obra	Enduido de Pared Interior	m2	45,00	100%

453	72102402-001	Servicio de Pintura de Interiores	Pintura Látex para Interior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduido)	m2	45,00	100%
454	72102402-001	Mano de Obra	Pintura Látex para Interior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduido)	m2	45,00	100%
471	72102402-001	Servicio de Pintura de Interiores	Silicona Hidrófuga para Mampostería Vista (previa limpieza con ácido muriático)	m2	45,00	100%
472	72102402-001	Mano de Obra	Silicona Hidrófuga para Mampostería Vista (previa limpieza con ácido muriático)	m2	45,00	100%
485	72131601-999	Construcción y/o Colocación de Dinteles	Dinteles de Varillas sobre aberturas	ml	13,20	100%
486	72131601-999	Mano de Obra	Dinteles de Varillas sobre aberturas	ml	13,20	100%
	Total:					**100%**