Industria Nacional del Cemento

Formulario G Hoja Nº 1

PLANILLA DE RECEPCION - BOLSAS PARA ENVASE DE CEMENTO

Nº 004 FECHA: 11/01/2023.-

Proveedor : KUATIAPO S.A. Camión Nro.

Fabrica : C.I.P. - VILLETA Fecha de Entrega : 11/1/2023

CONTRATO INC N°116/2022 CONTRATO POR OPORTUNIDAD 01/2022

Nota de Remisión Nº	Cantidad s/ Remisión	Cantidad recepcionada	Diferencia e/ remisión y recepción	% Gramaje	Presentacion (Pallets/embalaje)
001-003-0011884	64.800	64.800	0	93,43	16 Pallets
Total	64.800	64.800	-		

CANTIDAD TOTAL RECEPCIONADA: Sesenta y cuatro mil ochocientas unidades de bolsas CPIV-32.

Jefe Deposito de bienes — Jefe Dpto. Control de Calidad — Jefe Dpto. Logística — Vº Bº Direccion de Fabrica

Ing. Lelis Almando
Director Fabrica
Yerba - I N C.

Formato aprobado por Resolución PR Nº 751/15 de fecha 19/10/2015.

Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

Lic. Zulma Alicia Rolón Rojas
Jefa Dpto. Control de Calidad
C. I. P - Villeta

Lic. Irma Carolina Amarilla Galeano
Jefa Int. Dpto. Logística
C.I.P. VILLETA

I.N.C.
Dirección de Fábrica
CIP - VILLETA