M.E. N° 0003937.1

Cambyretá, 27 de Enero de 2021.

Señor
Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal de Cambyretá.
Presente.

El/la que suscribe Raúl Becerro

con C.I. N° 5100012, domiciliado en Ho Porá,
se dirige a usted a fin de Solicitar pago del Alquiler Certificado por construcción de un Comedor 2 aulas en la Escuela Básica N° 2443 Virgen de la Asunción de Sta María Mburica. SD 385/07.

Atentamente.

Firma:

Teléfono N° 0981 701896

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Recibido en secretaria general hoy 27
de Enero de 2021
siendo las 13:57 horas
Recepción
Municipalidad de Cambyretá

CERTIFICADO Nº 1

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

CONTRATO Nº 40/2020 CONSTRUCCION DE UN COMEDOR Y DOS AULAS EN LA ESC. BAS. Nº 2.443 VIRGEN DE LA ASUNCION DE SANTA MARIA MBURICA - ID Nº 385.107

CONTRATISTA:	**ÑANE MBA´E EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS**
FECHA:	27/01/2021
FECHA DE	23/12/2020
PLAZO	180 días
PLAZO	180 días
DIAS	35
DIAS DE	0
DIAS DE	0 días

1	2	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			
Item* Nº	**Código de catalogo**	**Descripción***	**U. M.***	**Cantidad***	**Precio unitario** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por ítem]*	**Precio Total** (IVA incluido) *[indicar el precio total por ítem]*	**Anterior**	**Actual**	**Acum.**	**Anterior**	**Actual**	**Acumulado**	
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	6.397.394	6.397.394							
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	162	5.160	835.920	0	162	162	0	835.920	835.920	100
1.2		Corte y destronque de árbol pequeño.	Unidad	3	93.396	280.188	0	3	3	0	280.188	280.188	100
1.3		Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	162	3.612	585.144	0	162	162	0	585.144	585.144	100
1.4		Demolición de techo de tejas francesas con recuperación.	Metros cuadrados	90	18.510	1.665.880	0	54	54	0	999.528	999.528	60
1.5		Demolición de cielorraso con recuperación.	Metros cuadrados	60	16.639	998.357	0	36	36	0	599.014	599.014	60
1.6		Demolición de mampostería de ladrillos de 0,30 sin recuperación.	Metros cuadrados	95	13.003	1.235.304	0	57	57	0	741.182	741.182	60
1.7		Cartel de obra (2.50 m x 1.50m)	Unidad	1	796.601	796.601	0	1	1	0	796.601	796.601	100
2	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELO: Excavación y Relleno	Unidad Medida Global	1	8.945.979	8.945.979							-
2.1		Excavaciones para cimiento de paredes y columnas, rampa y nivelaciones	Metros cúbicos	20,7	34.598	716.174	0	20,7	20,7	0	716.174	716.174	100
2.2		Nivelación de ladrillos comunes de 0,30	Metros cuadrados	13,95	139.132	1.940.887	0	13,95	13,95	0	1.940.887	1.940.887	100
2.3		Cimientos de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	14,5	352.093	5.105.343	0	14,5	14,5	0	5.105.343	5.105.343	100
2.4		Relleno y apisonado de tierra (Interiores y galería. Prom 15 cm)	Metros cúbicos	25	47.343	1.183.575	0	25	25	0	1.183.575	1.183.575	100
3	72131601-010	ESTRUCTURA DE Hº Aº	Unidad Medida Global	1	12.842.606	12.842.606							-
3.1		Encadenado inferior de Hº Aº de 12 x 20 cm. para paredes de 0,30	Metro lineal	43,5	89.706	3.902.200	0	43,5	43,5	0	3.902.200	3.902.200	100
3.2		Encadenado inferior de Hº Aº de 18 x 20 cm. para paredes de 0,15	Metro lineal	26,5	89.706	2.377.202	0	26,5	26,5	0	2.377.202	2.377.202	100
3.3		Encadenado superior de Hº Aº de 12 x 20 cm. para paredes de 0,30	Metro lineal	43,5	89.706	3.902.200	0	0	0	0	0	0	-
3.4		Encadenado superior de Hº Aº de 18 x 20 cm. para paredes de 0,15	Metro lineal	26,5	89.706	2.377.202	0	0	0	0	0	0	-
3.5		Viga de Hº Aº de 15 x 30 cm. en galería y pilar de 15 x 30 cm. de refuerzo en aula.	Metros cúbicos	0,15	1.892.019	283.803	0	0	0	0	0	0	-
4	72131601-006	AISLACION HIDRÓFUGA	Metro lineal	1	1.258.204	1.258.204							-
4.1		Horizontal de paredes de 0,30 m	Metro lineal	30,3	24.117	730.744	0	30,3	30,3	0	730.744	730.744	100
4.2		Horizontal de paredes de 0,15 m	Metro lineal	25	21.098	527.460	0	25	25	0	527.460	527.460	100
5	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN	Unidad Medida Global	1	33.462.070	33.462.070							-
5.1		Elevación de 0,30 una cara a la vista, aparejo tipo Capuchino	Metros cuadrados	80,6	152.247	12.271.081	0	28,21	28,21	0	4.294.878	4.294.878	35
5.2		De 0,30 de ladrillos comunes prensados a revocar	Metros cuadrados	88	138.408	12.179.939	0	30,8	30,8	0	4.262.979	4.262.979	35
5.3		De 0,15 de ladrillos comunes prensados visto una cara	Metros cuadrados	31,25	96.662	3.020.696	0	10,9375	10,938	0	1.057.244	1.057.244	35
5.4		De 0,15 de ladrillos comunes prensados a revocar	Metros cuadrados	55,4	84.615	4.687.693	0	19,39	19,39	0	1.640.693	1.640.693	35
5.5		Panderete de 0,15 (a una hilada en encadenados)	Metros cuadrados	13	39.010	507.125	0	4,55	4,55	0	177.494	177.494	35
5.6		Pilar de Ladrillo común prensado visto (Rellenos de Hº Aº)	Metro lineal	7,6	104.676	795.536	0	0	0	0	0	0	-
6	72131601-007	TECHO	Unidad Medida Global	1	34.766.230	34.766.230							-

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

6.1		Techo de chapa de zinc sobre estructura metálica con membrana aislante de 5 mm., según detalle.	Metros cuadrados	207	152.484	31.564.192	0	0	0	0	0	0	
6.2		Viga metálica (15x50) para cumbrera	Metro lineal	12	149.266	1.791.191	0	0	0	0	0	0	-
6.3		Viga metálica (10x30) para apoyo de tirantes	Metro lineal	12	117.571	1.410.847	0	0	0	0	0	0	-
7	72131601-008	REVOQUES	Metros cuadrados	1	11.422.225	11.422.225		0	0	0	0	0	-
7.1		Revoque Interior a una capa filtrado.	Metros cuadrados	298	26.425	7.874.716	0	0	0	0	0	0	-
7.2		Revoque impermeable interior y exterior tipo azotado	Metros cuadrados	148	19.006	2.812.888	0	0	0	0	0	0	-
7.3		Mochetas de ventanas (incluye bordes externos) en pared de 0,30	Metros cuadrados	25,6	26.425	676.486	0	0	0	0	0	0	-
7.4		Mochetas de ventanas (incluye bordes externos) en pared de 0,15	Metros cuadrados	2,2	26.425	58.135	0	0	0	0	0	0	-
8	72131601-009	PISOS Y ZOCALOS	Unidad Medida Global	1	21.167.034	21.167.034							-
8.1		Contrapiso de Hormigón de cascotes sobre terreno natural.	Metros cuadrados	158	34.927	5.518.494	0	0	0	0	0	0	-
8.2		Piso de baldosa calcárea base gris	Metros cuadrados	158	82.084	12.969.338	0	0	0	0	0	0	-
8.3		Zócalo calcáreo base gris (Incluye pilares)	Metro lineal	105	25.516	2.679.201	0	0	0	0	0	0	-
9	72102601-001	CARPINTERIA METÁLICA	Unidad Medida Global	1	45.870.896	45.870.896							-
9.1		Ventana metálica tipo balancín colocada	Metros cuadrados	185,5	223.937	41.540.336	0	0	0	0	0	0	-
9.2		Canaleta aérea c/ chapa galvanizada desarrollo 60 cm.	Metro lineal	35,6	78.790	2.804.915	0	0	0	0	0	0	-
9.3		Bajadas c/chapa galvanizada, desarrollo 50 cm.	Metro lineal	18,8	81.151	1.525.645	0	0	0	0	0	0	-
10	72102601-001	CARPINTERIA DE MADERA	Unidad Medida Global	1	31.357.811	31.357.811							-
10.1		a- Puerta tablero de madera (cedro); 2 hojas de 0,70 mts; marcos de 2" x 6" de madera canafisto y contra marcos; 3 fichas de cinco agujeros reforzadas más cerradura de "seguridad" tipo cilindro.	Unidad	3	1.247.378	3.742.133	0	0	0	0	0	0	-
10.2		a- Puerta placa de madera (cedro); hoja de 0,8 mts; marcos de 2" x 6" de madera canafisto y contra marcos; 3 fichas de cinco agujeros reforzadas más cerradura de "seguridad" tipo cilindro.	Unidad	2	831.551	1.663.102	0	0	0	0	0	0	-
10.3		Abertura de madera tipo pasaplatos con marco de 0,80 x0,80	Unidad	1	361.200	361.200	0	0	0	0	0	0	-
10.4		Cielorraso de machimbre de madera suspendido	Metros cuadrados	82	142.591	11.692.428	0	0	0	0	0	0	-
10.5		Cielorraso de machimbre de madera aplicado	Metros cuadrados	56	142.591	7.985.072	0	0	0	0	0	0	-
10.6		Cielorraso de machimbre de PVC aplicado en galería. Incluye aleros.	Metros cuadrados	50	91.848	4.592.400	0	0	0	0	0	0	-
10.7		Contramarcos de madera colocados	Metros cuadrados	50	12.126	606.300	0	0	0	0	0	0	-
10.8		Corniza de madera moldurada para cielorraso colocada	Metro lineal	110	6.502	715.176	0	0	0	0	0	0	-
11	72102401-001	PINTURA	Unidad Medida Global	1	12.653.275	12.653.275							-
11.1		Pintura Látex interior y exterior. Incluye mochetas.	Metros cuadrados	450	15.440	6.947.811	0	0	0	0	0	0	-
11.2		Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	12,6	27.577	347.467	0	0	0	0	0	0	-
11.3		Pintura de ladrillos vistos con pintura siliconada antimoho incoloro	Metros cuadrados	91,5	13.924	1.274.070	0	0	0	0	0	0	-
11.4		Pintura de canaletas y bajadas de zinc.	Metro lineal	54,4	23.469	1.276.735	0	0	0	0	0	0	-
11.5		Pintura de Cielorraso de madera al barniz	Metros cuadrados	124	22.639	2.807.191	0	0	0	0	0	0	-
12	72131601-009	VIDRIOS	Metros cuadrados	1	2.100.120	2.100.120	0	0	0	0	0	0	-
12.1		Carpeta para pisos cerámicos	Metros cuadrados	18,5	113.520	2.100.120	0	0	0	0	0	0	-
13	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICA	Unidad Medida Global	1	10.974.180	10.974.180							-
13.1		Extensión de línea eléctrica trifásica desde tablero existente hasta tablero seccional.	Metro lineal	25	35.697	892.422	0	0	0	0	0	0	-
13.2		Tablero seccional de PVC para 8 llaves TM tipo DIN	Unidad	1	512.517	512.517	0	0	0	0	0	0	-
13.3		Instalación eléctrica: bocas de tomas y luces	Unidad	37	67.864	2.510.980	0	0	0	0	0	0	-
13.4		Colocación de artefactos de luz tipo LED de 30x30 cm de 32 Wts, aplicados al techo	Unidad	37	80.702	2.985.989	0	0	0	0	0	0	-
13.5		Colocación de artefactos de luz tipo fluorescente de 1x40 en exterior, aplicados a la pared.	Unidad	5	51.600	258.000	0	0	0	0	0	0	-

Arq. Luis Rod Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

13.6		Provision y colocación de ventiladores.	Unidad	12	317.856	3.814.272	0	0	0	0	0	0	-
14	72101510-9998	EQUIPAMIENTO SANITARIO	Unidad Medida Global	1	7.568.604	7.568.604							-
14.1		Extensión de agua corriente con caño de PVC de 3/4 pulg.	Metro lineal	50	15.995	799.757	0	0	0	0	0	0	-
14.2		Instalación de agua fría en pileta de cocina	Unidad	1	183.920	183.920	0	0	0	0	0	0	-
14.3		Grifería pico móvil de 1/2 colocada	Unidad	1	256.204	256.204	0	0	0	0	0	0	-
14.4		Desagüe cloacal para pileta de cocina	Unidad	1	211.648	211.648	0	0	0	0	0	0	-
14.5		Caño de Ø 50 mm de PVC colocado.	Metro lineal	1	19.539	19.539	0	0	0	0	0	0	-
14.6		Registro de desagüe cloacal con doble tapa hermética de Hº de 40x40 cm	Unidad	1	318.885	318.885	0	0	0	0	0	0	-
14.7		Pozo absorbente de 60x120x80 cm., con tapa de Hº Aº.	Unidad	1	420.650	420.650	0	0	0	0	0	0	-
14.8		Registro de desague pluvial boca abierta, 40x40x40 cm con rejilla	Unidad	8	306.744	2.453.952	0	0	0	0	0	0	-
14.9		Desague pluvial. caño 100 mm, calce y colchón de arena	Metro lineal	90	32.267	2.904.048	0	54	54	0	1.742.429	1.742.429	60
15	72102601-001	MOBILIARIOS FIJOS	Unidad Medida Global	1	6.525.026	6.525.026							
15.1		Mesada de Hº Aº para lavadero con base de mamposteria y revestimiento, según especificaciones	Metro lineal	3	1.995.840	5.987.520	0	0	0	0	0	0	
15.2		Pileta de acero inoxidable colocada.	Unidad Medida Global	1	537.507	537.507	0	0	0	0	0	0	
16	72131601-009	OBRAS EXTERIORES	Metros cuadrados	1	18.049.680	18.049.680							
16.1		Remoción de piso de piedra laja existente.	Metros cuadrados	220	8.772	1.929.840	0	0	0	0	0	0	
16.2		Piso de hormigón en masa. Espesor 10 cm.	Metros cuadrados	220	73.272	16.119.840	0	0	0	0	0	0	
17	72131601-009	VARIOS	Unidad Medida Global	1	3.122.006	3.122.006							
17.1		Placa de acero inoxidable de 25 x 40 cm	Unidad Medida Global	1	966.984	966.984	0	0	0	0	0	0	
17.2		Limpieza Final de obra y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.155.022	2.155.022	0	0	0	0	0	0	
Total :						**268.483.340**				**0**	**34.496.878**	**34.496.878**	
							Fondo de reparo 5%:			**0**	**1.724.844**	**1.724.844**	
							Neto a cobrar Gs.:			**0**	**32.772.034**	**32.772.034**	

SON GUARANIES TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO

Arq. Jaime Beczko
Contratista

Arq. Luis Roa
Fiscal de Obras

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá