ICASA INTEC OCSA	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. essap Compromiso de calidad y eficiencia	CERTIFICADO Nº: 4
		MES NOVIEMBRE
CONSORCIO INCOTEC	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.	Año: 2020

CONTRATO Nº 30/2020
MONTO DEL CONTRATO (IVA incluído) : Gs 3.000.000.000
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20

"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2

Hoja 1/3

1- Remuneraciones

NOMBRE	FUNCIÓN	TARIFA MES	MESES HOMBRE					FACTURACIÓN				
			Total Contrato	Mes 4	Acumulado		Pendiente	Mes 4	Total Contrato	Acumulado		Saldo pendiente
					Anterior	Actual				Anterior	Actual	
Jose Messuti	Director de Fiscalización	41.490.000	4,80	0,30	0,90	1,20	3,60	12.447.000	199.152.000	37.341.000	49.788.000	149.364.000
Geronimo Nuñez	Ingeniero Fiscal Residente	30.426.000	16,00	1,00	3,00	4,00	12,00	30.426.000	486.816.000	91.278.000	121.704.000	365.112.000
Clara Vega	Ingeniera Asistente	17.979.000	14,00	1,00	3,00	4,00	10,00	17.979.000	251.706.000	53.937.000	71.916.000	179.790.000
[illegible]ncisco Martinez	Especialista Sanitario	30.426.000	1,93	0,10	0,83	0,93	1,00	3.042.600	58.813.458	25.344.858	28.387.458	30.426.000
Ladislao Cardozo	Especialista Social	30.426.000	1,93	0,10	0,83	0,93	1,00	3.042.600	58.813.458	25.344.858	28.387.458	30.426.000
Hugo Herreros	Esp. Ambiental y Social	30.426.000	1,93	0,10	0,83	0,93	1,00	3.042.600	58.813.458	25.344.858	28.387.458	30.426.000
Victor Ayala	Esp.Seguridad Industrial y Salud	30.426.000	1,98	0,10	0,88	0,98	1,00	3.042.600	60.334.758	26.866.158	29.908.758	30.426.000
Derlis Sisul	Esp. Electromecánico	30.426.000	1,93	0,10	0,83	0,93	1,00	3.042.600	58.783.032	25.314.432	28.357.032	30.426.000
Julio Bareiro	Especialista en Geotecnia	30.426.000	2,02	0,10	0,92	1,02	1,00	3.042.600	61.338.816	27.870.216	30.912.816	30.426.000
Esteban Almada	Especialista Financiero	30.426.000	2,02	0,10	0,92	1,02	1,00	3.042.600	61.338.816	27.870.216	30.912.816	30.426.000
Ramón Ayala	Topógrafo	8.459.000	14,00	1,00	3,00	4,00	10,00	8.459.000	118.426.000	25.377.000	33.836.000	84.590.000
Sintya Valdez	Técnica Social	8.459.000	14,00	1,00	3,00	4,00	10,00	8.459.000	118.426.000	25.377.000	33.836.000	84.590.000
Alberto Marquez Carrillo	Técnico de Suelos	8.459.000	14,00	1,00	3,00	4,00	10,00	8.459.000	118.426.000	25.377.000	33.836.000	84.590.000
Catalina Gaona	Técnica Ambiental	8.459.000	14,00	1,00	3,00	4,00	10,00	8.459.000	118.426.000	25.377.000	33.836.000	84.590.000
Diego Gutierrez	Técnico de Salud y Seguridad	8.459.000	14,00	1,00	3,00	4,00	10,00	8.459.000	118.426.000	25.377.000	33.836.000	84.590.000
Total Remuneraciones			**118,55**	**8,00**	**27,95**	**35,95**	**82,60**	**124.445.200**	**1.948.039.796**	**493.396.596**	**617.841.796**	**1.330.198.000**

TOTAL REMUNERACIONES:	124.445.200

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal

Arq. Maria Cristina Ortega de Herreros
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización

ING. JUAN JOSÉ MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Top. Nestor P. Roa Casco
Director de obras de Alcant. Sanitario - ESSAP

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

Consorcio INCOTEC

0000018 0000013

ICASA INTEC OCSA	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. essap Compromiso de calidad y eficiencia	CERTIFICADO Nº: 4
		MES NOVIEMBRE
CONSORCIO INCOTEC	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.	Año: 2020

CONTRATO N° 30/2020 MONTO DEL CONTRATO (IVA incluído) : Gs 3.000.000.000 FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20	"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2

Hoja 2/3

2- Gastos Reembolsables

N°.	Descripción	Monto Unitario Gs	CANTIDADES						FACTURACIÓN			
			Unidad	Cant.	Mes 4	Acumulado			Total a Facturar	Facturado Anterior	Facturado Acumulado	Saldo Pendiente
						Anterior	Actual	Pendiente				
1	Estudios especiales de revisión del proyecto	571.429	Mes	14	1,0	3,0	4,0	10	571.429	1.714.286	2.285.714	5.714.286
2	Alquiler de Vehículos (Central)	3.500.000	Mes	14	1,0	3,0	4,0	10	3.500.000	10.500.000	14.000.000	35.000.000
3	Alquiler de Vehículos (Campo)	5.000.000	Mes	14	1,0	3,0	4,0	10	5.000.000	15.000.000	20.000.000	50.000.000
4	Seguro vehicular	1.200.000	Mes	14	1,0	3,0	4,0	10	1.200.000	3.600.000	4.800.000	12.000.000
5	Combustible y lubricantes para vehículo	3.000.000	Mes	14	1,0	3,0	4,0	10	3.000.000	9.000.000	12.000.000	30.000.000
6	Preparación y reproducción de informes	3.500.000	Mes	14	1,0	3,0	4,0	10	3.500.000	10.500.000	14.000.000	35.000.000
7	Servicios Básicos (Luz, Agua) oficina	1.500.000	Mes	14	1,0	3,0	4,0	10	1.500.000	4.500.000	6.000.000	15.000.000
8	Seguro de responsabilidad civil	5.500.000	Mes	14	1,0	3,0	4,0	10	5.500.000	16.500.000	22.000.000	55.000.000
9	Alq. Mobiliario de Oficina de Campo	4.500.000	Mes	14	1,0	3,0	4,0	10	4.500.000	13.500.000	18.000.000	45.000.000
10	Alquiler Oficina Central	2.500.000	Mes	14	1,0	3,0	4,0	10	2.500.000	7.500.000	10.000.000	25.000.000
11	Gastos de escribanía y protocolización	250.000	Mes	14	1,0	3,0	4,0	10	250.000	750.000	1.000.000	2.500.000
12	Alquiler de Equipos, laboratorios, etc.	15.000.000	Mes	14	1,0	3,0	4,0	10	15.000.000	45.000.000	60.000.000	150.000.000
13	Suministros y Materiales	3.000.000	Mes	14	1,0	3,0	4,0	10	3.000.000	9.000.000	12.000.000	30.000.000
14	Uniformes y accesorios para personal de campo	7.932.931	Gl	1	-	1,0	1,0	-	-	7.932.931	7.932.931	-
15	Equipamiento informático, mobiliario, etc.	15.000.000	Gl	1	-	1,0	1,0	-	-	15.000.000	15.000.000	-
16	Comunicación	1.500.000	Mes	14	1,0	3,0	4,0	10	1.500.000	4.500.000	6.000.000	15.000.000
17	Personal administrativo	3.500.000	Mes	14	1,0	3,0	4,0	10	3.500.000	10.500.000	14.000.000	35.000.000
Total Gastos Reembolsables									**54.021.429**			**540.214.286**

GASTOS REEMBOLSABLES:	54.021.429

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal

Arq. Maria Cristina Ortega de Herreros
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización

ING. JUAN JOSÉ MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Top. Nestor P.Roa Casco
Director de obras de Alcant. Sanitario - ESSAP

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

Consorcio INCOTEC

000019 020

ICASA INTEC OCSA	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. essap Compromiso de calidad y eficiencia	CERTIFICADO Nº : 4
		MES NOVIEMBRE
CONSORCIO INCOTEC	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.	Año: 2020

CONTRATO N° 30/2020
MONTO DEL CONTRATO (IVA incluído) : Gs 3.000.000.000
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20

"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2

3- Resumen

Hoja 3/3

CONCEPTO	Contractual Gs.	Mes 4 Gs	Anterior Gs	Acumulado Gs	Saldo pendiente Gs
COSTOS DIRECTOS					
1- Remuneraciones	1.948.039.796	124.445.200	493.396.596	617.841.796	1.330.198.000
2- Gastos Reembolsables	779.232.931	54.021.429	184.997.217	239.018.645	540.214.286
TOTAL (Sin IVA)	**2.727.272.727**	**178.466.629**	678.393.813	**856.860.441**	**1.870.412.286**
TOTAL (IVA incluido)	**3.000.000.000**	**196.313.291**	**746.233.194**	**942.546.485**	**2.057.453.514**

DETALLE DE LA FACTURA			MONEDA LOCAL	
Monto Certificado	Nº 04	c/ IVA	196.313.291	Gs.
Devolución del Anticipo	Nº 04	c/ IVA	19.631.329	Gs.
TOTAL CERTIFICADO N°4			**176.681.962**	**Gs.**

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal

Arq. Maria Cristina Ortega de Herreros
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización

ING. JUAN JOSÉ MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Top. Nestor P. Roa Casco
Director de obras de Alcant. Sanitario - ESSAP

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

Consorcio INCOTEC