Aceptación de Orden de Trabajo (OT) por el Proveedor

Emisión de Orden de Trabajo (OT)	
Nro. de Orden de Trabajo	03
Contrato	Nº 104 / 2024 "Servicio de Software Factory para el Desarrollo e Implementación de un Sistema Integral de Tramitación Judicial Electrónica – MITIC – PAAD – AD REFERÉNDUM
Proveedor	Comermex S.A.
Cantidad de Horas/Hombre	1.023 hs
Costo	244.288.308 Gs
Título	Gestión y Seguimiento del Condenado de los Juzgados de Ejecución Penal (Ordinario y Especializado) Parte 1 "Transversales; Seguimiento y Control Condenados PPL; Proceso Principal"
Software y Módulos Afectados	Sistema Informático de Gestión del Juzgado de Ejecución Penal a ser incluido en el Sistema Integral de Tramitación Judicial Electrónica (SITJE) - Gestión y Seguimiento del Condenado de los Juzgados de Ejecución Penal (Ordinario y Especializado)
Antecedentes	• Nota adjunta donde se justifica la necesidad referente a los Juzgado de Ejecución. • OT1. Relevamiento y análisis técnico del estado actual de los Sistemas Informáticos y Gestión de Procesos de los Juzgados de Ejecución Penal (Ordinario y Especializado).pdf • OT01-CSJ-SITJE-Juzgado Ejecucion-Informe Final v2.docx • 1. OT01-CSJ-SITJE-Juzgado Ejecucion-Requerimientos Funcional y Casos de Uso v5.docx • 2. OT01-CSJ-SITJE-Juzgado Ejecucion-Requerimientos No Funcionales v1.docx • 3. OT01-CSJ-SITJE-Juzgado Ejecucion-Diseño de Flujo Procesos v1.docx • 4. OT01-CSJ-SITJE-Juzgado Ejecucion-Diseño de Arquitectura v2 • 5. OT01-CSJ-SITJE-Juzgado Ejecucion-Maquetado de Pantallas v3.docx

Plan de trabajo acordado	**Fechas TOPES *(2)**
Fecha de pedido de la OT	07/04/2023
Acuse de recibo de la OT por parte del proveedor.	08/04/2025
Aceptación **(*1)** de la OT por parte del proveedor (*) (Hasta un máximo de 5 días hábiles posterior al acuse de recibo)	15/04/2025
MITIC/CSJ analizarán y podrán ratificar o rectificar la OT. (**Hasta un máximo** de 5 días hábiles)	24/04/2025
Fecha de entrega al MITIC/CSJ para inicio de las verificaciones. (Código fuente, Documentación adicional solicitada en OT, Evidencia de Control de calidad, informe Final de Culminación de la o las Orden/es de Trabajo/s y/o Tareas Específicas (TE)) **(*3)**	19/06/2025
Verificación, ciclo de pruebas y correcciones. MITIC/CSJ verificará el cumplimiento y adecuación establecido en la OT (Hasta un máximo 10 días hábiles posterior a la entrega del producto)	03/07/2025

Ciclos de pruebas. (**Hasta un máximo** de 2 ciclos de 20 días hábiles cada uno posterior a la entrega al MITIC/CSJ para verificaciones)	29/08/2025
Emisión de Constancia de Recepción Satisfactoria. El proveedor deberá presentar el informe final de la ejecución de la OT, con la firma de la contrapartida técnica del OEE responsable del proyecto u OT y del administrador del contrato por parte del MITIC/CSJ.	29/08/2025

Aceptación de Orden de Trabajo 3	
Proveedor	**Firma y Fecha**
Comermex S.A.	CONFIRMA Firmado digitalmente por HUGO ATILIO CORREA EDWARDS Fecha: 2025.04.10 16:45:52 -03'00'