MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

"SERVICIO DE PROVISION Y MONTAJE DE BANCOS DE PARQUES Y PLAZAS" C.D. N°: 45/2022

ID N°: 421,066 CONTRATO Nº 45/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: ITC INGENIERIA

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO: DICIEMBRE 2022

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	"SERVICIO DE PROVISION Y MONTAJE DE BANCOS DE PARQUES Y PLAZAS" C.D. N°: 45/2022	42.254.950	0,00%	80,00%	80,00%	-	33.803.960	33.803.960
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO		0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	2.112.748	0,00%	80,00%	80,00%	-	1.690.198	1.690.198
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**2.112.748**	0,00%	80,00%	80,00%	-	**1.690.198**	**1.690.198**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					-	**32.113.762**	**32.113.762**

SON GUARANIES: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

ITCIngeniería
Ruc: 4247891-0

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

"SERVICIO DE PROVISION Y MONTAJE DE BANCOS DE PARQUES Y PLAZAS" C.D. N°: 45/2022
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO: DICIEMBRE 2022

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Servio de provision/montaje de bancos de parques/plazas	Unidad	50	845.099	42.254.950		40,00	40,00		33.803.960	33.803.960		80,00%	80,00%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**42.254.950**					**33.803.960**	**33.803.960**		**80,00%**	**80,00%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

ITCIngeniería
Ruc: 4247891-0

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

"SERVICIO DE PROVISION Y MONTAJE DE BANCOS DE PARQUES Y PLAZAS" C.D. N°: 45/2022
ID N°: 421,066 CONTRATO N° 45/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: ITC INGENIERIA

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO: DICIEMBRE 2022

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 15 dias de diciembre del año 2022, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "ITC INGENIERIA", REPRESENTADA POR el Sr. MARIO QUIROGA BAEZ, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Servio de provision/montaje de bancos de parques/plazas	Unidad	50,00	0,00	**40,00**	40,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

ITC Ingeniería
Ruc: 4247891-0