Construcciones Civiles y Viales
Equipamientos en Gral.
RUC N° 80091930-0
Calle Sgto. Pereira c/ Avda. Gral. Bernardino Caballero
Barrio San José – Ybycuí – Py

LDS S.A
LEGIÓN DE SERVICIOS

Fecha: 16/06/2022

Señores
Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera – Dpto. de Cordillera
Dirección de Administración y Finanzas – Intendencia Municipal

Presente

Por la presente nota en representación de la firma Legión de Servicios Sociedad Anónima – RUC N° 80091930-0, me dirijo a Uds., a fin de solicitar el pago del Certificado de Obra N° 02 de la obra denominada "CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 02/22 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DISTINTAS COMPAÑÍAS DEL DISTRITO DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA", según el avance del mismo.

Adjunto las documentaciones al respecto.

Sin otro motivo en particular y en espera de una respuesta favorable a lo peticionado, me despido.

Atentamente,

LEGIÓN DE SERVICIOS S.A. Nuestros servicios a tú servicio! LDS S.A LEGIÓN DE SERVICIOS GERENCIA

Lic. Gustavo Caballero
Representante Legal
Legión de Servicios S.A.

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA
MESA DE ENTRADA
16 JUN 2022
Expediente N°: 789
Recibido por: ...
Hora: 08.07

0981995531
legiondeserviciossa@gmail.com – ldssa.licitaciones@gmail.com

Nuestros Servicios a Tú Servicio…

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA

CERTIFICADO Nº 2

CONTRATISTA: LEGION DE SERVICIOS SA

MONTO DEL CONTRATO : 153.947.546 **Contrato N°:** ___/2022

"MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DISTINTAS COMPAÑÍAS DEL DISTRITO DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA "

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: jun-22 **FECHA:** 15/06/22

N°	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	"MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DISTINTAS COMPAÑÍAS DEL DISTRITO DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA "	153.947.546	100,00%	62.975.000	90.972.546	153.947.546
TOTAL CON IVA		153.947.546	100,00%	0	90.972.546	153.947.546
VALOR CERTIFICADOS				0	*90.972.546*	*153.947.546*
ANTICIPO RECIBIO						*0*
FONDO DE REPARO: 5%						*4.548.627*
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 02						86.423.918

Porcentaje de ejecución Actual	59,09%
Porcentaje de avance Financiero	100,00%
Monto Actual	86.423.918

Fiscalización de obras
Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras

LEGION DE SERVICIOS S.A. Nuestros servicios a tú servicio! LDS S.A GERENCIA

Lic. Gustavo D. Caballero
Representante Legal
Legión de Servicios S.A.

Lic. Gustavo D. Caballero
LEGION DE SERVICIOS SA
CONTRATISTA

CONTRATISTA:	CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 02/22 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DISTINTAS COMPAÑÍAS DEL DISTRITO DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA "	AVANCE DEL MES:	59%
LEGIÓN DE SERVICIOS S.A		AVANCE DE OBRA:	100%
		FISCALIZACION:	
FECHA: 16/06/2022	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 2	Arq. Miguel Abdon	

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	"MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DISTINTAS COMPAÑÍAS DEL DISTRITO DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA "										
1	CARTEL DE OBRAS	Unidad	1	878.657	878.657	0,00	1,00	1,00	0	878.657	878.657
2	CANAL DE DESAGUE O CUNETA	Metro lineal	35.000	1.495	52.325.000	10.000,00	25.000,00	35.000,00	14.950.000	37.375.000	52.325.000
3	COMFORMACION DE CAMINO	Unidad Medida Global	1	1.095.000	1.095.000	0,00	1,00	1,00	0	1.095.000	1.095.000
4	PERFILADO	Metros cuadrados	175.000	565	98.875.000	85.000,00	90.000,00	175.000,00	48.025.000	50.850.000	98.875.000
5	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	773.889	773.889	0,00	1,00	1,00	0	773.889	773.889
	MONTO TOTAL				153.947.546				62.975.000	90.972.546	153.947.546

LEGIÓN DE SERVICIOS S.A. Nuestros servicios a tú servicio! LDS S.A LEGIÓN DE SERVICIOS GERENCIA

Lic. Gustavo Caballero
Representante Legal
Legión de Servicios S.A.

Miguel Abdón Ver
Fiscal de Obra