ACTA DE INICIO

Contrato N.º 22/2021 de fecha 23 setiembre de 2021

Empresa Adjudicada: Ing. Diego Szklarkiervicz

Domicilio: José Rivera N° 1087

Objeto: Reparaciones Mayores de Instalaciones del edificio principal del MDN – Mcal López esquina Vice Presidente Sánchez y el Cuartel de la Victoria- Reducto San Lorenzo

Responsable de la Fiscalización de obras: Arq. Patricia Duarte de González conforme Res. MDN N° 719/ 2019

Representante Legal: Ing. Diego Szklarkiervicz

Fecha de inicio: 24 de setiembre de 2021

En la Ciudad de Asunción capital de la República del Paraguay a los 24 días del mes de setiembre del año 2021, en la sede del MDN, se da inicio oficial a los trabajos referente al contrato mencionado más arriba suscrito con la empresa, con RUC N° 1.398.623-6 de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE OFERTAS N° 4/2021 **" REPARACIONES MAYORES DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MDN- MCAL LÓPEZ ESQUINA VICE PRESIDENTE SÁNCHEZ Y EL CUARTEL DE LA VICTORIA- REDUCTO SAN LORENZO".**

Al no haber otro punto que tratar, previa lectura del contenido de conformidad se firma la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor, y a un solo efecto, dando inicio al cronograma establecido en el contrato.

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

Representante legal

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Control Interno

Lic. Pedro Luis Portillo Noguero
Jefe de la Unidad de Control Interno

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTOS

Responsable de la Fiscalización de obras

PATRICIA DUARTE
arquitecta
Reg. MOPC Nro. 2692