Constancia de Recepción Satisfactoria	
Servicio	Licitación 403.355 - Concurso de ofertas (LCO) N° 07/2021 Servicio Profesional de Software Factory Gobierno Electrónico para MITIC. Plurianual. Ad Referendum
Contrato	Contrato abierto UOC Nº 16 /2022 MITIC
Orden de Trabajo	5 (cinco) – Migración de datos - ETL - Abogacía del Tesoro
Objetivo General	Análisis, pruebas y ajustes del proceso de migración entre la base de datos Simple y Postgresql.
Horas estimadas	275 (doscientos setenta y cinco)
Horas efectivas	275 (doscientos setenta y cinco)
Fecha de aprobación	14/08/2023.
Fecha tope para emisión de Constancia de Recepción Satisfactoria	11/10/2023.
Valor de la OT	52.800.000 Gs.

Se da conformidad de los siguientes entregables:

Entregable	Detalle/Observación
Código fuente de los Sistemas	**Producto: Actualización y migración de datos - ETL - Abogacía del Tesoro** https://gitlab.mitic.gov.py/mitic/datos-abiertos-abt/tree/ot5
Documentación adicional requerida solicitada	**Documentos entregados:** ● MITIC - OT5 - Lista de Casos de Prueba (docx) ● MITIC - OT5 - Documentos de Notas de Versión - V1R1A01-OT5 (docx) ● MITIC - OT5 - Informe Final - V1R1A01-OT5 I (docx) Los documentos recepcionados, son guardados en el repositorio del MITIC por cada producto correspondiente: https://gitlab.mitic.gov.py/mitic/datos-abiertos-abt/tree/ot5/documentacion (rama: ot5)
Evidencias de pruebas y control de calidad	En (rama: ot5) https://gitlab.mitic.gov.py/mitic/datos-abiertos-abt/tree/ot5/documentacion ● MITIC - OT5 - Cuaderno de Pruebas (docx) Fue instalado en conjunto con los técnicos las actualizaciones en los servidores de producción del MITIC para la realización de las verificaciones.
Informe final	Entregado de forma impresa.
Observación	

Doly Zaracho
Analista de Sistemas
Dirección de Implementaciones
VMTIC - MITIC

Ing. Klaus Pistilli
Dir. Gral. de Gobierno Electrónico
Viceministerio TIC - MITIC

Doly Zaracho Analista de Sistemas Dirección de Implementaciones VMTIC - MITIC	Ing. Klaus Pistilli Dir. Gral. de Gobierno Electrónico Viceministerio TIC - MITIC
Equipo técnico MITIC Dirección de Implementaciones	**Administrador del Contrato Dirección Gral. de Gobierno Electrónico**

Recibido
Lucas Vera
16/08/2023