CERTIFICADO N° 2

C.E. N° 02/21 CONTRATO N° 45/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID N° 398204

OBRA: LOTE 11: REPARACION DE 6 AULAS **FECHA: 24 / 11 / 2021**

UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 3.743 SAN ANTONIO

		ADJUDICADO				CERT. N° 1	CERTIFICADO N° 2		SALDOS
ÍTEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,000	890.000	890.000		1,000	890.000	0,000
2	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	60,912	9.900	603.029	60,912		0	0,000
3	Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	76,420	21.000	1.604.820	76,420		0	0,000
4	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	7,000	25.000	175.000	7,000		0	0,000
5	Desmonte de ventanas tipo balancin y acarreo	un	19,000	25.000	475.000	19,000		0	0,000
6	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	344,378	10.500	3.615.969	344,378		0	0,000
7	Demolición de pilares y acarreo de escombros	un	2,000	9.900	19.800	2,000		0	0,000
8	Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	8,250	13.000	107.250	6,250		0	2,000
9	Estructura de H° A° -zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	3,240	1.865.000	6.042.600	0,981		0	2,259
10	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	2,299	2.101.000	4.830.199	0,666		0	1,633
11	Estructura de H° A° Vigas cumbrera	m3	0,760	2.165.000	1.645.400	0,680		0	0,080
12	Estructura de H° A° Vigas del pasillo y en paredes	ml	30,400	194.000	5.897.600	7,600		0	22,800
13	Revoque de losa interior y paredes	m2	29,739	32.000	951.648	29,200	0,539	17.248	0,000
14	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	4,640	101.000	468.640	4,640		0	0,000
15	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana	m2	76,420	272.000	20.786.240		76,420	20.786.240	0,000
16	Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	19,340	40.000	773.600			0	19,340
17	Carpeta nueva	m2	344,378	25.500	8.781.639	344,378		0	0,000
18	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	344,378	92.000	31.682.776	285,000	59,378	5.462.776	0,000
19	Piso-Zocalo ceramico	ml	205,700	25.000	5.142.500	151,500	54,200	1.355.000	0,000
20	Piso-Azulejos	m2	12,516	81.000	1.013.796			0	12,516
21	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	13,168	153.000	2.014.704			0	13,168
22	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	6,000	2.176.000	13.056.000	4,000		0	2,000
23	Marco y puerta de cedro para boxes de 0,60x1,50. Incluye herrajes y pintura en sintetico	un	1,000	946.000	946.000			0	1,000
24	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	29,498	115.000	3.392.270			0	29,498
25	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	29,498	405.000	11.946.690	18,100	9,000	3.645.000	2,398
26	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	642,198	30.000	19.265.940			0	642,198
27	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m2	76,420	39.000	2.980.380			0	76,420
28	Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares.	m2	16,390	31.000	508.090			0	16,390
29	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	12,180	30.000	365.400			0	12,180
30	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico.	m2	284,710	31.000	8.826.010			0	284,710
31	Pintura polideportiva para escalones (rampas exteriores)	m2	5,070	35.000	177.450			0	5,070
32	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	47,280	31.000	1.465.680			0	47,280
33	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	12,180	40.000	487.200			0	12,180

07 DIC 2021

Inmaculada Rios
Fiscal de Obras
M.C.D.E.

Ciudad del Este Municipio
Dirección de Área Urbana

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

GEN CONSTRUCCIONES
R. U. C. 3.182.269 - 0

CERTIFICADO Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 45/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 11: REPARACION DE 6 AULAS **FECHA: 24 / 11 / 2021**

UBICACIÓN: ESCUELA BASICA Nº 3.743 SAN ANTONIO

		ADJUDICADO				CERT. Nº 1	CERTIFICADO Nº 2		SALDOS
ITEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
34	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	5,000	940.000	4.700.000	5,000		0	0,000
35	Baranda Metalica en Escalera y Galeria	ml	23,640	295.000	6.973.800			0	23,640
36	Provicion y colocacion de pizarron acrilico color blanco de 3,00x1,20 con marco de aluminio y porta marcador	un	6,000	1.920.000	11.520.000			0	6,000
37	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado	Gl	6,000	1.000.000	6.000.000	4,000		0	2,000
38	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rigido	Un.	4,000	191.000	764.000			0	4,000
39	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rigido y de adosar según plano	un	20,000	191.000	3.820.000			0	20,000
40	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	12,000	105.000	1.260.000			0	12,000
41	Limpieza gral	gl	1,000	2.000.000	2.000.000			0	1,000
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					197.977.120			32.156.264	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2	32.156.264	16%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-6.431.253	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-1.607.813	
MONTO NETO A PERCIBIR	**24.117.198**	

Son Guaraníes: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO.-

Ing. Inmaculada Rios
Fiscal de Obras
M.C.D.E.

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

GFEN CONSTRUCCIONES
Giovanni Elizaur.
Gfen
CONSTRUCCIONES
R. U. C. 3.182.269 - 0

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD
07 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

3/Tres

GFEN Ing. Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia
CONSTRUCCIONES
Construcción de Proyectos de Servicios Públicos - Actividades Especializadas de Construcción N.C.P. - Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas N.C.P.
Comercio al por Mayor de Materiales de Construcción

Natalicio Talavera e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia — Villarrica
Tel.: (0541) 41 510 - (0992) 436 594 — Guairá - Py

TIMBRADO Nº 14876574
Fecha Inicio Vigencia: 31/ 05/ 2021
Fecha fin Vigencia: 31/ 05/ 2022
RUC: 3182269 - 0
FACTURA
Nº 001-001 0000720

Villarrica, 30 de Noviembre de 2021 — Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad de Ciudad del Este. RUC: 8000 8881-6

Dirección: Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certif. Nº 2 de la Obra: Lote 11: Re-				
	paración de 6 Aulas, Esc. Bas. Nº 3743 San				
	Antonio, s/ contrato Nº 45/2021, CE Nº 02/21				
	Certificado Nº 2 Gs. 32.156.264				
	Dev. Anticipo 20% Gs. 6.431.253				
	Ret. Laveional 5% Gs. 1.607.813				
	Neto a cobrar Gs. 24.117.198				25.725.011
SUBTOTALES				✓	25.725.011

CIUDAD DEL ESTE — MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE — 07 DIC 2021 — TESORERIA — PAGADO

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes Veinte y cinco millones, setecien-tos veinte y cinco mil, once. # — 25.725.011 #

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 2.338.637 Total del IVA: 2.338.637

IMPRENTA EVOLUCIÓN Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Tel.: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
01 Tal. 50 x 2 del 676 al 725
Original: Blanco - Cliente
Copia: Color - Arch. Tributario

Lote 4095716305 , Cons.: 1

SET TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270125041603

FECHA 01/12/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	3182269	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	ELIZAUR NICOLICCHIA GIOVANNI FABRIZIO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 31/12/2021

NÚMERO DE CONTROL : 945D0923

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

07 DIC 2021

TESORERIA

PAGADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 3182269 NRO. CERTIFICADO: 321044

FECHA EMISION: 01-12-2021 VENCIMIENTO: 14-12-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 3182269 Nro. Certificado: 321044

Razon Social: ELIZAUR NICOLICCHIA GIOVANNI FABRIZIO

Actividad(es): CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERV.PUBLICOS

Fecha de Inscripcion: 17-01-2018 Cantidad de Asegurados: 1

Nro. Patronal(es): 0201-40-0117 -

07 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar. ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA

RUC

3182269-0

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

197.977.120

Año: 2021 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	FANNY MABEL	NICOLICCHIA DE ELIZAUR	Cumplio	2300000	Contratista	Activo



Usuario Impresión: giovanni_fabri

Fecha Impresión: 02/12/2021