S.G. N° 1949

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota Senasa Itapé N° 041/2023

Asunción, 17 de noviembre de 2023

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N° 1224
Fecha: 17 NOV 2023
Firma: Ivan Rojas Hora: 10:55

Señora
Ing. Sara López - Directora General
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Presente

Ref.: Contrato N° 16/2022 Oferta para las obras "Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé" Comparación de Precios N° 04/2022 ID 406.605
Asunto: Pedido de pago de certificado de obra básico N° 11 mes de octubre de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de la CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. adjudicada por Resolución SG N° 383/2022, fin de solicitar el pago correspondiente en el marco del Contrato N° 16/2022 de la Comparación de Precios N° 04/2022 Oferta para las obras "Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé" ID N° 406.605, en cumplimiento a lo establecido en el Contrato, como sigue:

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes

OBJETO DEL PAGO	Certificado N° 11 – Periodo: Octubre/2023
DESCRIPCIÓN	Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé
CONTRATO N°	16/2022
MONTO DEL CONTRATO	**₲ 12.488.923.810** (Guaraníes Doce mil cuatrocientos ochenta y ocho millones novecientos veintitrés mil ochocientos diez IVA incluido)
FECHA DEL CONTRATO	28 de Setiembre de 2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	Resolución SG N° 383/2022 (22 de agosto de 2022)
FACTURA N°	**1073**
MONTO DE LA FACTURA	**₲ 180.604.601** (Ciento ochenta millones seiscientos cuatro mil seiscientos uno) IVA Incluido)

Se adjuntan las siguientes documentaciones:

Nota de pedido de pago de la contratista a la fiscalización	Certificado de cumplimiento con seguro social

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

Descargado por jcenturion 17/12/2025 08:26:39

CONSTRUCTORA
FELDMANN S.A.
Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA
FELDMANN S.A.

Certificado de obra Normal	Resolución de adjudicación
Acta de medición de ítem por Obra	Orden de inicio o de proceder
Cronograma de avance físico - financiero aprobado	Acta de entrega de sitio de obras
Cronograma de avance físico real	Contrato de obra (C.G.C - C.E.C)
Registros fotográficos	Copia de pólizas vigentes
Certificado de cumplimiento tributario al día	Libro diario de obra
Copia de formulario N° 120 de la última presentación Declaración Jurada IVA	Copia del formulario N° 500 de presentación de renta

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente. -

.....
Ing. Alejandro Feldmann Lichi
Representante Legal

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

Descargado por jcenturion 17/12/2025 08:26:39

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PARAGUAY"

COMPARACIÓN DE PRECIOS Nº04/2022

CONTRATACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE ITAPÉ - DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ

Certificado básico N°: 11 **Mes: Octubre 2023**

Ciudad: Itapé **Departamento: Guairá**

PLANILLA RESUMEN GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	SERVICIOS TECNICOS-DISEÑO DE INGENIERIA	508.776.840	61,80%	20,24%	82,04%	314.439.840	102.960.000	417.399.840
B	SERVICIOS TECNICOS-CONTROL DE OBRAS	832.431.600	90,63%	6,00%	96,63%	754.393.068	49.945.896	804.338.964
C	CAPACITACIONES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	504.825.750	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
D	EJECUCIÓN DE OBRAS	10.642.889.620	39,47%	1,17%	40,64%	4.200.355.005	124.947.337	4.325.302.342
	TOTAL GENERAL DEL CONTRATO Gs. con IVA	**12.488.923.810**	**42,19%**	**2,22%**	**44,42%**	**5.269.187.913**	**277.853.233**	**5.547.041.146**
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B.1	**MULTAS**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
B.2	**30% DESCUENTO DEL ANTICIPO**	**3.746.677.143**	**12,66%**	**0,67%**	**13,32%**	**1.580.756.374**	**83.355.970**	**1.664.112.344**
B.3	**5% RETENCION CAUCIONAL**	**624.446.191**	**2,11%**	**0,11%**	**2,22%**	**263.459.396**	**13.892.662**	**277.352.058**
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**4.371.123.334**	**14,77%**	**0,78%**	**15,55%**	**1.844.215.770**	**97.248.632**	**1.941.464.402**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A-B)**	**8.117.800.476**	**27,42%**	**1,45%**	**28,87%**	**3.424.972.143**	**180.604.601**	**3.605.576.744**

GS. Ciento ochenta millones seiscientos cuatro mil seiscientos uno.

Ing. Alejandro Feldmann Lichi
REPRESENTANTE TÉCNICO LEGAL
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

Ing. Fernando Garcia Alonso
FISCALIZACIÓN DE OBRAS
AH CONSORCIO CONSULTORES - ECATEF

Ing. Antonio Montanholi
SUPERVISOR / FISCAL DE DISEÑO
AH CONSORCIO CONSULTORES - ECATEF

USO OFICIAL SENASA jcenturion

Descargado por jcenturion 17/12/2025 08:26:39