Luque, 05 de Junio de 2023.

ORDEN DE INICIO

N.A. CONSTRUCCIONES
Nicolás Aguilera
CONTRATISTA.
Presente.

La Dirección de Obras Publicas de la Municipalidad de Luque, se dirige a Usted, a fin de comunicarle sobre la orden de inicio de Los trabajos conforme el siguiente llamado:

Convocatoria de la Licitación 430467 - CD N°33/2023 PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE AZAFRANES -ISLA BOGADO

Que, conforme al Contrato Nº 34/2022 Firmado en fecha 05 de junio en su Art. Nº7 Plazo, Lugar y Condiciones de la Obra (Art. 37 inc. d) de la Ley Nº 2051/03) El periodo de construcción de la obra es de 60 días (sesenta) días calendario posteriores a la recepción del orden de inicio en el lugar establecido en la geolocalización detallados en la ofertas adjudicada contratación Directa Nº 33/2023.

PLAZO DE EJECUCION (DIAS)	FECHA FIRMA DEL CONTRATO	ENTREGA DE ORDEN DE INICIO	FECHA FIN PLAZO DE EJECUCION CONFORME RECEPCION DE ORDEN DE INICIO	DIAS RESTANTES PARA LA EJECUCION
60	05/6/2023	**05/6/2023**	**04/8/2023**	60

Las indicaciones serán conforme a las órdenes de esta Direccion de Obras Publicas en Coordinación con la fiscalización a cargo del Ing. Benigno Ramírez Jefe de Obras Públicas.

Los trabajos se deben iniciar dentro del plazo de 5 días a partir de la firma del contrato Nº 34/2023 en fecha 05 de junio de 2023.

Atte.

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE * DIRECCION DE OBRAS P. PUBLICAS *

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

Arq. Adrián González
Director de Obras Públicas Municipales.

Recibido por: N.A. Construcciones de Nicolás Aguilera RUC: 1527/95 Rca. Columbia c/ Gral. Díaz
Fecha: 05/06/2023