ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA

En la Municipalidad de Cambyretá, a los 11 días del mes de junio del año dos mil veintiuno, siendo las 7:50 horas, se reúnen, por una parte, en representación de la Municipalidad de Cambyretá, el director del Departamento de Obras y Proyectos Arq. Luis Roa Bartz, y por la otra parte el Arq. Jaime Beczko Garcia, representante de la empresa Ñane Mbae Emprendimientos Constructivos, a fin de dar Recepción Provisoria a la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR Y DOS AULAS EN LA ESC. BÁS. N° 2.443 VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE SANTA MARIA MBURIKA"** que fuera adjudicada según **Contrato de Obra N° 40/2020**----------

Se procederá a la recepción definitiva una vez corregida las siguientes observaciones:

- Colocar dispositivos electrónicos (sensores fotoeléctricos/fotocélulas).
- Mejorar la terminación del revoque en la viga en acceso a aula hacia Sur (zona rampa).
- Recortar varillas sobrantes en pilar de H°A° en galería.
- Mejorar empastinado y limpieza de pisos (sectores varios).
- Reparar muro en sector de anclaje de balancín (aula hacia el Sur).
- Mejorar terminación de tapas ciegas eléctricas. No deben visualizarse huecos a los costados.
- Sustituir vidrio roto en aula hacia el Sur.
- Cambiar vidrios en galería existente.
- Prolongación metálica para apertura de balancines en sector de comedor.
- Rellenar empastinado de cerámica en sector de cocina (zona en contacto con balancines).
- Realizar la limpieza de tomacorrientes y llaves de luz.
- Cambiar vidrio de balancín de depósito (sustituir paños fijos inferiores, ambos paños).
- Eliminar goteras en sector de aula existente en contacto con la obra construida.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA · Departamento de Obras y Proyectos · DIRECCIÓN · Itapua Paraguay

.....

Arq. Jaime Beczko García
Representante
Ñane Mbae
Emprendimientos Constructivos

.....

Arq. Luis Roa Bartz
Director de Obras y Proyectos
Municipalidad de Cambyretá