GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 23 de Septiembre de 2022

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Presente

Referencia: Informe de Certificado de Obras.

"REPARACION DE MURALLAS Y AISLACION DE TECHOS PARA LAJUNTA DEPARTAMENTAL SEDE JDC-PLURIANUAL"
CONTRATO Nº 131/2022

Por la presente se aprueba los trabajos de "REPARACION DE MURALLAS Y AISLACION DE TECHOS PARA LAJUNTA DEPARTAMENTAL SEDE JDC-PLURIANUAL" del **CONTRATO Nº131/2022,** de la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL, representado por el Ing. Alfredo Bernardino Lezcano Sánchez.

Siendo el monto del certificado:

Total, Certificado Nº 2	**49.739.500**
Descuento Anticipo 15%	7.460.925
Monto neto del certificado básico n° 2	**42.278.575**

CERTIFICADO Nº 2	Monto neto del certificado básico n° 2
GUARANIES	42.278.575

Avance de la Obra: 88%

Avance del mes: 38%

Atentamente

Lic. Denis Braulio Roa León
Secretario de Obras.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 23 de septiembre de 2022

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Presente

Referencia: Informe de Certificado de Obras.

"REPARACION DE MURALLAS Y AISLACION DE TECHOS PARA LAJUNTA DEPARTAMENTAL SEDE JDC-PLURIANUAL" del " **CONTRATO Nº 131/2022**

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 131/2022 de la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL, representado por el Ing. Alfredo Bernardino Lezcano Sánchez.

Avance de la Obra: 88%

Avance del mes: 38%

Atentamente

Lic. Denis Braulio Roa León
Secretario de Obras.