Municipalidad de Ypacaraí
Calle Yegros 338esq/ Mcal. Estigarribia
Tel.: 0513 – 432 856 Telfax.: 0513 - 432 267
Ypacaraí Paraguay

ACTA RECEPCION PROVISORIA DE

OBRA:

EMPEDRADO DE CALLES SIN NOMBRE; COMPAÑIA MBOCAYATY DEL DISTRITO DE YPACARCAI

En la ciudad de Ypacaraí, a los treinta días del mes de setiembre del dos mil veintidós, se realiza en la Municipalidad de Ypacaraí, el acta de entrega provisoria de los trabajos:

EMPEDRADO DE CALLES CALLE SIN NOMBRE COMPAÑIA MBOCAYATY; DEL DISTRITO DE YPACARCAI

Que es adjudicada a la firma CONSULTORA SAN EXPEDITO, realizado por contratación directa y publicada en el portal de Contrataciones Publicas según ID 405593.

Se procede a la verificación de cantidades presentadas por la contratista y la del fiscal de obras donde se puede constatar la falta del enripiado y compactación final, teniendo un plazo de diez días para su terminación total según especificaciones técnicas y planilla de cómputo métrico, labrándose acta de primera certificación de obras.

En prueba de conformidad firman las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1518158 - 1

CONSULTORA SAN EXPEDITO
Contratista

MUNICIPALIDAD DE YPACARAÍ
DIRECCION DE OBRAS

Ing. Enrique Duré
Dirección de Obras

Municipalidad de Ypacaraí
Calle Yegros 338esq/ Mcal. Estigarribia
Tel.: 0513 – 432 856 Telfax.: 0513 - 432 267
Ypacaraí Paraguay

-ACTA FINAL

OBRA EMPEDRADO:

CALLE SIN NOMBRE COMPAÑIA MBOCAYATY ; DISTRITO DE YPACARCAI.

En la ciudad de Ypacaraí, a los diez días del mes de octubre del dos mil veintidós , se realiza en la Municipalidad de Ypacaraí, a la entrega final de obras de los trabajos:
EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE COMPAÑIA MBOCAYATY ; DISTRITO DE YPACARCAI.

Que es adjudicada a la firma CONSULTORA SAN EXPEDITO, realizado por contratación directa y publicada en el portal de Contrataciones Publicas según ID 405593

Se procede a la verificación de los trabajos según planilla de computo métrico y especificaciones técnicas y no habiendo diferencia en cantidades se certifica el pago del 100% de la oferta, reteniendo el 5% como fondo de reparo y se procede a labrar acta de certificación final de obras.

En prueba de conformidad firman las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1513152 - 1

CONSULTORA SAN EXPEDITO
Contratista

MUNICIPALIDAD DE YPACARAI
DIRECCION DE OBRAS

Ing. Enrique Duré
Dirección de Obras