GOBIERNO DEL PARAGUAY | SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÃMBYHYHA

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION LPN SBE N° 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND Y EL CAN ID: 425.792 - CMGV

EMPRESA CONTRATISTA: CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N°01

PERIODO: Marzo 2024

ACTA DE TRABAJO // SERVICIO N°: 05/2024 - SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION		MONTO PRESUPUESTO	AVANCE % ANTERIOR	AVANCE % ACTUAL	AVANCE % ACUMULADO	MONTO BRUTO ANTERIOR	MONTO BRUTO ACTUAL	MONTO BRUTO ACUMULADO
A	ACTA DE TRABAJO / SERVICIO N°: 05/2024		18.249.320	0,00%	100,00%	100,00%	-	18.249.320	18.249.320
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1		MULTAS	-						
B.2	xx%	DESCUENTO DEL ANTICIPO	-					-	-
B.3	5%	RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)						-	-
B	**TOTAL DEDUCCIONES**								
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**							**18.249.320**	**18.249.320**

SON GUARANIES: DIEZ Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE .-

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

GOBIERNO DEL PARAGUAY | SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY | PARAGUAI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÃMBYHYHA

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LICITACION LPN SBE N° 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND Y EL CAN ID: 425.792 - CMGV

EMPRESA CONTRATISTA: CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N°01

PERIODO: Marzo 2024

ACTA DE TRABAJO / SERVICIO N°: 05/2024 - SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

CERTIFICADO

		PRESUPUESTO				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
	SECTOR ARENITA													
69	Desmonte de suelo natural	Metros cubicos	143	34.447	4.925.921		143,00	143,00		4.925.921	4.925.921		100,00%	100,00%
70	Movimiento de suelo, relleno y compactacion manual	Metros cubicos	143	38.883	5.560.269		143,00	143,00		5.560.269	5.560.269		100,00%	100,00%
	SECTOR ATLETISMO						-	-						
69	Desmonte de suelo natural	Metros cubicos	61	34.447	2.101.267		61,00	61,00		2.101.267	2.101.267		100,00%	100,00%
70	Movimiento de suelo, relleno y compactacion manual	Metros cubicos	61	38.883	2.371.863		61,00	61,00		2.371.863	2.371.863		100,00%	100,00%
	AREAS EXTERIORES				-		-	-		-	-			
176	Desagote de pozos absorventes: Desmonte de tapa de hormigón, descarga del pozo con bombas, con la proteccion sanitaria adecuada, sellado de tapa al finalizar el trabajo y limpieza del entorno afectado	Unidad	7,00	470.000	3.290.000		7,00	7,00		3.290.000	3.290.000		100,00%	100,00%
	TOTAL				**18.249.320**				-	**18.249.320**	**18.249.320**		**100,00%**	**100,00%**

SON GUARANIES: DIEZ Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE .-

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES · Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

GOBIERNO DEL PARAGUAY | SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÃMBYHYHA

ACTA DE MEDICION

LICITACION LPN SBE N° 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND Y EL CAN ID: 425.792 - CMGV
EMPRESA CONTRATISTA: CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N°01
PERIODO: Marzo 2024
ACTA DE TRABAJO / SERVICIO N°: 05/2024 - SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

En el lugar de obra, Asunción, a ..21... días del mes de Marzo del año 2024, se reúnen: la **EMPRESA CONTRATISTA CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS**, representada por el **Ing Cristian Manuel Gonzalez Viera**, y la **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA**, representada por el **Arq. Ramón Avalos**, con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

PRESUPUESTO				CANTIDADES		
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Anterior	Actual	Acumulado
	SECTOR ARENITA					
69	Desmonte de suelo natural	Metros cubicos	143		143	143
70	Movimiento de suelo, relleno y compactacion manual	Metros cubicos	143		143	143
	SECTOR ATLETISMO					
69	Desmonte de suelo natural	Metros cubicos	61		61	61
70	Movimiento de suelo, relleno y compactacion manual	Metros cubicos	61		61	61
	AREAS EXTERIORES					
176	Desagote de pozos absorventes: Desmonte de tapa de hormigón, descarga del pozo con bombas, con la proteccion sanitaria adecuada, sellado de tapa al finalizar el trabajo y limpieza del entorno afectado	Unidad	7,00		7,00	7,00

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES · Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

GOBIERNO DEL PARAGUAY | SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÃMBYHYHA

LICITACION LPN SBE N° 04/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND Y EL CAN ID: 425.792
LOTE NRO: 2

EMPRESA CONTRATISTA: CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N°01

PERIODO: Marzo 2024

ACTA DE TRABAJO / SERVICIO Nº: 05/2024 - SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°	Código Catálogo	Descripción	Unidad	Precio Unitario (Gs)	Cantidad	Precios Totales (Gs)
		SECTOR ARENITA				-
69		Desmonte de suelo natural	Metros cubicos	34.447	143	4.925.921
70		Movimiento de suelo, relleno y compactacion manual	Metros cubicos	38.883	143	5.560.269
		SECTOR ATLETISMO				-
69		Desmonte de suelo natural	Metros cubicos	34.447	61	2.101.267
70		Movimiento de suelo, relleno y compactacion manual	Metros cubicos	38.883	61	2.371.863
		AREAS EXTERIORES				-
176	72101510-003	Desagote de pozos absorventes: Desmonte de tapa de hormigón, descarga del pozo con bombas, con la proteccion sanitaria adecuada, sellado de tapa al finalizar el trabajo y limpieza del entorno afectado	Unidad	470.000	7,00	3.290.000
	TOTAL					**18.249.320**

SON GUARANIES: DIEZ Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE.-

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes