ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE MANT. DE LINEAS DE DISTRIBUCION

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DD/MLI/1692/2021/2024/000108

Estado : Facturado

N° SAP: 8934

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**895.000**
Mes / Año :	1 / 2024

ITEM	O.E.T. N°	H H P									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DD/MLI/1692/2021/2024/000334	0,0000	0,0000	5,0602	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2762
2	OET/DD/MLI/1692/2021/2024/000335	0,0000	0,0000	10,1656	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,1656
3	OET/DD/MLI/1692/2021/2024/000336	0,0000	0,0000	14,0904	1,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,1704
	Total =	0,0000	0,0000	29,3162	1,2960	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,6122

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Total HHP:	30,6122
Total Mano de Obra G.:	27.397.919
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	74.822
Total Reajuste con IVA G.:	2.290.466
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	21.382.308
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**51.070.693**

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.