Municipalidad Nacional de Asuncion Direccion de Obras Municipales Ing. Antoliano Benitez		Intendente Municipal: Oscar Rodríguez Direccion General de Obras Ing. Mirtha Acha
Obra: PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION con ID: 388986 Contratista PUNTAL CONSTRUCCIONES Sargento Cespedes casi Sacramento Tel: (021) 290225		Certificado Mensual N°: 4 (Cuatro) Correspondiente al mes de: Mayo

PLANILLA DE CERTIFICACION N°4

Item Nro.	Descripción	Unidad de medida	Cantidades Contractuales	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad Certificada Anterior	Cantidad Certificada Actual	Cantidad Certificada Acumulada	Precio Certificado Anterior	Precio Total Acumulado	Precio Certificado Actual
1	**ARROYO SALAMANCA (PARAGUARÍ) - TRAMO DE 12a. Hasta 21a.**	**Unidad Medida Global**	1								
1.1	Excavación en suelo orgánico	Metros cúbicos	90,00	36.884	3.319.560	23,46	0,00	23,46	865.298	865.298	0
1.2	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	Metros cúbicos	301,00	397.066	119.516.866	301,00	0,00	301,00	119.516.866	119.516.866	0
1.3	Relleno y compactación	Metros cúbicos	30,00	44.788	1.343.640	30,00	0,00	30,00	1.343.640	1.343.640	0
1.4	Gaviones	Metros cúbicos	410,00	534.853	219.289.730	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.5	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	30,00	33.987	1.019.610	30,00	0,00	30,00	1.019.611	1.019.611	0
2	**ARROYO MOROTI**	**Unidad Medida Global**	1								
2.1	Excavación en suelo común	Metros cúbicos	75,00	36.884	2.766.300	75,00	0,00	75,00	2.766.300	2.766.300	0
2.2	Excavación en suelo orgánico	Metros cúbicos	75,00	36.884	2.766.300	75,00	0,00	75,00	2.766.300	2.766.300	0
2.3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	Metros cúbicos	500,00	397.066	198.533.000	215,26	0,00	215,26	85.472.427	85.472.427	0
2.4	Relleno y compactación	Metros cúbicos	50,00	44.788	2.239.400	50,00	0,00	50,00	2.239.400	2.239.400	0
2.5	Retiro de material excedente y limpieza de sitio de obra	Metros cúbicos	50,00	33.987	1.699.350	50,00	0,00	50,00	1.699.351	1.699.351	0

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

ING. Luis Boveda
Representante Legal

Rodrigo Vera
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

Es copia fiel del original. Conste.-
Mariano Antonio Acosta Nº 107
Asunción - Paraguay
Tel. (595) 21 447 780
consultas@hotmail.com

4 (cuatro)

0[illegible]120

3	ARROYO FERREIRA	Unidad Medida Global	1								
3.1	Excavación en suelo común	Metros cúbicos	315,00	36.884	11.618.460	0,00	252,00	252,00	0	9.294.768	9.294.768
3.2	Excavación de suelo orgánico	Metros cúbicos	315,00	36.884	11.618.460	0,00	72,00	72,00	0	2.655.648	2.655.648
3.3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	Metros cúbicos	2.100,00	397.066	833.838.600	0,00	317,57	317,57	0	126.096.250	126.096.250
3.4	Relleno y compactación	Metros cúbicos	210,00	44.788	9.405.480	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.5	Gaviones	Metros cúbicos	1.000,00	534.853	534.853.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.6	Estructura de HºAº	Metros cúbicos	35,00	1.767.291	61.855.185	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.7	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	210,00	33.987	7.137.270	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	RUBROS VARIOS	Unidad Medida Global	1								
4.1	Cartel de obra de 3,00x1,50m	Unidad	3,00	2.258.470	6.775.410	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	TOTAL CONTRATO				2.029.595.621				217.689.193	355.735.859	138.046.666

RETENCION POR ANTICIPO	-27.609.333
NETO A COBRAR CERTIFICADO	110.437.333

Son Guaranies: Ciento diez millones cuatroscientos treinta y siete mil trescientos treinta y tres

Ing. Luis Boveda
Contratista

ING. Luis Boveda
Representante Legal

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

Fiscalización

Rodrigo Vera
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

8 (ocho)

00[illegible]121

CONTRATISTA :	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION		CERTIFICADO DE OBRA	
PUNTAL CONSTRUCCIONES R.U.C : 3030461-0 Sargento Cespedes Casi Sacramento ASUNCION	Avda. Mcal. Francisco Solano Lopez N° 556, Asuncion, Paraguay Intendente Municipal: Oscar Rodríguez		N° MES AÑO	4 Mayo 2022
CONTRATO UOC3 N° 08/2021	Monto del Certificado de Obra (Gs) IVA incluido		AVANCE DE OBRA	
Obra: PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION con ID: 388986	Fecha de Orden Inicio Plazo Contractual (dias calendario)	150	Ejecutado en el mes Avance Acumulado	Gs 138.046.666 18%

		Monto en Gs
A	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	355.735.859
A.1	Monto de los trabajos acumulados al presente CERTIFICADO	217.689.193
A.2	Monto de los trabajos acumulados al certificado anterior	138.046.666
A.3	Monto de los trabajos del presente certificado	
		GUARANIES (IVA incluido)
B	DETALLE DE LA FACTURA	138.046.666
B.1	Monto de los trabajos del presente certificado	-27.609.333
B.2	Devolucion del anticipo del presente mes (B.1 x 0,20)	6.902.333
B.3	Retencion caucional (5%)	110.437.332
B.4	Monto de la factura IVA incluido, (B.1 - B.2)	

Son Guaranies: ***Ciento diez millones cuatroscientos treinta y siete mil trescientos treinta y tres***

Ing. Luis Boveda
Contratista

ING. Luis Boveda
Representante Legal

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

Fiscalizacion

Rodrigo Vera
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

9 (Nueve)

00011122

CONTRATISTA : PUNTAL CONSTRUCCIONES R.U.C : 3030461-0 Sargento Cespedes Casi Sacramento ASUNCION	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION Avda. Mcal. Francisco Solano Lopez N° 556, Asuncion, Paraguay Intendente Municipal: Oscar Rodríguez		CERTIFICADO DE OBRA N° 4 MES Mayo AÑO 2022
CONTRATO UOC3 N° 08/2021 Obra: PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION con ID: 388986	Monto del Certificado de Obra (Gs) IVA incluido Fecha de Orden Inicio Plazo Contractual (días calendario) 150		AVANCE DE OBRA Ejecutado en el mes Gs 138.046.666 Avance Acumulado 18%

	MONTOS DE DEVOLUCIONES DE ANTICIPO	Monto en Gs
	Certificado 1	10.860.996
	Certificado 2	17.414.788
	Certificado 3	15.262.054
	Certificado 4	27.609.333
		71.147.171
	Monto de devoluciones al presente Certificado	405.919.124
	Monto del anticipo	334.771.953
	Monto pendiente de devolucion	

Ing. Luis Boveda
Contratista

ING. Luis Boveda
Representante Legal

Fiscalizacion
Rodrigo Vera
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

10 (DIEZ)

0044123

00'0113

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Direccion: Sgto. Cespedes esq. Av. Stmo. Sacramento
Telefax: (595)-21-290-225
Email: administracion@puntal.net

Asuncion, 4 de Agosto de 2022

Señor
Director General de Administracion y Finanzas
Municipalidad de Asunción
Presente

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO No. 4 de la obra "PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION" -CONTRATO UOC3 08/2021 ID 388.986**

El Monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de **Gs. 110.437.333**
CIENTO DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Solicitud de Pago de Certificado de Obra
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION -CONTRATO UOC3 08/2021 ID 388.986
CONTRATISTA	**PUNTAL CONSTRUCCIONES**
MONTO SOLICITADO	110.437.333
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
FECHA DE CONTRATO	13/10/2021
No. FACTURA	001-001-0003299

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia y a las ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobado por la Intendencia Municipal, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato Firmado entre la Municipalidad de Asunción y la Empresa Contratista.

Sin otro particular, le saludo atentamente

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal

Ing. Luis Boveda
Representante Legal

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal