SERVIAM

Fecha:	17 de enero de 2024
Responsable:	Ing. Hernán Olivera
Teléfono Móvil:	+595 986 895060
Encargado del Contratante:	Ing. René Miglio
Teléfono Móvil:	+595 985 813782

CERTIFICADO Nº 03 ENE-24

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN — **R.U.C.: 80.000.004-8**

ID437287. DEMARCACIÓN VIAL EN SECTORES TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

Descripción	Unidad	Cantidades				Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)
		Contractual	Anterior	Presente	Acumulado		
Pintura Acrilica con máquina para sendas peatonales, bordes y ejes.	m2	1,034.60	1,034.60	-	1,034.60	53,822	-
Pintura Acrilica con máquina para cordones	m2	3,468.60	3,468.60	-	3,468.60	29,266	-
Pintura Acrilica con máquina para sendas peatonales, bordes y ejes. AMPLIACIÓN CONTRATO	m2	422.46	-	422.46	422.46	53,822	22,737,642
Pintura Acrilica con máquina para cordones AMPLIACIÓN CONTRATO	m2	291.31	-	291.31	291.31	29,266	8,525,478
TOTAL PRODUCIDO CERTIFICADO Nº3 ENE-24							31,263,120
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 0%							-
FONDO DE REPARO 5%							1,563,156
NETO A COBRAR EN CONCEPTO DE CERTIFICADO Nº3 ENE-24							**29,699,964**

DEVOLUCION DE ANTICIPOS

DESCRIPCIÓN	MONTO (Gs.)	Anterior (Gs.)	Presente (Gs.)	Acumulado (Gs.)	SALDO (Gs.)
Presupuesto	157,196,289				
Anticipo 0%	-	-	-	-	-

RETENCIÓN CAUCIONAL

DESCRIPCIÓN	MONTO (Gs.)	Anterior (Gs.)	Presente (Gs.)	Acumulado (Gs.)
FONDE DE REPARO 5%	-	7,859,814	1,563,156	9,422,970

Ing. Hernán Olivera
Responsable Serviam Paraguay S.A.

SERVIAM PARAGUAY S.A

Ing. René Miglio
MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN

Scanned with CamScanner