República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 1/2019

OBRA: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CON CABECERA-COLONIA ANDRES BARBERO". -
CONTRATISTA: MVZ INGENIERIA
RUC: 1043274-4
CONTRATO Nº.: 25/2019 –ID Nº 365669
MONTO Gs.: 379.487.000 (GUARANIES, TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL)

FECHA: 24/09/2019

En la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú, a los veinticuatro días del mes de septiembre de 2.019, siendo las 09:00 horas, se reúne por una parte la **ARQ.CINTHIA ENCINA**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el señor **MIGUEL VICENTE ZARATE IRALA**, en carácter de representante de la empresa MVZ INGENIERIA de la obra **"CONSTRUCCIÓN, DE ALCANTARILLADO CON CABECERA-COLONIA ANDRES BARBERO"**, con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CON CABECERA- COLONIA ANDRES BARBERO**

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde 35% según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE Nº 1**, las personas responsables de la ejecución de obra.

ING. MIGUEL ZARATE IRALA
CONTRATISTA
MVZ INGENIERIA

ARQ. CINTHIA ENCINA
FISCAL DE OBRAS
Arq. Cinthia M. Encina
Reg. MOPC Nº 2006

PROF. NÉSTOR RAMÍREZ
SRIO DE OBRAS PÚBLICAS